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FÖRORD
Den kommunala planeringen sker i fältet mellan myten om den 
perfekta beslutsprocessen och erfarenheten av den ofullkomliga 
verkligheten.
När gapet mellan lärobok och praktik blir för stort följer lätt 
missmod. Tilltron till planeringsapparatens förmåga att lösa 
sina uppgifter får en knäck inför det till synes oförklarliga. 
Inte så sällan torde detta leda till minskad ambition hos 
planerare och ökad synism hos dem planeringen berör.
Motelden är fördjupade kunskaper om planeringens natur och 
gränser och om det scenario i vilket planeringen sker. Särskilt 
viktigt är att förstå att planeringens grundfunktion är att 
reglera intressen vars verklighetsuppfattning och målsättningar 
kontinuerligt förändras och att förskjutningar i makt och hand­
lingsutrymme tillhör vardagen.
Ur denna medvetenhet växer bilden av en rationalitet i djupare 
mening än lärobokens, som ju tar ett rätlinjigt förhållande 
mellan ursprunglig målsättning och slutligt resultat för givet.
Det empiriska underlaget kan förefalla trivialt till sina 
enskilda delar. Tillsammantaget avslöjar det väl förborgade 
sanningar om planeringens väsen och bidrar därmed på ett frukt­
bart sätt till teoribyggandet inom kommunal planering.
Sven Thiberg
7FÖRFATTARENS FÖRORD
Denna skrift redovisar ett stycke empirisk kunskap om kommunal 
planering. Empirin är resultatet av en fallstudie om barnom- 
sorgsutbyggnaden i Örebro efter 1975 och före 1984. Studien 
behandlar barnomsorgspolitiken i kommunen, det kommunala 
handlandet för att genomföra politiken samt den konkreta ut­
byggnad som följde. I skriften "Sagt och gjort - från beslut 
till resultat i kommunal planering", Scheele, BFL/KTH, 1905, 
redovisas en analys av empirin. De två skrifterna är tillsam­
mans en avhandling för doktorsexamen i ämnet byggnadsfunktions- 
lära, arkitektur vid Tekniska Högskolan i Stockholm.
Forskningsarbetet har genomförts vid avdelningen för Byggnads- 
funktionslära (BFL) vid KTH—A. Handledare för det vetenskapliga 
arbetet har varit arkitekt Sven Thiberg, professor i byggnads- 
funktionslära och fil dr Ingemar Eländer, universitetslektor 
i statsvetenskap vid Högskolan i Örebro.
Fältarbetet genomfördes vintern 1979 samt 1980. En jämförande 
studie av kommunal planering i Jugoslavien ingick också för 
att ge perspektiv på olika sätt att se på produktionsförbere- 
dande kommunal planering. Arbetet resulterade i tre arbets­
handlingar från projektet som då kallades "Komplettering med 
daghem i grannskap (KOMP)”: A4:1981, A5:1981 och A6:1981, 
BFL/KTH.
Det teoretiska och analytiska arbetet har i huvudsak genomförts 
i perioder under 1983-84.
I forskningsarbetet har jag haft ett mycket gott stöd fran 
studieobjektet, Örebro kommun. Både förtroendemän och tjänste­
män har villigt ställt upp för intervjuer och samtal, med 
utlåning av dokument av skilda slag alltifrån arkivalier till 
skisser och handanteckningar. Chefstjänstemännen från social­
förvaltning, budgetkontor och dåvarande plankontor har till­
sammans med dåvarande kommunalråd för sociala sektorn bildat 
referensgrupp till projektet (1979-81). De är Willy Karlsson, 
Lars Eriksson, Göran Lekblad och Karin Kallin. I ett senare 
skede kom Olle Lövemark från stadsbyggnadskontoret att bli 
rådgivare till projektet. Men långt fler än de nu nämnda öre­
broarna har bidragit med sitt kunnande i sakfrågan. Särskilt 
vill jag nämna Johnny Sehlin vid kommunstyrelsens statistik­
avdelning, som levererat örebrostatistik och beredvilligt 
diskuterat det statistiska underlagsmaterialets betydelse för 
planeringens inriktning. Kommunen har dessutom bidragit med 
arbetsrum.
De empiriska studierna har bedrivits med medel från Statens 
råd för byggnadsforskning. Rådet har också stött publiceringen 
av den andra skriften i avhandlingen.
Sven Thiberg och Ingemar Eländer har i sin positiva och kunniga 
handledning visat en uthållighet som varit nödvändig för slut­
förandet av forskningsarbetet. Lars Hjärne och Åsel Floderus 
vid Statens institut för byggnadsforskning (SIB) har lämnat 
många värdefulla synpunkter som opponenter vid slutseminariet 
för projektet.
Inga Michaeli, SIB, har samtidigt som jag, studerat barnom­
sorgens utbyggnad som exempel på kommunal planering. Det har 
varit mycket stimulerande att tillsammans pröva hur långt vi 
kunnat utveckla teoretiska ansatser som stöder varandra.
Det är min förhoppning att våra parallella arbeten ska ge 
något material till en diskussion om generaliserbarheten av 
våra utsagor om kommunal planering.
Kollegor vid BFL och SIB har tillsammans med barnomsorgsforska- 
re på olika håll i landet bildat det kollektiv som är nödvän­
digt för att utveckla forskningsarbete.
För rader av utskrifter har Barbro Österman svarat. Det är 
också hon, som på ett mycket skickligt sätt skött ekonomin för 
detta arbete. Britt Andersson och Bellita Fredriksson har ritat 
figur 2 respektive 31.
TACK ALLA NI, här namngivna eller ej, som på olika sätt stött 
föreliggande arbete! TACK byggfunk och BFR för organisatoriskt 
och ekonomiskt stöd!
Örebro i februari 1985
Annika von Scheele
9DISPOSITION 
Två skrifter
Forskningsarbetet är redovisat i två slutskrifter. 1: "Nya 
daghem i gamla grannskap. Mål plan och verklighet. Barnomsorgs- 
utbyggnaden i Örebro efter 1975" och 2: "Sagt och gjort - från 
beslut till resultat i kommunal planering". Motivet för att 
dela upp materialet på två skrifter är att inte tynga analys 
och huvudresultat med allt empiriskt material.
Medan skrift 1 i stort sett omfattar en redovisning av fall­
studien och hur den bedrevs, så innehåller skrift 2 analysen 
och de teorier jag stöder mig på. Någon fullständig åtskill­
nad mellan beskrivning respektive analys av ett empiriskt 
material är inte möjligt. Bearbetning av empiriska data kräver 
analys på detaljnivå. Sålunda innehåller skrift 1 en redovis­
ning av vad kommunen åstadkom för-resultat med sin utbyggnads- 
planering. Redan i sättet att redovisa resultat ligger utvär- 
deringsmoment, dvs analys, som i sin tur bygger på teoretiska 
utgångspunkter.
Analys och teori måste på motsvarande sätt hela tiden refereras 
till beskrivande empiri, för att få annat än begränsat värde. 
Vad är spetsfundiga påståenden värda, om de inte förankras i 
ett för läsare och författare gemensamt stycke verklighet?
Åtskillnaden i två publikationer innebär därför vissa redi- 
geringssvårigheter och dubblering av enstaka avsnitt. Jag 
hoppas ändå att fördelarna för dem som bara är intresserad 
av den ena skriften ska överväga nackdelarna för dem som vill 
ta del av hela materialet.
Med den fördelning av materialet som råder är skrift 1 tänkt 
att fungera både självständigt och som en uppslagsbok att ha 
tillgänglig för källgranskning vid läsningen av skrift 2.
Den senare kan också läsas helt för sig. Den, med särskilt 
intresse för kommunal planering, som lever skild från dess 
praktik har måhända störst nytta av att läsa den detaljerade 
redovisningen i skrift 1. Den handlar om ett stycke kommunal­
politik: hur mål i en fråga arbetas fram och hur de resulterar 
i beslut. Den visar också hur hart när omöjligt det tycks vara 
för beslutsfattare att få besluten genomförda, även om plane­
rarna arbetar rationellt utifrån sina utgångspunkter. Den som 
enbart är intresserad av hur barnomsorgsutbyggnaden i Örebro 
bedrevs mellan 1975 och 1984 behöver också bara den skriften.
Med skrift 2 vänder jag mig särskilt till praktiker, låt vara 
att jag också har ambitionen att väcka frågor hos forskare 
att besvara för dem med sin fortsatta forskning. Ty det är 
min förhoppning att praktiker i skriften ska finna stöd i en 
strävan att se helheter och mönster i vardagsgnetandets till 
synes tillfälliga detaljrikedom. Jag kan tänka mig, att en 
praktiker som läser empiriskriften i bästa fall känner igen 
sig, men samtidigt ifrågasätter vad den kan ha för allmänt 
intresse: "Det här är min vardag, javisst, än sen då?" Med 
den reflexionen är det hög tid att höja sig över vardagen, 
se intressemotsättningarna, se strukturerna, ifrågasätta 
deras styrande verkan, bli medveten om hur man själv kanske 
underlättar icke önskvärda händelseförlopp.
Denna skrift
Skriften är uppdelad i fyra delar: en inledande är "Ramen".
Där tecknas bakgrunden. De problem som lyfts fram ska studeras 
De bägge empiriska undersökningar som fallstudien i Örebro 
består av, beskrivs med syften, frågeställningar och metoder. 
Avgränsningar och angrepp diskuteras.
Den andra delen, "Policystudie om utbyggnaden av barnomsorgen" 
beskriver i sin inledning de allmänna förutsättningarna i 
Örebro för utbyggnad av barnomsorgen vid mitten av 70-talet. 
Därefter jämförs det borgerliga blockets mål för barnomsorgen 
med socialdemokraternas. De politiska partiernas mål ställs 
mot olika intressegruppers krav. De formella besluten redo­
visas och den strategi, med vilken beslutsfattarna tänkte sig 
att genomföra dem skisseras.
I den tredje delen, "Ärendestudier om femton nya daghem", 
redovisas i detalj hur daghemsutbyggnaden i centralorten 
bedrevs från och med 1978. Planeringsförutsättningar, mål och 
plan jämförs för varje enskilt utbyggnadsärende med vad som 
hände i verkligheten. Ärendehanteringen kommenteras.
Med den fjärde och avslutande delen redovisas resultaten av 
Örebro kommuns barnomsorgsutbyggnad, den totala utbyggnaden 
respektive den med daghem i centralorten. Av mina kommentarer 
till resultaten framgår kravet på en mer övergripande analys 
än vad denna skrift rymmer. En analys av planeringsprocessen 
och de villkor för utbyggnaden som rådde i Örebro den aktuella 
tiden görs därför i skrift 2.
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SAMMANFATTNING
Studien handlar om den kommunala besluts- och planerings­
processen för utbyggnaden av barnomsorgen i Örebro efter 1975 
för barn 0-6 år. Mål och planer för utbyggnaden jämförs med 
genomförande och resultat. Utvärderingen sker i barnens per­
spektiv .
Forskningen har genomförts på plats i Örebro 1979-80 samt 
1984 av Annika von Schéele, arkitekt, knuten som forskare till 
avdelningen för Byggnadsfunktionslära, Tekniska Högskolan i 
Stockholm.
En kommunal referensgrupp följde arbetet under åren 1979-80 och 
delgavs då tre arbetshandlingar. 1983 delgavs referensgruppen 
och de som intervjuats i projektet den fjärde och sista ar­
betshandlingen rubricerad: "NYA DAGHEM I GAMLA GRANNSKAP - 15 
ärendestudier", (Schéele, A2:1983, BFL/KTH). Handlingen inne­
håller redovisning av insamlade uppgifter utan kommentarer 
eller analys. Den sändes som remiss. Ett fåtal synpunkter 
erhölls och kunde beaktas.
Varför en studie av barnomsorgens utbyggnad?
Studien försöker belysa hur en kommun, under rådande omstän­
digheter, genom politiska beslut, planering och genomförande 
har tillvaratagit barnfamiljernas intresse av att få barnom­
sorgen ordnad. Valet av fråga är motiverat av dess betydelse 
för förskolebarnens möjlighet att ingå i ett stimulerande 
kollektiv. Den är också för de flesta mödrarna avgörande för 
om de ska kunna försörja sig och sina barn. Att den politiska 
debatten, initiativ och beslut poängterade daghemsutbyggnaden 
som mycket viktig i kommunen den aktuella tiden, särskilt 
inför kommunalvalet 1976, gjorde frågan klart forskningsbar.
Att studera en barnfråga, då den är högt prioriterad av så 
gott som samtliga politiska partier, har sina poänger: Vi får 
då, om någonsin, ett smakprov på kommunens möjlighet att genom 
politik och planering ta tillvara barns intressen.
Två undersökningar
En översiktlig policystudie belyser den politiska debatten och 
beslut kring valet 1976 och fram till principbeslut för ut­
byggnaden 1978. Utbyggnadsresultatet som helhet kartläggs fram 
till 1984. En rad ärendestudier omfattar samtliga ärenden (15 st) 
för daghemsutbyggnader i centralorten som ingick i nämnda 
principbeslut för 1978.
Angreppssättet för studierna är i stort som följer: Processen, 
från målsättningsdiskussioner över beslutsfattande och genom­
förande granskas liksom resultatet. Därigenom kan planeringen 
studeras med avseende på vad den ger för resultat och inte 
främst som en vetenskapligt intressant företeelse i sig. Att 
ställa planeringsprocess mot resultat blev i början av 80-talet 
en efterfrågad forskningsuppgift (Hermerén 1981, Fog 1983).
För att detta skulle vara möjligt, krävdes en avgränsning till 
en bestämd "fråga" eller planeringsuppgift, barnomsorgsutbygg- 
naden en avgränsad tid i en bestämd kommun.
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Genom avgränsningen till en bestämd fråga, barnomsorgsut- 
byggnaden, blev det möjligt att studera vilka som egentligen 
styrde processen eller delar av den inom och utanför den 
formella gruppen av beslutsfattare. Direktobservation blev 
i det syftet en väsentlig datainsamlingsteknik vid sidan av 
dokumentstudier och intervjuer.
Inringningen av vilka som styrde skedde medelst ett trestegs-
förfarande■ En kontroll i officiella dokument gav vilka som 
formellt upprätthöll olika berörda positioner (såväl politi­
ker- som tjänstemannaroller) vid en integrerad social, fysisk 
och ekonomisk planering av barnomsorgen.
Intervjuer med de tjänstemannaaktörer som jag enligt observation 
uppfattade som mest aktiva i processen gav dessas uppfattning 
om vilka utanför och innanför den formella aktörkretsen som 
styrde. Det tredje steget var att intervjua en "panel" 
bestående av samtliga formella samt enligt ovan utpekade in­
formella aktörer. Resultatet användes för att tolka motstridiga 
uppgifter om den faktiska besluts- och genomförandeprocessen. 
Tekniken kan liknas vid "snöbollsmetoden" som ungefär samtidigt 
introducerades hos svensk statsvetenskap av Hjern och Lundmark 
(1 979).
Direktobservation har i viss mån pågått under alla de år jag 
bott i kommunen som aktiv daghemsförälder, dvs sedan 1969. 
Inriktad på denna studies frågeställningar har observationen 
pågått sedan 1976 för den översiktliga delen av studien och 
sedan 1979 för den detaljerade ärendestudien kring daghemsut- 
byggnaden i centralorten 1978-84.
Det genomförande som studerats skulle enligt mål och beslut 
vara avslutat årsskiftet 1981/82. Det direkta ansvaret för 
barnomsorgen överfördes vid årsskiftet 1983/84 från social­
nämnden och kommunfullmäktige till kommundelsnämnder. Det är 
rimligt att kritiskt granska resultatet vid dessa bägge tid­
punkter .
Resultat
Som prov på svårigheten att utvärdera kommunens politik och 
planering redovisar jag i denna skrift de två motstridiga 
resultat som de bägge empiriska studierna givit. Skrift 2 
analyserar och ger förklaringar till skillnaderna.
av Policystudien
Inför kommunvalet 1976 lovade socialdemokraterna, som då stod 
i oppositionen i Örebro, att den kommunala barnomsorgen 
skulle vara fullt utbyggd senast 1981. Bristen omfattade
1975 omkring 2 400 platser. Behovet förväntades öka före 1982. 
Socialdemokraterna vann valet. En intensiv planering började 
för att uppfylla vallöftet.
Årsskiftet 1981/82 kunde Örebro redovisa att bristen på,kommu­
nal barnomsorg nedbringats till 250 platser genom att efter
1976 ha anordnat ca 2 600 platser fördelat lika mellan daghem 
och familjedaghem. Det innebar att gott och väl hälften av 
alla förskolebarn i kommunen hade plats inom den kommunala 
barnomsorgen.
Ingen kommun i Sverige redovisar vid årsskiftet 1981/82 
så liten brist samtidigt som så stor andel av alla förskole­
barn uppskattas ha behov av heldagsomsorg.
Hur lyckades man med denna rekordartade utbyggnad, som till 
stor del genomfördes i form av nybyggda daghem i äldre och 
halvgamla bostadsområden? Man hade sålunda inte tillgripit 
någon lättköpt metod för utbyggnad.
Svar enligt studier av utbyggnaden och den strategi med vilken 
den drevs är: medveten satsning på samordnad social, ekonomisk 
och fysisk planering, integrering av översiktlig/långsiktig 
planering med detaljplanering, hög prioritering och politisk 
bevakning av fragan, koppling av genomförandeansvar till enga­
gerad erfaren tjänstemn, "eldsjälen", personligt deltagande 
fran politikerhåll i hela genomförandeprocessen från program 
och planering över planläggning och upphandling till byggande 
och ibruktagande. Kort sagt:
Rationell planering parad med politisk vilja och politisering 
av hela genomförandet.
Bilden av det lyckade resultatet är min kritiska analys av vad 
jag ser fran ovan. Bilden belyses av statistik på kommunnivå 
och utsagor från beslutsfattare och ansvariga administratörer 
och planerare. Politikerna var nöjda när jag som forskare 
sommaren 1982 hörde efter om de bedömde vallöftet från 1976 
som uppfyllt: "Jo, barnomsorgen är fullt utbyggd i kommunen.
Vi uppfyllde vallöftet."
av Ärendestudierna
Av de femton daghem som skulle byggas 1978 anordnades tio före 
1982. Ännu 1984 låg resterande daghemsplaner i malpåse.
Pengar fanns reserverade i ettårsbudgetarna 1978-80 för långt 
fler än de sju daghem som kommunen byggde. Ytterligare två 
anordnades som bantade lägenhetsdaghem av bostadsbolag som 
även byggde det tionde och sista.
Av beslutsfattare uttalat motiv att inte genomföra de fem 
återstående daghemsbyggena är att barnomsorgen i kommunen 
redan var fullt utbyggd. Detta påstående kan ifrågasättas, 
eftersom kötiden till daghem i vissa kommundelar samtidigt 
var flera ar lang. Däremot var det i allmänhet lättare att få 
plats i familjedaghem, men inte före ett års ålder.
Även om man skulle acceptera barnomsorgen som "fullt utbyggd", 
kvarstår kravet att daghem ska lokaliseras där behovet enligt 
den politiska bedömningen finns. Så blev inte fallet. Av de 
tio daghem som anordnades, lokaliserades fyra till områden med 
svagt behov, medan fyra av de fem avfärdade var föreslagna 
att lokaliseras till högt prioriterade områden. Anledningar 
till avfärdande var inte att de ej genomförda ärendena var 
svarare att genomföra eller representerade sämre lösningar än 
de som genomfördes. Snarare tyder studierna på, att de daghem 
som hann byggas före en viss kritisk tidpunkt kom att utgöra 
det sammantagna resultatet. Planeringsintensiteten var mycket 
hög 1978. Byggandet var intensivt 1979. Vad som inte drevs till 
byggnadslov 1978, skulle bara undantagsvis komma att byggas. 
Därefter var utbyggnaden av barnomsorgen inte samma viktiga po­
litiska fråga som tidigare. I skrift 2 testas den tesen.
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DEL I RAH
(Teckningen är ej felvänd, tecknaren är vänsterhänt och skriver 
därför logiskt utifrån sitt perspektiv, så här före skolåldern).
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INLEDNING
Undersökningen handlar om den kommunala planeringen och genom­
förandet av barnomsorgsutbyggnaden i Örebro efter 1975.
Processen mål-beslut-genomförande- resultat undersöks fram 
till årsskiftet 1983/34.
Att välja fråga
Forskning inom BFL handlar mycket om att problematisera för­
hållanden i närmiljön och peka på konsekvenser för dem som 
använder den. Det gäller också att lokalisera problemet till 
de bakomliggande faktorer i samhället där de har sin rot 
(Thiberg, 1975, sid 61-63).
I denna studie är förskolebarnen de brukare, vars villkor i 
miljöutformningen jag granskar och vars krav på miljön jag 
förmedlar. Det är konsekvenserna för dem av olika planerings- 
åtgärder jag i första hand ska analysera. Valet av brukare var 
givet redan i min tidigare forskning om boende och barnomsorg.
Det var som daghemsförälder, förvärvsarbetande kvinna och 
arkitekt som jag började min forskarutbildning. Som örebroare 
fann jag i min hemkommun en intensiv barnomsorgsutbyggnad att 
granska.
Att studera förskolebarnens, i termer av barnomsorgens, villkor 
i den kommunala planeringen är att samtidigt studera mödrarnas 
villkor. I alla tider har det varit och är alltjämt kvinnorna som 
har huvudansvaret för barnens fostran och omsorg. Samtidigt är 
det en ekonomisk realitet för allt fler kvinnor, att de helt 
eller delvis måste försörja sig och sina barn oavsett de är 
gifta, samboende eller ensamstående. "En lön - en familj", 
arbetarrörelsens krav på 50-talet är idag fåfängt.
För att kunna ansvara för familjeförsörjningen eventuellt 
tillsammans med en man, måste kvinnan ordna för barnens vardag. 
För mödrar till förskolebarn är det ett stort problem som 
oftast inte går att lösa enskilt inom hushållet. Kollektiva 
lösningar är svåra att utforma, så som boendet och förvärvs­
arbetet är organiserat idag. Privata lösningar ryms inte inom 
vårt ekonomiska (skatte)-system. Offentliga lösningar räcker 
inte på långt när till för alla som behöver dem.
Att välja studieort
Örebro har valts som studieort av flera skäl. Mina tidigare 
studier av kommunal barnomsorg gäller huvudsakligen Örebro.
De avsåg bland annat barnomsorgsutbyggnaden under efterkrigs­
tiden fram till och med 1975.
Kommunen har under decennier haft höga ambitioner när det 
gäller barnomsorgens utbyggnad. Örebro har också av tradition 
en starkt politiskt styrd kommunal planering inte bara när 
det gäller barnomsorg. Genomförandet av beslutad barnomsorgs­
utbyggnad har enligt mina tidigare studier expedierats skickligt.
Fullmäktige beslutade nyåret 1977 om en mycket kraftfull ut­
byggnad av barnomsorgen till s k full behovstäckning senast 1981. 
Det fanns då anledning att förvänta sig, att den kommunala 
apparaten skulle ha minst lika goda förutsättningar att genom-
föra beslutet som andra kommuner med samma yttre förutsätt­
ningar. När programmet till denna studie skrevs, på nyåret 
1979, var utbyggnaden i full gång på ett intressant sätt.
Valet av Örebro ökade helt enkelt chanserna för att den pågående 
planeringsprocess som jag valde att studera, skulle bli av 
allmänt intresse.
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Kapitel 1. BAKGRUND
En fortsättning på "Daghem och grannskap i Örebro"
"Nya daghem i gamla grannskap" är en fortsättning på studien 
"Daghem och grannskap i Örebro" (Schéele 3). Den sistnämnda 
studien undersökte olika förhållanden och förändringsprocesser 
på 12 daghem i fem grannskap av olika ålder. Barnomsorgsutbygg- 
naden följdes fram till årsskiftet 1975/76.
"Nya daghem i gamla grannskap" är utformad i konsekvens med 
en av de slutsatser som kunde dras av den föregående studien.
En betydande risk för den sociala miljön på daghemmen i Örebro 
var själva bristen på platser. Bristen förorsakade dels en 
pendling av barn mellan olika grannskap, dels en kategorisering 
av barn med förturer till familjedaghemmen och daghemmen.
Pendlandet har flera orsaker som främst bottnar i daghemsbris- 
ten. Föräldrar med bil och ork söker plats på daghem dit 
köerna är korta även om daghemmet ligger i andra ändan av stan 
i förhållande till bostad och arbete. Omsättningen i boendet 
ökade under- 70-talet. Folk behöll då sin plats på daghem i 
sitt gamla område, när de flyttade (Schéele 3, sid 172, 176 
och 185-202).
Barn i de äldre grannskapens daghem bodde övervägande i andra 
delar av staden. Barn i yngre grannskaps daghem bodde till 
minst 25 % utanför grannskapet ifråga. Andelen varierade från 
daghem till daghem. Bara mellan 0 och 35 % av barnen i de 
olika grannskapens daghem bodde iom 300 meters avstånd från 
sin barnstuga. (300 m är planverkets rekommendationer för 
längsta gångavstånd till daghem från varje bostadslägenhet 
i tätare bostadsområden) (Schéele 3, sid 190-192, fig 4:21-23).
De pendlande barnen ökade omsättningen i barngrupperna och de 
var mer frånvarande från daghemmen än de som gick på daghem 
där de bodde. Dessa förändringar i grupperna stör verksamheten 
och inverkar oroande både på de flyttande och de kvarvarande 
barnen. Deras behov av en trygg och stabil miljö blir svårare 
att tillfredsställa. De pendlande barnen själva får sin vardag 
starkt uppdelad mellan daghemsboende och hemmaboende. De be­
höver två kamratuppsättningar. Övergången till skola försvåras. 
Barnen tvingas resa, vilket är tröttande, farligt, dyrt och 
energislösande. Barn borde få gå på daghem där de bor.
Men främst drabbas förstås de barn av daghemsbristen som trots 
behov alls inte får någon plats inom barnomsorgen!
1 kö till plats i Örebros kommunala barnomsorg stod 1975
2 400 förskolebarn. Ute i landet hade de mellan tre och fyra 
hundra tusen kamrater i samma situation.
När programmet till denna studie skrevs fanns 1 921 daghems- 
platser och 1 890 familjedaghemsplatser för kommunens dryga 
10 000 barn i åldrarna 0-6 år. Vartefter kommunen byggde ut 
barnomsorgen ökade efterfrågan. Fortfarande 1978 rekryterade 
således den offentliga barnomsorgen nya befolkningsgrupper, 
liksom den gjort åtminstone sedan krigen.
Idag, nyåret 1985, är bristen i landet ca 100 000 platser 
medan den i Örebro omfattar ett okänt antal, antagligen omkring 
250 platser. Samtidigt finns ett överskott i några kommun­
delar. Kön till daghem är i andra kommundelar så månsa år 
att barn aldrig hinner få en plats om de inte har förtur till 
kommunal barnomsorg. De långa köerna i vissa kommundelar 
beror på att utbyggnaden upphört och boendet samtidigt stabi­
liserats där. Den enligt prognoser förväntade utglesningen 
med försvagat serviceunderlag inträder inte.
Inför 1978 hade kommunen ambitionen (enligt antagen barnom- 
sorgsplan) att under året bygga 580 nya daghemsplatser. Stora 
satsningar gjordes, men tillskottet av platser blev endast 
161 st. Brist på markreservationer i lämpliga lägen var enligt 
ansvariga politiker ett dominerande hinder för att genomföra 
planerad stadsförnyelse.
Denna undersökning studerar villkoren för en liten bit av 
den stadsförnyelse som är nödvändig, för att ge handlingsut­
rymme för unga människor att vara både föräldrar, självför­
sörjande och leva ett värdigt liv tillsammans med sina barn.
I programmet till studien skisseras inriktningen för en teori­
utveckling som föreliggande fallstudie förhoppningsvis ska ge 
underlag till. Se bilaga 1.
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Figur 1 : Daghemsutbygggnaden i Öreb ro och Sverige tiden 1940-75.
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Kapitel 2. UNDERSÖKNINGARNA
Syften och frågeställningar rör problemet: Barnomsorgsutbyggna- 
den i Örebro efter 1975. Intresset inriktas på politiska 
mål och beslut och deras genomförande samt på resultatet av 
utbyggnadsplaneringen.
SYFTE
Empiriska undersökningar av utbyggnadsplaneringen och dess 
resultat ska ligga till grund för en analys av frågorna. De 
ska utröna vem som gjorde vad för barnomsorgsutbyggnaden i 
Örebro 1976-84, hur det faktiskt gick till och vad det fick 
för resultat för förskolebarnen (alla barn 0-6 år) i kommunen. 
Syftesformuleringen ställer särskilda krav både på kart­
läggningen och analysen av barnomsorgsutbyggnaden och på 
bedömningen av vad Örebro kommun åstadkom för just förskole­
barnen med sin barnomsorgsutbyggnad.
Syftet kan spjälkas upp i följande att-satser:
att identifiera politiska mål och beslut kring barnomsorgs­
utbyggnaden i Örebro efter 1975, fram till 1984,
att följa genomförandet av de politiska besluten fram till 1984,
att identifiera resultaten av genomförandet den 1 oktober 1983,
att kritiskt granska resultat och genomförande i förhållande 
till mål och beslut vid initiering av genomförandet samt 
under dess gång.
FRÅGESTÄLLNINGAR
Mål
1. Vad var målet för barnomsorgsutbyggnaden 1976 respektive 
följande år fram till 1984 enligt de kommunala barnomsorgs- 
planerna respektive enligt beslutsfattarna?
Beslut (enligt vilka beslut och varför?)
1. Hur många platser inom olika barnomsorgsformer skulle 
enligt beslut 1976-83 i kommunfullmäktige byggas under 
perioden 1977-83?
2. Vilka var för en utbyggnad av barnomsorgen och vad var 
deras argument?
3. Vilka var emot en utbyggnad av barnomsorgen och vad var 
deras argument?
4. Hur formulerades utbyggnadsbeslutet i termer av platser för 
vilka och var i kommunen? Skulle utbyggnaden ske
- för barn i kommunen utan prioritering av vissa geogra­
fiska områden eller befolkningsgrupper?
- för barn i vissa geografiska områden t ex där barnomsorgs­
kön var särskilt lång?
- för barn som enligt förskolelag/barnomsorgslag/social- 
tjänstlagen främst behövde en plats?
Genomförande (vem gör vad hur och när?)
1. Vilka agerade, hur agerade de och när?
2. Vad kännetecknar den del av genomförandet som av aktörerna 
betecknades som lyckat och som snabbt ledde till ett resul­
tat?
3. Vad kännetecknar den del av genomförandet som av aktörerna 
betecknades som krångligt och svårgenomförbart?
4. Vad kännetecknar den del av genomförandet som inte ledde 
till något resultat, d v s de utbyggnadsärenden som bord­
lädes eller avfördes från dagordningen? Vem bordlade/av- 
förde och när i planeringsprocessen?
Resultat (vilka konsekvenser erhölls för vilka?)
1. Till vilken grad genomfördes besluten om barnomsorgsut- 
byggnaden?
2. Var de platser som erhölls mer angelägna enligt fråga 4 
under "Beslut" ovan än de som inte anordnades?
3. Var kvaliteten på den barnomsorg som erhölls bättre än den 
som skulle erhållits om bordlagd och avfärdad utbyggnad 
genomförts?
AVGRÄNSNING OCH ANGREPPSSÄTT
Angreppssättet styrs av syftet att kritiskt granska planerings­
processen i belysningen av vad den ger för resultat. Processen 
initieras av måldiskussioner och skall idealt utgå från de 
politiska besluten. Sålunda krävs för kritisk granskning en 
studie av policyprocessen och en av genomförande och resultat, 
allt för samma fråga eller objekt. Problemet är att allt detta 
vanligen spänner över en lång tid.
Att ändå försöka genomföra en studie i detta syfte har känts 
angeläget, eftersom det sällan görs. Planeringsforskning hand­
lar till stor del om planeringen som sådan obeaktat vad den 
leder till. Mina strävanden och förlängningar av projekttiden 
har motiverats av att forskning med detta angrepp började 
efterfrågas under projektets gång.
Hans Fog konstaterar 1983 följande efter att kritiskt ha 
granskat den forskning om kommunal planering som sedan 50- 
talet finansierats av Byggforskningsrådet:
"Den kommunala planeringen måste med andra ord, för att 
kunna förstås och bedömas, ses i förhållande till efter- 
frågeförändringarna och till plangenomförandets konsekven­
ser. "..."Med några få undantag har forskningen hittills, 
enligt min mening, i alltför liten utsträckning behandlat 
förhållandet mellan planeringen, dess initiering och de 
materiella resultaten." (Fog, 1983, sid 19, 86)
Göran Hermerén hävdar behovet av forskning om externa intres­
senters roll, planeringens konsekvenser för planeringsobjek- 
tet och för berörda grupper. Han föreslår för framtida forsk­
ning fallstudier av gångna års kommunal planering för ett 
visst område (fråga) för att i dagsläget kunna jämföra pla­
nerna med dagens förhållanden (Hermerén, 1981, sid 55 ff).
Utbyggnaden av hela den kommunala barnomsorgen har studerats 
översiktligt som en policystudie. Den del av den utbyggnaden 
som enligt politiska beslut skulle genomföras 1978 har stude­
rats i detalj som ärendestudier. De kom genom nämnda av- 
gränsning kring 1978 att omfatta 15 ärenden avseende daghems- 
byggen i Örebro centralort.
Utbyggnadspolitiken
Låt oss kalla den översiktliga studien för "utbyggnadspoliken" 
och därmed avse tiden från nyåret 1976 till en flytande gräns 
kring 1979 med nedslag 1981/82 och 1983/84 avseende resultaten.
"Utbyggnadspolitiken" har främst inneburit studier av den 
politiska beslutsprocessen. Därmed avser jag debatt och 
beslut samt hur de styrande lägger upp en strategi för att 
få besluten genomförda. Genomförandet följs endast för 
15 daghemsärenden (se nedan). En sammanställning görs dock av 
resultatet av utbyggnaden i kommunen som helhet.
Val av s_tudieperiod_
Tyngdpunkten i studien ligger kring året 1976 och tiden fram 
till 1978, "genomförandeåret". Anledningen är främst att det
politiska arbetet för barnomsorgsutbyggnaden intensifierades 
och blev synligt under valåret. Studiens huvudsyfte är att 
ge bakgrunden till genomförandet 1978. Man kan säga att val­
året 1976 har styrt projektets val av undersökningsperioder 
för respektive stude.
Ett rent undersökningstekniskt motiv till koncentration av 
studierna om "Utbyggnadspolitiken" till 1976 är att jag då 
tillsammans med Lisa Warsén genomförde en intervjustudie inom 
projektet "Daghem och grannskap i Örebro". Förtroendemän, 
administratörer, planerare och brukare (personal och föräldrar) 
intervjuades, främst om målfrågor för utbyggnad och utformning 
av verksamheten. Projektet som denna rapport avser, påbörja­
des i slutet av 1979 och då med ännu en intervjuundersökning 
om barnomsorgsutbyggnaden med personer från samma grupper som 
tidigare. Vad vi då främst kunde behandla var givetvis den 
sist förlidna tiden samt planer inför den allra närmast 
förestående.
Met_od_ och Teknik
Metoder och tekniker har redan inledningsvis antytts. Upp­
gifter om mål och beslut samt strategier för genomförande som 
funnits att hämta i kommunala dokument har kompletterats 
respektive kontrollerats mot intervjuer med aktörer och av­
nämare. Två intervjuomgångar inom ramen för "Utbyggnadspoli- 
tik"-studien kan urskiljas: "panel- och nyckelpersons intervjuer 
1976 respektive 1979. Intervjuerna 1979 är inte identiska med 
dem från 1976, eftersom dessa äldre befintliga intervjuer 
gjordes för delvis annat syfte
Intervj uerna
Panelintervjuerna 1976 utformades för projektets "Daghem och 
grannskap i Örebro" syfte. Panelen erhölls genom lottning 
bland förtroendemän respektive tjänstemän och personal på 
fältet samt föräldrar med en person ur var och en av 20 urvals­
celler. "Cellerna" innehöll befattningshavare på respektive 
ledande, handläggande och verkställande nivå inom respektive 
social, fysisk/teknisk och ekonomisk rotel samt daghemsföräld- 
rar enligt ett matrissystem. I åtta celler fanns bara en be­
fattningshavare, varför man i de fallen knappast kan tala om 
slumpmässighet (se bilaga 3). Panelen kompletterades under 
den då pågående studien "Daghem och grannskap" med personer 
som enligt panelintervjuer och dokumentstudier visade sig 
betydelsefulla för utveckling och utbyggnad av barnomsorgen i 
Örebro under 50-, 60- och 70-talen. Ur detta intervjumaterial 
hämtades sådant som var användbart för "Utbyggnadspolitik"- 
studien (innehåll se nedan).
Panelen 1979 erhölls genom att studera kommunala och statliga 
beslutsdokument, protokoll, mötesanteckningar, planer, program 
och andra offentliga handlingar som rör barnomsorg och dag- 
hemsbyggande. Från dessa erhölls en uppfattning om vilka som 
formellt drev daghemsutbyggnaden olika perioder efter 1975. 
Denna "officiella" panel bestod av både beslutsfattare och 
tjänstemän.
Panelmedlemmarna tillfrågas därefter vilka som enligt deras 
respektive uppfattning styrde daghemspolitik och daghemsutbygg- 
nad. "Nyckelpersoner" erhölls. Även direktobservation gav nyckel 
personer.
Slutligen intervjuades var och en i "panelen" av officiella 
beslutsfattare och därutöver de "nyckelpersoner" som ansetts 
betydelsefulla för handelsutvecklingen enligt ovan.
Panel- och nyckelpersonsintervjuerna 1976 innehöll frågor om 
barnomsorgens syfte, dess mål, IPs uppfattning om behov av 
daghem och daghemsutbyggnad, daghemsekonomi, kriterier för 
god och dålig barnomsorg, samt frågor om IPs bakgrund, ålder, 
familjeförhållanden och egna barns omsorgsform.
Intervjuerna 1979 innehöll, i det fall IP var densamma som 
1976, kontroll av tidigare uppfattningar. För övrigt behand­
lades vilka grupper i samhället som påverkade den politiska 
diskussionen om barnomsorgsutbyggnaden och vilka personer 
eller organisationer som påskyndade respektive bromsade en 
utbyggnad. Strategin för att genomföra barnomsorgsplanerna 
skulle beskrivas och även vilka som lade upp den. IP skulle 
ge ett omdöme om vilken grupp och inom den vilken person, som 
hade störst möjlighet att påverka processen (se bilaga 2). (De 
grupper i samhället som skulle betraktas är i bilaga 2 
redovisade aktörsgrupper).
Frågorna 1979 behandlades i två varv, ett för den borgerliga 
tiden och övergången till den socialdemokratiska (1976-77) 
och ett för den allra senaste tiden och den närmaste framtiden 
(1979-80). År 1978 behandlades antingen som en jämförelse med 
den tidigare delperioden eller med förhållandena därefter.
Sista avsnittet av panelintervjuer 1979 behandlade IPs bak­
grund, IPs personkontakter inom den aktuella aktörsgruppen 
och IPs uppfattning om sin egen möjlighet att påverka. Avsnit­
tet lades sist för att inte "störa" den spontanitet som efter­
strävades under intervjun med frågor som kunde uppfattas som 
påträngande på den egna personen.
Intervjuerna "76" och "79" kom att göras dels (1976) under 
den borgerliga tiden i kommunen, dels (1979) under den social­
demokratiska perioden. Tillsammans ger intervjuerna, kontrol­
lerade mot officiella dokument och egna underhandsobserva- 
tioner, en faktisk bild av vad som skett. Med faktisk menar 
jag en bild som är mer sanningsenlig än vad en metod enligt 
ovan uppräknade skulle givit.
Huvudsyftet med att välja ut intervjupersoner enligt flera 
metoder samt att kontrollera deras verklighetsbeskrivningar 
mot dokument var att erhålla denna "faktiska" verklighet. 
Samtidigt blev det helt uppenbart att de bilder som olika 
intervjupersoner presenterade dels varierade sinsemellan, 
dels skilde sig från den bild dokumentstudierna gav. Denna 
iakttagelse stämmer väl överens med de erfarenheter som vunnits 
vid statsvetenskapliga analyser av beslutsprocesser. Det har 
där visat sig att de använda metoderna i stor utsträckning 
tycks bestämma de empiriska resultaten.
Genom formell positionsbestämning av relevanta aktörer ges 
en bild av potentiella nyckelpersoner (positionsmetoden).
En panel av förmodade nyckelpersoner får i sin tur peka ut 
vilka personer de anser ha varit betydelsefulla för utform­
ningen av besluten (anseendemetoden). Att stegvis med hjälp 
av löst strukturerade intervjuer söka sig fram till det nät-
verk av aktörer som deltar i beslut och/eller genomförande 
har kallats för "snöbollsförfarandet" som ungefär samtidigt 
introducerades i svensk statsvetenskap av Hjern och Lundmark.
Den röda tråden i de olika ärendegångarna rekonstrueras med 
hjälp av en rad varandra kompletterande källor som protokoll 
och handlingar» pressklipp och intervjuer med förmodade nyckel­
personer. Detta är i korthet den med statsvetaren Robert Dahl 
förknippade besluts- eller ärendestudiemetoden("the decisional 
method", "issue analysis").(1)
Det förefaller som om olika metoder behöver tillämpas, för att 
ge en rimlig tolkningsmöjlighet (2). I kap 6 beskrivs ett 
exempel på min analysteknik där motstridiga uppgifter tacklas 
mot varandra med hänsyn till sina respektive källor (sid 63 ff).
Genomförande av intervjuer
1976 bestod panelen av 18 individer samt 2 föräldragrupper.
1979 bestod den av 25 individer plus en föräldragrupp. Inter­
vjupersonerna informerades såväl 1976 som 1979 per brev om 
syftet med intervjun. Huvudinnehållet i frågorna redovisades. 
Ingen av de tillfrågade vägrade låta sig intervjuas. Intervju­
tiden som var beräknad till ca 1 timme förlängdes ofta. Ett 
par personer bad mig komma tillbaka för fortsatta samtal.
På så vis utsträcktes några intervjuer till sammanlagt 2-4 
timmar.
Panelintervjuerna genomfördes med stöd av ett "intervju-formu­
lär" som lämnade utrymme för fritt formulerade svar. Den 
intervjuade hade alla möjligheter att utveckla svar och göra 
kommentarer kring frågor som de själva bedömde vara av be­
tydelse för studiens frågeställningar. Avvikelser från fråge­
listan var legio. En strävan var dock att alla skulle 
besvara samtliga "fasta" frågor. Så skedde också med enstaka 
undantag på grund av tidsbrist.
1976 års intervjuer bandades. Mycket kortfattade referat 
skrevs in i matriser över roller och frågeområden. 1979 års 
intervjuer antecknades och refererades i diktafon strax 
efteråt i något förkortad form och ordnad per frågeområde. 
Referaten skrevs sedan ut på maskin. Det senare sättet visar 
sig vara användbart även för icke förutsedda analyser. Det 
förra kräver idag en förnyad avlyssning av banden.
Nyckelpersonsintervjuerna genomfördes i stort sett som respek­
tive panelintervju. Skillnaden var att jag inte längre hade 
ambitionen att täcka alla de fasta frågorna. I stället kunde 
jag nu koncentrera mig på de avsnitt där personen i fråga 
ansågs ha agerat.
(1) För goda översikter över olika metoder att studera makt och 
inflytande se Parry 1969, Hernes 1978, Saunders 1980 och 
Dunleavy 1980. Beträffande snöbollsförfarandet se Hjern & 
Lundmark 1979, sid 262 ff.
(2) En flermetodisk ansats vid implementationsstudier före­
språkas av Anders Sannerstedt, 1984 .
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Femton nya daghem
Va_L ay_s_tudLiepe^ri;od_,_en f_råga_ °ni_när_"resultatet" föreligger
Att detalj studera genomförande av 1978 års planerade utbyggnad 
och inte utbyggnaden något annat år gav sig självt. Vid valet 
1976 återfick socialdemokraterna majoriteten i fullmäktige 
efter att ha suttit i oppositionsställning (perioden 1974-76) 
för första gången på 39 år. Den politiska debatten var inten­
siv. Ett av socialdemokraternas vallöften handlade just om 
daghemsutbyggnaden. Efter att 1977 ha lagt upp riktlinjerna 
och fattat de politiska rambesluten var man 1978 färdig för 
handling. Ambitionerna för året var rekordhöga jämfört med 
alla tidigare och senare år trots att bostadsbyggandet 1976-78 
var lägre än alla tidigare år sedan fyrtiotalet (Schéele;3, 
sid 52, fig 2:4).
Att 1979 påbörja detaljerade ärendestudier om något som skulle 
ske redan 1978 har den nackdelen att direktobservation inte 
kan avse den allra mest väsentliga tiden, nämligen då allt 
skulle ha genomförts. Men eftersom jag sedan 1976 bedrivit 
studier på temat daghem med Örebro som studieort, hade jag 
långt innan detta projekt formellt påbörjades studerat barn- 
omsorgspolitiken i kommunen som forskare med arbetsrum inom 
olika kommunala förvaltningar. Jag hade också möjlighet att 
som daghemsförälder komma i kontakt med beslutsfattare inom 
barnomsorg och kommunal planering.
Genom den insyn jag hade redan 1979, var det lätt att konstatera 
att vad som skulle ha genomförts 1978 inte på långt när var 
avslutat. Planeringsprocessen förflöt ännu och 1978 var inte 
så avlägset att intervjuer därom inte skulle kunna genomföras 
med rimligt resultat. Undersökningstekniska fördelar med 1978 
var att utbyggnadsplanerna var ovanligt väl dokumenterade i 
förväg. Genomförandet innebar, enligt vad jag 1979 kunde 
bedöma, en kraftfull satsning på integrerad social, fysisk 
och ekonomisk detaljplanering som i sin linda tycktes utgå 
från väl dokumenterade mål och beslut.
Ett praktiskt motiv för att studera vad som skulle varit det 
gångna årets planering var att den del av genomförandet, som 
trots allt återstod, torde vara avslutad inom rimlig tid.
Det skulle bli möjligt att inom en inte alltför utdragen 
forskningstid registrera resultatet av den studerade planerings­
processen i syfte att bedöma dess konsekvens för barnen och 
andra intressegrupper.
1978 års plan genomfördes emellertid aldrig helt. Man kan 
därför diskutera när det är dags att granska och utvärdera 
resultatet. Jag ser två tidpunkter. Den ena är årsskiftet 
1981/82, då barnomsorgen enligt vallöften 1976 och 1979 skulle 
vara fullt utbyggd. Den andra är årsskiftet 1983/84 då ansva­
ret för barnomsorgen överfördes från socialnämnd och kommun­
styrelse till kommundel snämnder. Vid bägge dessa tillfällen 
fanns särskild anledning för kommunen att stanna upp, över­
blicka och utvärdera den löpande planeringen och utbyggnaden 
av barnomsorgen. Var den fullt utbyggd före 1982 enligt beslut? 
Lämnade man över en likvärdig barnomsorg till de nyinrättade 
15 kommundelsnämnderna 1984? Om inte, hur skulle underförsörjda 
kommundelar ges möjlighet till fortsatt utbyggnad? Jag har valt
att för ärendestudierna fastställa 1 oktober 1983 som slut­
datum. Då slutreviderades denna rapports första upplaga och 
bägge ovan nämnda tidpunkter kunde överblickas utan att för­
skjuta rapportproduktionen. Vad man inte har planer för i 
oktober, är knappast genomfört före årsskiftet.
I Scheele 2, som färdigställts senare, är det möjligt att 
blicka fram mot nyåret 1984.
Val av ärenden, en fråga om avgränsning
Planerna före 1978 års utbyggnad med daghem omfattade enligt 
policystudiens intervjuer med beslutsfattare och planerare 
15 förslag till daghemsbyggen på bestämda tomter i centralorten 
(1). De drevs alla så långt att de utformades som individuella 
ärenden namngivna efter föreslagen lokalisering och fanns på 
kommunstyrelsens eller dess arbetsutskotts (PU) bord år 1977 
och/eller 1978. Medel för genomförande fanns reserverat i 
1978 års budget. Ärendena var dokumenterade namngivna i det 
kommunala bostadsbyggnadsprogrammet för 1978-82 med byggstart 
1978 och/eller i barnomsorgsplanen för samma period. Låt oss 
därför kalla ärendestudierna för "15 nya daghem".
Ärendestudierna avgränsas till just daghemmen av flera skäl. 
Socialdemokraternas ambitioner var att öka daghemsplatsernas 
andel i den totala barnomsorgen. Daghemmen förutsätter dessutom, 
till skillnad från familjedaghemmen, fysisk planering vid sidan 
av social och ekonomisk. Daghem blev därmed ett både nödvän­
digt och strategiskt val i en studie som syftar till att 
behandla fysisk kompletteringsplanering i ett ekonomiskt och 
socialt sammanhang. Avgränsningen till centralorten och till 
nybyggda daghem i gamla grannskap görs, därför att social­
demokraterna själva avgränsade sina ambitioner just i den 
riktningen.
Här fanns med den valda avgränsningen också möjligheterna att 
studera stadsförnyelseproblematiken.
Stadsförnyelse - integrerad planering
"15 nya daghem" handlar i sak om daghemsutbyggnadens behand­
ling i den kommunala besluts- och genomförandeprocessen.
Men det handlar i hög grad också om social, ekonomisk och 
fysisk detaljplanering i en kommun där tätortsexpansionen av­
stannat och där planeringsinsatserna avser att förbättra och 
förnya den redan ianspråktagna byggda miljön. Sådan planering 
bedrivs i ett annat syfte än planering för tätortsexpansion. 
Den förstnämnda ska förbättra miljön för de som redan bebor 
eller brukar den, den senare ska bereda plats för fler männi­
skor. Stadsförnyelse bedrivs därmed under andra förutsätt­
ningar och med delvis andra aktörer än planering på råmark. 
Men den bedrivs !
(1) Vid sidan av de 15 individuella projekten fanns endast en­
staka planer på daghemsutbyggnad i de två bostadsområden 
som sakta byggdes ut vid den tiden samt några enstaka små 
lägenhetsdaghem för särskilda brukargrupper (invandrar- 
daghem).
Förnyelsen sker inte av sig själv på något organiskt sätt 
genom enstaka åtgärder av brukarna själva som i våra byar förr 
i tiden. Inte heller utförs den oreglerat och så auktoritärt 
av fastighetsägaren efter dennes privata intressen som stads­
förnyelse tidigare kunde genomföras. I synnerhet inte, enligt 
vad man kan förvänta sig, i de avsnitt där kommunen, som vad 
gäller daghem, är huvudman för verksamheten och arbetsgivare 
för personalen. Den är dessutom oftast markägare och har plan­
monopol. Kommunen har det övergripande ansvaret för en utbygg­
nad av barnomsorgen så att den når alla som behöver den.
Samtidigt har kommunen det ekonomiska ansvaret för denna och 
andra verksamheter som konkurrerar om tillgängliga medel.
Den centrala roll som kommunen här har leder till föreställ­
ningen att en medveten planering skall ha förutsättningar att 
genomföras.
"15 nya daghem" bedömdes således ha förutsättningar att illustre­
ra stadsförnyelse och integrerad social, fysisk och ekonomisk 
detaljplanering. Ärendestudierna torde som sådana vara av 
allmänt intresse för såväl planerare som politiker. Tillsammans 
med policystudien bör de vara av intresse även för förvaltnings- 
och planeringsforskare.
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Kapitel 3. LÄGE 
ÖREBRO EFTER 1975
Årsskiftet 1975/76 stod 2 400 örebrobarn i kö till daghem och 
familjedaghem. Den kommunala heldagsomsorgen för förskolebarn 
omfattade totalt 2 900 platser, varav 1 360 i daghem. 25 % av 
Örebros förskolebarn fick plats antingen på daghem eller i fa­
miljedaghem.
Örebros stolta daghemsutbyggnad, som började redan 1941, kom av 
sig 1971, precis 30 år senare. Sedan dess hade inte mycket hänt 
annat än att familjedaghemmen ökat i omfattning så att de stod 
för merparten av platserna för förskolebarnen. Daghemsplatserna 
hade till och med minskat med ett hundratal sedan 1971 genom att 
några avdelningar stängts och platsantalet överlag sänkts per 
daghem för att möjliggöra en övergång från åldersgrupper till 
syskongrupper. Se figur 1, sid 20. (Scheele 3, sid 103-104 och 
114-116, Scheele 4, sid 85).
Tabell 1 : Brist på kommunal heldagsomsorg för förskolebarn.
Bristen = behov minus befintliga platser. Källa: Förskole- resp
barnomsorgsplaner för Örebro kommun.
(1) Förutsatt att utbyggnad föregående år genomförts enligt då­
varande beslut.
(2) Planerna är rubricerade enligt "0000-0000" men avser aren 
inom parentesen.
Plan
fastställd år
Planperiod Brist
1975
år ( 1 )
1976 1977 1978
1975 "1975-80" 
(egentligen 
76-80) (2)
1324 1386 1480 1499
1976 "1976-81" 
(egentligen 
77-81) (2)
2354 2366 2081 1723
1977 "1978-82" 2491 2014 1302
Daghemsbristen var inte alls unik för Örebro. I Sverige fanns 
1975 70 000 platser i daghem och 40 000 i familjedaghem. Enligt 
socialstyrelsens beräkningar för samma år behövde 460 000 för­
skolebarn heldagsomsorg. Det fattades således 350 000 platser!
Omvärlden i Örebro kan karakteriseras av befolkningsminskning på 
grund av utflyttning, på en radikalt sänkt bostadsbyggnad, en 
avtagande öppen arbetslöshet där 600 personer var anmälda till 
arbetsförmedlingen i januari 1975 mot 1 400 i januari två ar 
tidigare.
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Förvärvsfrekvensen för kvinnor med barn i förskoleåldrarna (0-6 
år) var enligt FoB 1970 34 % (avser arbete minst 20 tim per 
vecka) och antogs enligt förskoleplan 1975-80 för 1975 vara 
uppe i 38 %. I senare barnomsorgsplaner reviderades antagandet 
till 43 % för 1975 och 43,7 för 1976 och avsåg då "förvärvs- 
intensiteten" dvs andel barn med förvärvsarbetande eller 
studerande moder samt ensamstående fader. Efterhand kunde kon­
stateras att de antaganden som var beslutsunderlag till barnom- 
sorgsplanerna hela tiden underskattat verklig "förvärvsintensi- 
tet".
En sådan underskattning av förvärvsintensitet görs systematiskt 
i Sveriges kommuner. Socialstyrelsens skrift "Barnomsorgen i 
siffror 1977-81" redovisar en skillnad mellan kommunernas prog­
noser och resultat av SCBs arbetskraftsundersökningar. Kommuner­
nas prognoser innebar en för landet genomsnittlig förvärvsin- 
tensitet för mödrar med förskolebarn om 38,9 % kring årsskiftet 
1976/77, medan arbetskraftsundersökningarna sedermera visade 
att det faktiska förhållandet var 50 %. För 1976 innebar detta 
en underskattning av barnomsorgsbehov på grund av mödrars hel­
tidsarbete, på 65 000 platser för hela landet.
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STATLIG STYRNING
Kommunal barnomsorg och kommunal planering är reglerad i en rad 
lagar och bestämmelser. Utbyggnad och drift av barnomsorgen är 
ekonomiskt styrd genom statsbidragsbestämmelser för såväl 
drift som anordning av lokaler. Styrningen ändras titt som tätt 
i sina olika delar. Här redovsias vad jag bedömer som mest 
styrande för mål, beslut och strategier i Örebro 1976-77.
Syftet är att här ge en bakgrund till utbyggnadsbeslutet för 
1978. Senare statlig styrning som kan ha påverkat genomförandet 
diskuteras i Scheele 2.
De dåvarande kraftigt utbyggnadsstimulerande bidragsbestämmel- 
serna (1) samt bindande regler för planering och byggande be­
dömer jag som mest styrande (2).
Stimulans till utbyggnad 1976/77
År 1966 ökade det statliga stödet till daghem och fritidshem 
kraftigt, samtidigt som ett särskilt lån till anordnande av 
lokaler inrättades. Successiva höjningar av såväl anordnings- 
som driftbidraget har därefter genomförts. Dessutom har tids­
begränsade höjningar av anordningsbidraget förekommit i syfte 
att stimulera utbyggnaden. Det sista stimulansbidraget avsåg 
anläggningar som började byggas under tiden november 1975 tom 
februari 1977.
En ny förordning om statsbidrag till dag- och fritidshem 
(SFS 1976:396) trädde i kraft 1 januari 1977. Statsbidragssys­
temet hade då renodlats till ett kraftigt förstärkt bidrag till 
kommunens driftkostnader för dag- och fritidshem. Anordnings­
bidraget upphörde helt samtidigt med stimulansbidraget. De 
ökade kapitaltjänstkostnaderna beaktades i stället vid beräk­
ningen av det nya driftbidraget.
Anordningskostnaderna för dag- och fritidshem finansierades 
därefter uteslutande enligt de regler som gäller för bostadslån 
till lokaler (bostadsfinansieringsförordningen SFS 1976:788). 
Statsbidraget för daghem utgick med ett årligt belopp per av 
socialstyrelsen godkänd plats. Detta belopp var 14 000 kronor 
för plats som tillkommit i nytillskott efter utgången av 1975. 
För platser som tillkommit tidigare var bidraget 10 000 kronor 
1977, 12 000 kronor 1978 och 14 000 kronor fr o m 1979.
Till kommunal familjedaghemsverksamhet utgick från och med 
1 januari 1977 statsbidrag dels med ett grundbelopp per barn, 
dels med 35 procent av kommunens bruttokostnader för lön, socia­
la förmåner, omkostnadsersättning till dagbarnvårdare samt 
föreskriven hälsokontroll. Grundbeloppet var, för förskolebarn 
som vistas minst sju timmar i familjedaghemmet, 1 000 kronor 
1977, 1 500 kronor 1978 och 2 500 kronor 1979. Halvt grundbelopp 
utgick för skolbarn och för förskolebarn som vistades mindre 
än sju timmar per dag i familjedaghemmet. (SFS 1968:236 med 
ändring SFS 1976:397) .
(1) Huvudsaklig källa: Socialstyrelsen anser: Om förskolan. 
1978:2.
(2) Bedömningen är hypotetisk.
Till statsbidragen för daghem kopplades mycket detaljerade råd 
för verksamhetens och lokalers utformning och vissa ovillkorliga 
krav vad gäller lokalers rymlighet.
Daghem b i 1_1 i ga re än f,amiljedaghem för kommun£rna
I praktiken var för första gången i historien daghem billigare 
att anordna och driva än familjedaghem. Under perioden november 
1975 till sista febuari 1977 stod staten för hela kostnaden för 
att anordna nya daghem genom att olika bidragssystem "gick om- 
lott". Kommunerna fick bidrag två gånger för byggandet av ett och 
samma daghem: Daghem som byggdes med de höga anordningsbidragen 
1975-76 och togs i bruk med de höga driftbidragen från 1977 - 
där anordningskostnaden delvis täcktes än en gång - gick runt 
helt utan kommunala kostnader. Föräldraavgifterna täckte löpan­
de utgifter för mat och material och statsbidragen täckte resten.
Även för äldre daghem var syskongrupper på daghem billigare för 
kommunerna än familjedaghemsplatser och till och med billigare 
än deltidsgrupperna, förutsätt viss reguljär personaltäthet i 
de olika formerna. Daghemsplatser för barn under tre år var, 
på grund av högre krav på personaltäthet och lokalytor, nästan 
fyra gånger så dyra för kommunerna som syskongruppsplatser och 
därmed den dyraste omsorgsformen (1).
Obligatoriska planeringsinstrument
Kommunala beslutsfattares handlingsutrymme vid uppläggning av 
en strategi för att genomföra sina beslut, bestäms dels av stat­
lig styrning, dels av lokalpolitiska förutsättningar.
Lagstadgade planeringsstationer och planeringsinstrument som 
berör barnomsorgens utbyggnad är sedan 1975 förskole- respektive 
barnomsorgsplaneringen med sina planer, den fysiska planeringen 
med sina planinstitut samt den ekonomiska med sina långsiktigt 
rullande program respektive ettårsbudgetar. Såväl social som 
fysisk och ekonomisk planering är således relevant och obliga­
torisk. Vad som inte är lagstadgat är att berörda kommunala or­
gan ska integrera sin planering för en viss fråga, må vara att 
debatten och ett otal råd och anvisningar uttalar sig i den 
riktningen (2).
Nedan beskrivs formella inslag i planeringsprocessen. De lagar 
och bestämmelser som reglerar den kommunala planeringen av barn­
omsorgen finns förtecknade och beskrivna i Schéele 5, kap 4.
So£ial_p^anering
Från 1975 till 31/12 1976 ålades Sveriges kommuner att för all­
mänheten och socialstyrelsen redovisa femårsplaner för utbygg­
naden och utformningen av förskoleverksamheten i "förskola- 
planer". Efter 1976 utvidgades skyldigheten till att gälla hela 
den kommunala barnomsorgen dvs även omsorgen om skolbarnen. 
Förskole- respektive barnomsorgsplanerna upprättas av huvudman­
nen för barnomsorgen, oftast sociala centralnämnden (nu social-
(1) Örebro kommuns budgetunderlag för barnomsorg för respektive 
år. Se t ex Barnomsorgsplan 1978-1980. Örebro kommun. So­
cialförvaltningen. Örebro 1977.
(2) Bygglagutredningen tar vid den här tiden upp frågan om inte­
grerad planering liksom kommunförbundet med sitt förslag 
till kommunplanering (1974). Se t ex Lind och Westberg 1978.
nämnden), godkänns av kommunstyrelsen och fastställs som hand­
lingsprogram av kommunfullmäktige. I formell mening är planen 
ett program. Dokumentet innehåller inte nödvändigtvis uttalan­
den om att genomföra en viss framtida utbyggnad.
Om förslag till viss utbyggnad förekommer i en BOP så är det 
inte givet att det framgår hur och var den ska genomföras, 
trots att genomförandet kräver en rad politiska överväganden 
och formella beslut i de frågorna. Beslutet att anta eller god­
känna en barnomsorgsplan är därför både obestämt och till intet 
förpliktande, formellt sett. Låt vara att det kan ha visst 
värde som påtryckning. Planen revideras årligen och omfattar fem 
planeringsår.
Fysisk planering och projektering
Innan en barnstuga eller annan byggnad kan byggas erfordras 
byggnadslov som medges av byggnadsnämnden. Byggnadslov krävs 
också för att barnomsorgen ska kunna ta i anspråk en befintlig 
byggnad, som dittills använts för något annat ändamål, t ex 
bostad eller kvartersgård. För att byggnadslov ska kunna medges 
krävs att den mark som ska bebyggas är planlagd, dvs att det 
finns en fastställd detaljplan, en stadsplan eller byggnadsplan 
som anger att den aktuella marken kan användas för verksamheten, 
i det här fallet barnomsorg.
Detaljplan upprättas av stadsarkitektkontor eller plankontor, 
antas av kommunfullmäktige (i Örebro delegerat till byggnads­
nämnd och fastställs av länsstyrelsen. Planen ändras enligt 
samma rutiner som den upprättas. Den aktiva handläggningstiden 
för upprättandet varierar från normalt halvannat år till två, 
tre eller fler, beroende på länsstyrelsens tid för fastställel- 
seprövning och beroende på eventuella erinringar eller över- 
klagningar från sakägare. Sakägare är de som äger marken invid 
och i det område som planläggs (1).
Detaljplanen är till skillnad från övriga nämnda "planer" ett 
juridiskt dokument och måste följas om det genomförs. Byggands- 
nämnd, kommunfullmäktige och länsstyrelse är myndighetsutövare 
i rättslig mening i sitt beslutsfattande kring antagande respek­
tive fastställelse. Det finns däremot inget krav (enligt nu­
varande byggnadslagstiftning) på att en detaljplan ska genom­
föras inom en bestämd tid. Med genomförande avses här plangenom­
förande dvs att bygga eller anlägga marken för en användning 
enligt planen och med planenlig utformning.
Den fysiska planeringen skiljer sig från den sociala och ekono­
miska genom att dess resultat, planerna, när de fastställts, 
gäller ovillkorligt, försåvitt inte planen ändras med samma 
formaliserade tids- och resurskrävande rutiner som den upp­
rättades. Visserligen kan en byggnadsnämnd ge dispens från plan­
kravet, men i det stora hela så ligger lagt kort. Utformningen 
av planen är mer reglerad av statliga bestämmelser än sociala 
och ekonomiska planer. Den statliga fastställelseprövningen är
(1) Med "aktiv handläggning" avser jag den, där vidareförandet 
av ärendet inom kommunen inte bordläggs eller fördröjs med 
en bordläggningsliknande hantering av politiker eller 
tj änstemän.
också unik för den fysiska planeringen. (I förslag till ny plan- 
och bygglag är den statliga fastställelseprövningen borttagen). 
Dessa två förhållanden, att lagt kort ligger och att kortet 
till stor del utformas enligt mönster som staten ritar, leder 
till att den fysiska planeringen ofta uppfattas som krånglig 
och tidsödande. För en kommunalpolitiker kan det te sig märk­
ligt att besluten om hur marken ska användas ska ta åratal att 
ändra, även om kommunen själv är markägare och om det så bara 
rör en detalj som en byggnads storlek eller ändamål. Andra 
beslut, t ex ekonomiska, kan samma politiker ändra över en natt. 
Att en budget (ekonomisk plan) inte kan genomföras bokstavligt 
anses fullt normalt och tom nödvändigt.
Förklaringarna till skillnaderna i kommunalpolitikerns handlings­
utrymme är både rationella idag och historiskt betingade. Det 
rationella skälet är att markens användning och bebyggelsens 
utformning berör i hög grad de enskilda markägarna. Besluten 
omfattar således inte bara samhällets, kommunens, resurser som 
politikerna genom val fått förtroendet att förvalta. (Jag bort­
ser här från det komplicerade partsförhållandet enskilda med­
borgare kontra kommunen).
Historiskt härrör byggnadslagstiftningen ur jordabalken som har 
sina rötter i det feodala samhället, där jordägandet var grunden 
för makt.
När samhällsutvecklingen frambringade samhälleligt medbestämman­
de över markanvändningen, reglerades detta så att det offent­
liga inte fick alltför mycket makt. I dagens mer planhushållan­
de samhälle beskärs å andra sidan markägarens rätt att fritt 
förfoga över marken. Som inga större skillnader görs formellt 
sett mellan enskilt och kommunalt markägande befinner sig dagens 
kommunalpolitiker klämda mellan två sköldar: Den ena är feodal­
herrens rätt att fritt disponera marken utan kommunens inbland­
ning. Idag har rätten beskurits till en ordning där markägare, 
även grannar, har formell rätt att påverka besluten. Den andra 
skölden är statens strävan att hindra markägarens fria dispo­
sitionsrätt. Det görs med stöd av ett rättsligt system som med 
tiden blivit alltmer detalj reglerat. Markägare finner efter 
hand nya vägar att öka sitt handlingsutrymme. Staten täpper till 
de upptäckta hålen med än fler detalj regler, etc.
En kommunal maktfaktor av betydelse, är emellertid det kommu­
nala planmonopolet. Det innebär att endast kommunen har rätt 
och skyldighet att initiera och genomföra planläggning av mar­
ken. I kombination med plankravet är planmonopolet ett viktigt 
förhandlingsinstrument när kommunen ska reglera konflikter mel­
lan olika intressenter av mark och fastigheter (Floderus, 1981, 
sid 19).
Ekonomisk planering
Kommunen har att upprätta, dels ettårsbudget för sina verksam­
heter, dels en långtidsplan. Långtidsplanen dokumenteras i en 
"kommunal-ekonomisk långtidsplan" (KELP) som omfattar 5 pla­
neringsår och revideras varje år. Planen upprättas av budget­
kontor eller liknande med underlag från de olika fackförvalt­
ningarna. Kommunstyrelsen antar planen som fastställs varje år 
av kommunfullmäktige.
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I Örebro anslöts 1978 och 1979 det "kommunala bostadsbyggnads- 
programmet" (KBP) som bilaga till KELP-en. I KBP (numera uttol­
kat bostadsförsörjningsprogram) anges alla byggnadsprojekt som 
ska sättas igång varje år enligt en kommunal viljeyttring vad 
avser byggande (1). KBP är kommunens sammanställning av för 
vilka byggnadsprojekt som kommun eller annan byggherre avser 
ansöka om statliga bostadslån. När anordningsbidragen för barn­
stugor upphörde 1977 för att ersättas med statliga bostadslån, 
blev det aktuellt att inordna planer för påbörjat barnstuge- 
byggande i KBP.
(1) Vad angår "viljeyttring" så är det en empirisk fråga om 
KBP är en reell politisk plan eller ett dokument över i 
andra sammanhang beslutat byggande.
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Kapitel 4. MÅL 
INLEDNING
Hur kom olika intressen för och emot kommunal barnomsorg och 
för och emot daghem som omsorgsform till uttryck under den tid 
då vallöftet proklamerades? Vad var argumenten för och emot?
Vilka hävdade olika mål för barnomsorgens utbyggnad under pe­
rioderna med borgerlig respektive socialdemokratisk majoritet?
Motiven för barnomsorgens utbyggnad finns inte klart uttryckta 
i planeringsunderlaget. Bearbetningen blir en tolkning som 
kräver stöd i en teoretisk analys av olika intressenters 
motiv för och emot offentlig barnomsorg. En sådan analys görs 
i Schéele 2, avsnitt 5. Här granskas de direkta målen för ut­
byggnaden. De uttolkas ur frågor som 1976 och 1977 diskuterades 
i Örebro i termer av utbyggnadsförutsättningar.
I debatten om utbyggnaden var tre frågor centrala. Samma 
frågor var för övrigt centrala även i den samtidiga debatten 
på riksplanet. De var uppfattningar om behovet av olika barn- 
omsorgsformer, om kvaliteten hos olika former och om kostnaderna 
för dessa.
Källor är panel- och nyckelpersonsintervjuer 1976 respektive 
1979 samt de kommunala partiprogrammen för 1976 respektive 
1979 är, förskole- och barnomsorgsplaner och
andra kommunala dokument i de avsnitt som är relevanta för ut- 
byggnadsmålen 1976-77.
Behov, kvalitet och kostnader
Den studerade planeringsprocessen vidarefördes visserligen 
under tiden med socialdemokratisk majoritet, men politiken 
formulerades redan under den borgerliga majoritetens tid.
Inte så att den majoriteten föreskrev vad deras opposition 
skulle genomföra, men den avgörande debatten fördes före 1977.
Därför behandlas bägge perioderna. En poäng med att ställa de 
båda blocken mot varandra, är att kunna visa hur skillnader, 
men också värdegemenskap föreligger.
TIDEN MED BORGERLIG MAJORITET
Valrörelsen 1976
I Örebro kulminerade 70-talets politiska debatter om barnom­
sorgens utformning i valrörelsen inför 1976 års kommunalval.
En borgerlig koalition mellan centern, folkpartiet och modera­
terna hade makten sedan 1974 efter 39 års socialdemokratiskt 
styre. Valfrågor var främst kommunal ekonomi, social välfärd 
och boende. Samtliga nämnda partier uttalar sig särskilt i 
barnomsorgsfrågan i sina kommunalpolitiska program. (1)
De borgerliga partierna poängterar att föräldrar ska kunna 
välja fritt mellan olika barnomsorgsformer. Moderata samlings­
partiet och centerpartiet prioriterar familjedaghem framför 
daghem medan folkpartiet ställer sig neutral till de båda for­
merna. Moderaterna vill dessutom införa trefamilj ssystem och 
centern vill ha vårdnadsersättning.
Den socialdemokratiska oppositionen säger klart ifrån att dag­
hem ska vara "basen" inom barnomsorgen och menar då både en 
kvalitativ och kvantitativ bas. Det ska finnas fler platser 
i daghem än i familjedaghem. Daghemmen ska vara träffpunkt 
för dagbarnvårdare och på något sätt engageras i dagbarnvår- 
darnas utbildning. Daghemmen ska också vara träffpunkt för 
andra människor i grannskapet. Socialdemokraterna utvecklar 
sin syn på daghemmet som en trygghetsfaktor för barnen och 
som ett centrum för pedagogisk stimulans och social samvaro. 
Samtidigt ska en utbyggd barnomsorg ge föräldrarna valfrihet 
att förvärvsarbeta eller vara hemma. Barnomsorgens roll för 
jämställdheten mellan män och kvinnor betonas.
Det socialdemokratiska partiet kräver en radikalare utbyggnad 
av barnomsorgen (med förtur för daghemmen) än vad de borger­
liga partierna gör. Kravet specificeras i en reservation till 
de borgerliga partiernas förslag till barnomsorgsplan för 
åren 1977-81 samt till 1977 års budget. (2)
Vilken omsorgsform är bäst för våra barn?
Fami_l j edaghem, _s äger_för tr oendemännen
De kommunalpolitiska handlingsprogrammen för barnomsorgen rim­
mar väl med förtroendemännens uttalanden i intervjuer enligt
(1) Moderata samlingspartiet, Örebro kommun. Att satsa på 1976. 
Folkpartiet i Örebro kommun. Folkpartiet i din kommun 1976. 
Socialdemokraterna. Kommunalpolitiskt program 1976-79. 
Centern i Örebro 1976.
(2) Socialdemokratiska gruppen. Till sociala centralnämnden 
1976-06-17. Reservation.
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nedan. (1)
Moderaterna menade att valfriheten krävde flera omsorgsformer. 
Man ville inte bara ha daghem och familjedaghem utan också 
s k trefamilj s-system, vårdnadsbidrag och andra ännu oprövade 
former. De skulle själva alla för egna barns del ha valt att ha 
barnen hemma med modern. I andra hand skulle de valt annan 
släktning eller familjedaghem. Den enda kvinnan var den enda 
som nämnde daghem som alternativ och då i andra hand. De 
tyckte alla att barn i åldern 0-3 år bör vara hemma med modern. 
En del ansåg att barn borde vara hemma med mamma upp till 
4 års ålder. Ingen av de intervjuade hade haft egna barn på 
daghem eller familjedaghem.
"Vi moderater hävdar familjedaghem före daghem", säger bygg­
nadsnämndens ordförande (man).
Centerpartisterna hävdade att daghemmet bör vara "bas" i den 
kommunala barnomsorgen. Enligt deras personliga åsikt var fa­
miljedaghem eller barnflicka bäst för barn. Deras egna barn 
hade haft den omsorgsformen.
Oppositionen var inte representerad i panelintervjun 1976. Men 
eftersom panelen utpekade två socialdemokrater som särskilt 
betydelsefulla för barnomsorgens utformning och utbyggnad, 
ingick de i nyckelpersonintervjun 1976. De var ordföranden i 
kommunfullmäktige 1953-73 tillika ordföranden i BVN från 
mitten av 50-talet till 1972 samt kommunalrådet för sociala 
roteln sedan 1973, en man respektive en kvinna. Båda två 
hävdade att daghemmet ska vara en bas för den kommunala barn­
omsorgen. Att bygga daghem i varje större bostadsområde var 
en del av den sociala bostadspolitik som partiet bedrivit 
under efterkrigstiden såväl lokalt som centralt. Att daghem 
ändå inte byggts i alla grannskap förvånar dem i efterhand och 
sägs bero på att det inte fanns (inte måtte ha funnits) 
någon efterfrågan.
Det fanns en viss tveksamhet om vilken omsorgsform som var den 
bästa för barn under tre år.
"Ja, jag anser mig för min del inte ha ett alldeles till­
räckligt underlag för att riktigt kunna bedöma vilken form 
som skulle vara den mest riktiga för de små barnen. Därför 
måste det finnas båda formerna (daghem och familjedaghem)... 
Föräldrarna ska ha möjlighet att välja." (s, kvinna)
(1) Enligt panelintervju 1976. De intervjuade förtroendemännen 
i panelen var kommunalråden för sociala, administrativa och 
tekniska rotlarna, ordförande och vice ordförande i sociala 
centralnämnden och byggnadsnämnden samt ytterligare en för­
troendeman i sociala centralnämnden. Därmed intervjuades 
fyra moderater och två centerpartister. Alla utom en moderat 
var män. Folkpartisterna blev här tyvärr utan röst genom 
den lottningsmetod som användes för att välja IP. De kommu­
nalpolitiska handlingsprogrammen för valåret 1976 rimmar 
väl med de intervjuades uttalande. Det finns därför skäl 
att antaga att även en intervjuad folkpartist skulle ut­
talat sig i enlighet med sitt kommunalpolitiska program.
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Tja, säger planerarna,_mapma_för_d£ små. jjäger P.ersonal<5n
Gruppen planerare, administratörer, barnomsorgspersonal (1) 
hade olika uppfattning om vilken omsorgsform som var den lämp­
ligaste för barn i allmänhet. Högre tjänstemän svarade mer 
svävande. De talade om valfrihet och alternativ. De var män 
och hade inte haft barn pä daghem eller familjedaghem själva.
De lägre tjänstemännen var kvinnor och hade i blygsam utsträck­
ning anlitat kommunal barnomsorg. Gemensamt för hela gruppen 
var uppfattningen att barn under tre år borde vara hemma med 
mamma. Särskilt barnomsorgspersonalen betonade detta. De hade 
själva (eller skulle om de hade haft barn) varit hemma med sina 
egna barn de första åren. Uttalanden som att det var synd om 
små barn på daghem var inte ovanliga.
Klar ställning för daghem tog socialchefen, som också hade 
längst erfarenhet av barnomsorgsplanering bland kommunens 
tjänstemän. Han menade att föräldrar i kombination med daghem 
var det bästa för de allra flesta barn. Men även han reservera­
de sig för de allra minsta.
Daghem, postulerar f£räld_rarna
De gruppintervjuade daghemsföräldrarna (ca 20 st fördelat på 
tre grupper) förordade daghem för barn i alla åldrar. Kollek­
tivet, öppenhet för insyn och kontroll, pålitlighet (daghemmet 
blir inte sjukt eller säger upp sig) och utbildad personal 
var deras argument för daghem. Men ingen var helt okritisk 
till daghemmen, som de fungerade då. Stora barngrupper, låg 
personaltäthet, kvinnodominans, omsättning bland barn och 
personal, dåligt underhållna lokaler och gårdar ansågs med­
verka till sämre kvalitet. Nackdelarna ansågs inte vara så 
stora att de intervjuade skulle vilja byta omsorgsform, i 
synnerhet inte för de minsta barnen. Flera föräldrar önskade 
i stället kortare arbetstid under barnens två, tre första lev­
nadsår .
Orsaker_ £il£_v serie rand e_ kvalid:eter
I stort sett samtliga intervjuade aktörer (alla utom föräldrar­
na) angav psykologiska, socialpsykologiska och byggnadsteknis- 
ka (2) orsaker på daghemsnivå (mikronivå) som skillnad mellan 
"bra" och "dåliga" daghem. De kvalitativa målen med barnomsor­
gen kunde enligt dem uppnås med lämplig personal, lämpligt 
samarbete och lämpliga lokaler. Strukturella svårigheter eller 
mer övergripande eventuellt planerbara förhållanden av vikt för 
måluppfyllelsen nämndes inte av någon med undantag av f d so­
cialchefen (man) och enstaka socialdemokratisk förtroendeman 
(kvinna).
(1) Panelintervju 1976.
(2) Att byggnadstekniska orsaker till bra daghem angavs behöver
inte betyda att de intervjuade, som svarade i sådana termer 
(enbart tekniker) menade att byggnaden hade all betydelse 
för verksamheten. Det kan helt enkelt bero på att tekniker 
med 'daghem' främst menar byggnaden 'daghem', vilket ju fak­
tiskt är språkligt korrekt. Icke-tekniker associerar, enligt 
intervjusvaren, främst till verksamheten när de hör begrep­
pet 'daghem', vilket är lika språkligt korrekt.
Denna psykologiserande mikronivåbetonande inställning hos 
flertalet aktörer till hur kvalitet byggs in i daghemmen är 
viktig att ha i minnet för det följande: Olika aktörers strategi 
för utbyggnaden av en bra barnomsorg borde ju rimligen påverkas 
av deras syn på varför och hur barnomsorgen kan bli bra. De 
allra flesta tycks mena att bra barnomsorg inte kan planeras 
fram.
Hur stort är behovet av daghemsplatser i Örebro?
Uppfattningar om behov av daghem är givetvis avhängigt av atti­
tyder till daghem som lämplig omsorgsform.
Vice ordföranden i sociala centralnämnden 1974-76 (m, kvinna) 
säger :
"Jag kan inte gå med på att daghem behövs för alla barn.
Det teoretiska behovet enligt förskoleplan -75 är för opti­
mistiskt beräknad. Det faktiska behovet är inte lika högt 
som ambitionerna" (i planen). (min understrykning)
Föräldrar säger:
"Vi vill ha gratis daghem åt alla barn."
Alla intressenter är överens om att det behövs fler daghem än 
vad som finns, men hur många råder motstridiga uppfattningar om. 
Märk särskilt förtroendemannen som i sin formulering av svaret 
klart anger, att 'behov' av daghem inte är något objektivt 
utan bestäms inom ramen för politiskt beslutsfattande!
Gemensamt för alla i panelen 1976 är att de underkänner social­
styrelsens sätt att beräkna behov. De borgerliga förtroende­
männen anser att det är för "teoretiskt", inte tillräckligt 
anpassat till lokala förhållanden. De verkar sätta större till­
tro till sådant behov som yttrar sig i telefonsamtal, remissvar, 
insändare i lokalpressen än till statistiska beräkningar. Inte 
heller kön anses tillförlitlig. Den anses visa ett större 
behov än vad som egentligen är fallet. Endast "direktartiku- 
lerat" (1) behov tycks utgöra accepterat planeringsunderlag.
Föräldrar underkänner beräkningsmetoderna eftersom att dessa 
utgår från befintlig eller beräknad framtida kvinnlig förvärvs­
frekvens. Kommunens prognoser anses för låga. Metoden tillåter 
också att kommunen ges möjlighet att bedöma att en del av det 
framräknade behovet inte bör eller behöver tillfredsställas 
med kommunal omsorg. Den delen ska tillfredsställas genom 
föräldrars privata arrangemang.
(1) Med "direktartikulerat" avser jag sådant som uttrycks munt­
ligt eller skriftligt direkt till politiker eller i insän- 
darform via massmedia. Köregister som upprättas efter kon­
takter med tjänsteman uttrycker t ex inte direktartikulerat 
behov. Att direktartikulerat behov endast uttrycker toppen 
på ett isberg har visats i många vetenskapliga undersök­
ningar, se t ex Connolly,1972 och Balbus, 1971.
Se även Schéele 4, sid 85, där en politiker beskriver hur 
man byggde daghem (1949) trots att det inte fanns någon 
direktartikulerad efterfrågan, men att det likväl snabbt 
blev fullbesatt.
Remissvaren till förskole- och barnomsorgsplanerna berör i hög 
grad sättet att beräkna behov. De som tar upp behovsfrågan gör 
det därför att de är kritiska till beräkningsunderlaget eller 
till kommunens ambitionsnivå för kommunal behovstäckning. Ingen 
remissinstans utom KDS uttalar att någon av planerna skulle 
visa för snabb eller för hög utbyggnadsgrad. Med några få undan­
tag är alla remissinstanser överens om att kommunens ambitioner 
1975 och 1976 för utbyggnad efter 1975 är för låga och att be­
hovet dessutom är för lågt räknat.
De politiska partiernas svar harmonierar med ställningstaganden 
i partiprogrammen för 1976 om de olika barnomsorgsformerna.
Alla i kommunfullmäktige representerade partier, m, fp, c, s, 
talar om daghemmet som bas men menar olika saker. Enligt (s) 
ska "basen" vara både organisatoriskt och kvantitativt domi­
nerande. Det ska finnas fler daghem än familjedaghem. Till 
daghemmen i ett bostadsområde ska andra former av barnomsorg 
knytas. De borgerliga trycker endast på den organisatoriska 
basen hos daghemmet. Genom att knyta dagbarnvårdare till dag­
hemmen vill man höja familjedaghemmens pedagogiska status.
Småpartierna har i remissvaren sin chans att påverka planerna. 
SKP kräver en förskoleplats åt varje barn, medan KDS vill ha 
vårdnadsbidrag, skattelättnader för män med hemmafruar, mer 
deltidsjobb och större möjligheter till tjänstledighet för 
vård av barn. KDS vill ha ickekommunala förskolor samtidigt 
som de hävdar att kollektiv fostran enligt vetenskapliga under­
sökningar inte är bättre än vård i hemmet.
IMSE, föräldraorganisation för daghemsföräldrar i Örebro, 
kräver liksom SKP daghem åt alla barn. Förskollärarnas fack 
(SFR) vill att övervägande delen heltidsplatser inom barnom­
sorgen ska finnas på daghem. Så anser även ÖFC, barnskötarnas 
fackliga organisation. BRIC, organisation för familjedaghems- 
föräldrar i Örebro, är den enda icke partianknutna organisa­
tionen som kräver fler platser i familjedaghem än i daghem.
Vad kostar de olika formerna för barnomsorg?
Vad avser kostnader fanns en viss uttalad värdegemenskap mellan 
alla i panelen och nyckelpersonkretsen 1976. De menar att man 
inte kan betrakta kostnader för barnomsorg i ett snävt kommunal- 
ekonomiskt perspektiv.
Barnomsorgsresurser måste fördelas mellan olika omsorgsformer 
inklusive förälder hemma med vårdnadsbidrag ansåg förtroende­
männen. Daghemsföräldrarna hävdade att "daghem måste få kosta" 
(för samhället).
Daghem är dyrast säger panelen
Majoriteten i panelen tror eller säger sig veta att daghem är 
dyrare än familjedaghem eller andra former av barnomsorg.
Daghem är gratis säger ekonomerna
En tjänsteman, budgetchefen, ger ett avvikande svar. Han hävdar 
att daghem för 3-6-åringar är självbärande för kommunen. Detta 
bekräftas av ekonomichefen på barnomsorgsavdelningen i panelin­
tervju 1979. Han har själv räknat ut att kommunen inte behöver
betala ett öre i drift under överskådlig tid framåt för de dag­
hem som byggs åren 1975-76. Anledningen är höjda statliga an­
läggningsbidrag i kombination till framtida höjda driftsbidrag. 
Just 3-6-årsavdelningar har en personaltäthet vars kostnader 
inte överstiger statsbidragen. Dessa beräkningar har han visat 
förtroendemännen i sociala centralnämnden i november 1975.
Vad är målet enligt förskole- och barnomsorgsplanerna?
Daghemsutbyggnad för vem?
Förskoleplan 1975-80 och barnomsorgsplan 1976-81 var de två 
första kommunala planerna för barnomsorgens utformning och ut­
byggnad. De författades under tiden med borgerlig majoritet i 
kommunen. Målbeskrivningarna i planerna är kopior av barnstuge- 
utredningens målformuleringar, som sedermera kom att antas av 
riksdagen inom ramen för förskolelag respektive barnomsorgs­
lag (1).
"Utbyggnaden av daghemsplatser har föreslagits i första 
hand inriktad på att tillgodose behovet för
- barn med förvärvsarbetande mor (minst 20 tim/vecka)
- barn med heltidsstuderande mor
- barn med ensamstående far
- barn med särskilda behov
Den i särklass största av dessa grupper barn är helt natur­
ligt de barn, som har förvärvsarbetande mor. Därefter 
ligger tyndpunkten i prognosen på en bedömning av, dels det 
framtida antalet barn i åldern 0-6 år, dels hur stor andel 
av dessa barn som förväntas ha en mor som förvärvsarbetande 
vårdare."
(Förskoleplan 1975-80. Örebro kommuns socialförvaltning 
1 975, sid 5) .
^a£nomsor_gsutbyggna.d_tiLll_ virken_ambiLtionsnivå
Den enda säkra källan där det borgerliga blockets ambitions­
nivå kan avläsas är i sociala centralnämndens ursprungsförslag 
till utbyggnad. Visserligen upprättades förslagen av tjänstemän 
som genom sina beräkningsmetoder och förslag kan tänkas ha 
paverkat politikerna till en annan ambitionsnivå än partiernas 
egentliga (2), men dokumentet redovisar ändå det officiella 
mål för utbyggnaden som väljarna hade att ta ställning till.
Ett av barnomsorgsplanernas syfte är för övrigt att tvinga 
kommunalpolitikerna att redovisa sina mål för barnomsorgspoli- 
tiken i termer som går att förstå. Målformuleringar från talar­
stolarna är inte alltid sådana att de kan tolkas vare sig av 
medborgarna eller de forskare som ska reda ut vad talaren 
egentligen avser att ha som mål för sina framtida handlingar.
Enligt majoritetens förslag (3) sommaren 1975 till förskoleplan 
1975-80 skulle 150 platser öppnas femårsperioden 1976-80.
(1) Se Bilaga 5 .
(2) Angående politikers möjligheter att styra planeringen se 
t ex Brunsson och Jönsson, 1979.
(3) Det formella beslutet redovisas i strategiavsnittet.
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I anslutning till förslaget anmärks att platsantalet förutsätter 
syskongrupper, dvs omsorg för barn över 3 år. Tilldelades 
platser för yngre barn, skulle platsantalet sjunka. För samma 
planeringsperiod skulle ingen ny plats i familjedaghem skaffas. 
(Under det innevarande året hade familjedaghemmen utökats med 
75 platser).
Nästa års förslag innebar att 1 150 platser skulle tillskapas 
åren 1977-81, varav 875 i daghem och 175 i familjedaghem. 
Förslaget torde vara ett svar - i valdebatten - på det reser- 
vationsförslag som den socialdemokratiska oppositionen ställde 
mot fjolårets plan (se tabell nedan).
Tabell 2: Förslag och motförslag (ej beslut) under den borgerliga 
tiden till barnomsorgsutbyggnaden i Örebro kommun. Gäller barn 
0-6 år. (Källa: Förskole- och barnomsorgsplaner samt reserva­
tioner och beslut.
Förslagsår
förslagsställare
Daghem Familj e- 
daghem
Summa
platser
Anm
(***>
1975 utbyggnad 1976-1980 2 785
borgerliga 
maj oriteten
150 0 150
socialdem
oppositionen
prioriteras - 1 800v '
1976 utbyggnad 1977-1981 2 890
borgerliga 
maj oriteten
875 275 1 150
socialdem
oppositionen
150 fler än 
majoritets- 
förslag re­
dan 1977
50 fler än 
maj oritets- 
förslag re­
dan 1977
2 550v '
(*) uttryckt som "75 % av teoretiskt beräknat behov'
1975-80)
(**) uttryckt som "fullt utbyggd barnomsorg för barn 
senast 1981"
(***) antal befintliga platser totalt 31/12 året före 
året.
(enl plan
0-6 år,
förslags-
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TIDEN MED SOCIALDEMOKRATISK MAJORITET
De mål som olika intressenter förde fram och som redovisats i 
det föregående ändrades inte i och med majoritetsskiftet kring 
nyåret 1976/77. Vad som ändrades var vilka mål som fick styran­
de effekter genom att de kom att bilda underlag för beslut. 
Eftersom målen för såväl barnomsorgens inriktning som dess ut­
byggnad skilde sig kraftigt åt mellan det borgerliga och det 
socialistiska blocket var vindkantringen mycket märkbar.
Sitt formella uttryck fick omprioriteringen av olika intressen 
i och med upprättandet av barnomsorgsplan 1978-82. Planen inne­
höll en detaljerad redovisning av kommunala mål och syften med 
barnomsorgen och förskolan. Dessa redovisas nedan i de delar 
som avser heldagsomsorg för förskolebarn:
"Barnomsorgen i kommunen skall syfta till
att tillsammans med föräldrarna främja barnens trygghet, 
allmänna personlighetsutveckling och sociala träning
att medge småbarnsföräldrar valfrihet och främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män.
Målsättningen för planeringsarbetet är
att senast 1981 enligt barnomsorgsplanen ha tillgodosett det 
totala behovet av hel- och deltidsomsorg för barn i 
åldrarna J-6 år.
En kvalitativ utveckling ska ske genom
att bemanningen ökas i förskolans deltidsgrupper och dag­
hemmens syskongrupper, varvid också bör beaktas barn 
med särskilda behov
att alla barn med annat språk än svenska som hemspråk får 
hemspråksträning
att med förskolan som bas öka kontakten mellan dagbarnvår- 
dare, barnvårdare, personal och föräldrar inom barnom­
sorgen samt med hemmavarande föräldrar och barn i området
att samarbetet med landstinget utvecklas
att samverkan förskola - lågstadium utvecklas
att all personal får kontinuerlig fortbildning
att planering inleds för ett framtida överförande av barn­
omsorgens administration till distrikten."
(a a sid 10-11)
De kommunala målen för verksamheten är helt i linje med de 
statliga, men markerar genom de självständiga formuleringarna 
i förhållande till centrala texter att det planförfattande or­
ganet (sociala centralnämnden) tagit ställning i målsättnings- 
frågorna.
Decentralisering med daghemmet som bas
Daghemmet som bas i varje grannskap och samverkan mellan dag­
hem och skola framträder som lokala ambitioner som inte kom till 
uttryck i tidigare planer. Som ett medel att uppnå dessa mål ser 
planförfattaren en decentralisering av den administrativa led­
ningen av barnomsorgen.
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Tabell 3: Förslag och motförslag (ej beslut!) under den social- 
demokratiska tiden till barnomsorgsutbyggnaden. Gäller barn 0-6 
är i Örebro kommun. (Källa: Barnomsorgsplaner med reservationer 
och beslut i SCN, KS och KF samt blankett 1. "Uppgift om daghem" 
respektive planperiod ur den årliga enkäten fran SoS) .
Förslagsår
förslagsställare
Daghem Familje- Summa
daghem platser
Anm
1977 utbyggnad 1978-1982
***
2 536
socialdem 
maj oritet
1 495 555 2 050
borgerlig
opposition
borgerlig 
reserva­
tion i KF
1978 utbyggnad 1979-1983
■k-k*
3 450
socialdem 
maj oritet
697 576 1 273 konsensus 
beslut i
KF
borgerlig
opposition
reservation 
i SCN mot 
att dagbarn- 
vårdares 
barn ej in­
går i behovs- 
beräkningen
reserva­
tion från 
borger- 
liga 
gruppen 
i SCN
1979 utbyggnad 1980-1984 3 818
socialdem 
maj oritet
616 466 1 082 konsensus 
beslut i
KF
borgerlig
opposition
OO OO OO
1980 utbyggnad 1981-1985
k k k
4 240
socialdem 
maj oritet
446 298 744 konsensus 
beslut i
KF
borgerlig
opposition
OO OO OO
(efter 1980 har flerårsplan för utbyggnaden inte förankrats 
politiskt annat än som delförslag i budgeten.)
1981 utbyggnad 1982-1986('<') 4 391..
socialdem
majoritet
socialför­
valtningen
407 212 619
någon B-0 
plan el­
ler mot- 
svarande 
ej anta­
gen av 
pol. org.
borgerlig
opposition
OO OO OO
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Forts tabell "förslag och motförslag..."
Förslagsår Daghem Familj e- Summa Anm
förslagsställare daghem platser
1982 utbyggnad 1983-1987 ' ■k-k i'(4 933
socialdem 560 91 651 verksam-
majoritet hetsplan
(SN) för so- 
cialtjäns
borgerlig
opposition
(SN)
(avveckling 
100 pl 1983)
ten.
reserva­
tion fp 
o c
m accep­
terar ej 
planen
1983 utbyggnad 1984-88 kkk4 909
(socialdem ingen
majoritet) plan och
socialför- 608 91 699 inget po-
valtningens 
tj.mannaprod
litiskt 
beslut om 
utbyggnad
(borgerlig
opposition)
OO OO OO
1984 k k k4 950
Anm: efter 1982 har flerårsplan för barnomsorgens utbyggnad inte 
varit uppe till beslut i något politiskt organ. BOP ersattes 
1982 av "Verksamhetsplan för socialtjänsten för perioden (1983—
87). För perioden 1983-84 ersattes BOP av den statistik över ut­
byggnaden som socialstyrelsen infordrar.
(*) Källa: Blankett 1. "Uppgift om daghem" avsedd att sändas
till SoS.
(***) Antal platser tot 31/12 året före förslagsåret, enl * * (***). 
oo Ingen uppgift
4-16
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Högre utbyggnadsambitioner än staten
Utbyggnaden är vid den aktuella tiden (före 1984) till skillnad 
från utformningen av verksamheten en suverän kommunal ange­
lägenhet. Målet för utbyggnaden i Örebro är mycket ambitiöst 
i ett riksperspektiv och överträffar vida det statliga.
Statliga mål för utbyggnaden formulerades efter regeringens 
överläggningar med Svenska kommunförbundet under våren 1975. 
1976 beslöt riksdagen, helt i linje med förhandlingarna året 
innan, att stödja ett program för utbyggnad av daghemmen med 
100 000 platser under perioden 1976-80. En utbyggnad med 
100 000 platser skulle enligt dåvarande statliga prognoser 
för behov av heldagsomsorg inte på långt när innebära fullt 
utbyggd barnomsorg. Uppemot 150 000 platser skulle "fattas"
1980 om utbyggnadsplanerna genomfördes fullt ut (Scheele 3, 
sid 21).
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Kapitel 5. BESLUT 
INLEDNING
Kapitelrubrikerna "beslut" och "strategier" representerar 
beslut om vad som ska göras respektive beslut om hur detta 
ska göras. Jag skiljer med kapiteluppdelningen (beslut i) 
sakfrågan från (beslut i) procedurfrågan.
Två beslut i sakfrågan ska enligt vald avgränsning följas 
upp. Det ena avser barnomsorgens utbyggnad i kommunen som hel­
het. Beslutet konkretiserar enligt ett rationalistiskt synsätt 
den politiska majoritetens mål för barnomsorgen en viss tid 
framöver. Beslutet kan också betraktas som ett resultat av 
den politiska processen med sina överväganden och regleringar 
mellan olika intressen. Med detta betraktelsesätt blir beslu­
tet ett resultat av en förhandlingsprocess.
Det andra beslutet avser utbyggnaden 1978.
TIDEN MED BORGERLIG MAJORITET
Utbyggnadsbeslutet
Kommunfullmäktige beslutade 1975 att 30 platser i daghem skulle 
byggas 1975 och 90 1976, samt att det omedelbara behovet av 
platser skulle vara täckt senast 1977. Beslutet formulerades 
av socialdemokraterna genom en reservation och innebar en 
marginellt höjd ambitionsnivå i förhållande till huvudförsla­
get. Att reservationen blev underlag för beslut i stället för 
det borgerliga blockets förslag, berodde på att en folkpartist 
agerade vågmästare till socialdemokraternas fördel. Vågmästar- 
rollen var unik och berodde i sin tur på att beslutet fattades 
under sommaren, då flera av de borgerliga politikerna var 
frånvarande från fullmäktigemötet, medan socialdemokraterna 
kom mangrannt.
1976 års beslut kring BOP 1976-81 innebar att 245 nya daghems- 
platser skulle byggas 1977. Mot detta reserverade sig social­
demokraterna som ville höja ambitionerna med 200 platser samma 
år.
Med tanke på den unika statliga satsningen på ekonomiskt stöd 
till daghemsutbyggnaden ter sig såväl det borgerliga blockets 
som oppositionens politik märkligt passiv. Det kostade inte 
kommunen ett öre att före 1977 bygga och under överskådlig 
framtid driva daghem för barn över 2 år. Se statlig styrning 
ovan.
Tidplanen
Tidplanen var trots detta en viktig del av utbyggnadsbeslutet, 
men också av strategin. Den kan förklara varför man enbart 
valde sådana metoder för utbyggnad som inte förutsatte tid- 
krävande planläggning.
Mål kontra beslut
Den enda förklaringen, till att kommunledningen inte beslöt 
sig för att bygga vad som byggas kunde, är deras bakomliggan­
de mål för och attityder till kommunal barnomsorg och i synner­
het till daghem.
Utbyggnadens starke man anlitade själv familjedaghem för sina 
fyra barn och trivdes med det. Att daghem skulle vara helt 
"gratis" för kommunen tycks han inte riktigt ha införlivat 
i sitt annars väl medvetna ekonomiskt sinnade planeringstän­
kande. Inte heller att de flesta föräldrar önskade daghem 
före familjedaghem. (1)
(1) Enligt personlig intervju 25/5 och 31/5 1976. IP känner 
väl till vad familjedaghem innebär. Hans egna fyra barn 
är eller har varit hos dagmamma. Han har mycket goda er­
farenheter av bra dagmammor. Han och hans fru fick själva 
kontakt med en dagmamma som de tyckte om och även började 
umgås med. De anlitade henne privat. Senare anställdes 
hon av kommunen och blev IPs barns kommunala dagbarnvår- 
dare. Möjligheten, att själv anställa en dagmamma som man 
kände till och tyckte om, användes av många initiativrika 
föräldrar tror IP. Det är en viktig anledning till att, 
vissa (forts nästa sida)
Under den borgerliga majoritetens tid var det beslutsfattarna 
själva som agerade "bromsare". Inom det borgerliga blocket kan 
moderata samlingspartiet betecknas som starkaste daghemsveder- 
sakare. Deras argument var föräldrars rätt att själva välja 
barnomsorgsform. De förordade familjedaghem, trefamilj ssystem 
och vårdnadsbidrag.
Bland svaga intressenter kan två vedersakare registreras. Det 
är KDS och BRIC (Barnets rätt i centrum, föräldraorganisation 
för barn i familjedaghem).
De mest betydande pådrivarna var socialdemokraterna, de fack­
liga organisationerna, arbetsgivarorganisationer, VPK, IMSE 
(föräldraorganisation för daghemsbarn). Att IMSE betecknas som 
betydande beror på dess roll som marginalväljarkår inför 
kommunalvalet 1976 (2). Örebros bägge dagstidningar, oberoende
(1 forts)..med fördel väljer familjedaghem (Möjligheten att 
själva välja familjedagmammor upphörde i princip 1971). 
Daghem beskriver IP mer abstrakt. Han brukar cykla runt i 
kommunen och besöka daghem då och då. Han tittar bara in 
utan förhandsanmälan. Det har han kommit överens med dag­
hemmen om att få göra. Det är roligt att besöka daghem, 
tycker han.
IP är medveten
om att det finns ett stort behov av barnomsorg. Han har 
därför hos statistikavdelningen beställt en undersökning 
av den registrerade kön till daghem och familjedaghem. Den 
visar enligt honom att familjedaghem är mer eftersökta än 
daghem. Ekonomiskt kommer de olika omsorgsformerna ungefär 
på ett ut, anser han. Daghem är dyrare för barn under tre 
år, men familjedaghem tenderar att bli dyrare för de äldre 
förskolebarnen. Han säger sig känna till statsbidragssyste­
met och manipulerar med lätthet i huvudet med platsantal, 
kostnader och intäkter för olika typer av platser, så över­
tygande att jag innan kontroll är säker på att han har rätt. 
Kontrollen visar att daghem är billast och att kön till dag­
hem är längre än den till familj edaghem. (Enligt Scheele .3, 
kap 4 , använder lågutbildade låginkomstgrupper i högre 
grad familjedaghem än daghem medan de resursstarka främst 
använder daghem). IP betraktar visserligen daghemmet som en 
bas för den kommunala barnomsorgen, men samtidigt måste det 
finnas" ekonomiska förutsättningar för att bygga dem, menar 
han.
(2) Exempel på IMSEs inflytande är: Beslut att stänga alla späd- 
barnsavdelningar vid kommunens daghem 1976 revs upp efter 
kampanj av IMSE. Kampanjen bevakades noga av oppositionen 
(min deltagandeobservation). Beslut att ändra daghemstaxan 
1975 utformades enligt förslag av IMSE efter förhandlingar 
(deltagandeobservation). I den partipolitiska massmedia­
debatten användes IMSE 1976 enligt vissa politiker som 
"slagträ" på grund av sin ställning som marginalväljarkår 
(panelintervju 1976 och -79 samt tidskriftsbevakning). På 
initiativ av daghemsadministratörer sammanträffade dessa 
och IMSE regelbundet. Vid föredragningar i sociala central­
nämnden använde föredraganden i vissa lägen IMSE som stöd 
för att lättare få igenom sina förslag till beslut. IMSEs 
ståndpunkt i olika frågor efterfrågades av beslutsfattare 
(panelintervju 1976 och -79). Personal använde med framgång 
IMSE som kanal för att framföra sina egna intressen (delta-, 
gandeobservation).
liberal och s, agerade båda pådrivare såväl på ledarplats som 
i nyhetsbevakningen.
Daghemsförespråkarnas argument var: kvinnors rätt till arbete 
jämställdhet mellan könen, barnens rätt till pedagogisk sti­
mulans, till kamratkontakter och samvaro med andra vuxna än 
föräldrarna, näringslivets behov av arbetskraft, den långa 
daghemskön, samhällets ansvar för barnen samt den samhällseko 
nomiska fördelen att satsa på barnen innan de på grund av 
brister i miljön skulle kosta samhället ännu mer i vård, be­
vakning och socialt arbete.
TIDEN MED SOCIALDEMOKRATISK MAJORITET
Formulering av utbyggnadsuppgiften
Under valrörelsen formulerades socialdemokraternas löfte om ut­
byggnad av barnomsorgen för förskolebarn så att den skulle vara 
fullt utbyggd senast under 1981 (se tabell 2 sid ). Med 
fullt utbyggd avsågs då att alla förskolebarn över 6 månader 
vars föräldrar förvärvsarbetade eller studerade på heltid 
skulle ges plats om omsorg inte ordnades på annat sätt. Dess­
utom skulle den lagstadgade skyldigheten gentemot alla 6- 
åringar och barn med särskilt behov av stöd och stimulans 
respekteras. Senast 1977 skulle det "akuta" behovet vara till­
fredsställt .
Hur mycket_och_när?
I arbetarkommunens remissvar till KS angående barnomsorgsplan 
1976-81 definieras det akuta behovet med 200 platser förutom 
planförslagets 195. Kommunen beslutade i enlighet med arbetar­
kommunens remissvar. De 200 ytterligare platserna för 1977 
fördelades med 150 i daghem och 50 i familjedaghem. Detta 
visar att det var det politiska partiet och inte förvaltningen 
som formulerade beslutet! (Jämför tabell 2).
Beslut 1977 för vad som skulle genomföras under 1977 och 1978 
framgår av följande förslag av SCN i februari 1977.
Tabell 4: Utbyggnad av heldagsomsorg för förskolebarn enligt
återremitterad barnomsorgsplan 1976-81. Fastställd av KF
1977-06-20.
Genomförandeår
Omsorgsform
1977 1978
daghem 395 580
familj edaghem 105 70
Summa heldagsplatser 500 650
Den allra viktigaste delen av uppgiften var att bygga ut 
snabbt, för att kunna uppfylla vallöftet. Tidplanen blev en 
viktig del av strategin, inte av ekonomiska skäl som under 
den borgerliga tiden, utan av rent politiska. (Stimulansbidra­
get för anordning upphörde 1977-02-28).
Var och för vem?
Utbyggnaden skulle till att börja med ske i de områden där 
akutkön var längst. Man skulle också bereda plats för barn 
under tre år. Områden som nämns i arbetarkommunens ovan nämnda 
remissvar är Brickebacken med en kö på 242 barn samt Varberga 
och Vivalla.
Förutom konkreta beslutsformuleringar finns utbyggnadsbeslutet 
att tillgodose "det totala behovet av hel- och deltidsomsorg
för barn i åldrarna 5-6 år". (BO-plan 1978-82, sid 10). För 
tolkning av ett sådant beslut i VAR- och FÖR VEM-termer krävs 
en analys av hur de styrande aktörerna ser på behovsfrågan.
En sådan görs i Schéele 2, kap 5.
Mål kontra beslut
Det kvantitativa beslutet fattades i konsekvens med målen. Det 
var orealistiskt. Att inom ett ar öppna 580—680 nya daghems— 
platser, när vare sig lokalisering eller plats var bestämd 
är knappast möjligt inom bebyggda områden. Beslutsfattarna 
valde att formulera beslutet enligt målet, trots att de kände 
till att det inte skulle gå att genomföra i tid . (1)
De kvalitativa besluten formulerades inte så klart att tjänste­
mannaaktörerna, enbart genom att följa initierande arbetsor- 
det, skulle kunna följa målen om var och för vem daghemmen 
skulle byggas. Men tanken var förmodligen heller aldrig att 
tjänstemännen självständigt skulle genomföra utbyggnadsplanen.
I nästa avsnitt beskriver jag hur en strategi lades upp, som 
krävde förtroendemännens deltagande i beslutsgenomförandet.
(1) Enligt mötesanteckningar och nyckelpersonsintervjuer 1979 
informerades beställande förtroendemän redan vid ett upp- 
taktsmöte i januari 1977 (se avsnittet om strategin) om att 
besluten var ogenomförbara. Enligt personlig intervju med 
beställande förtroendemän föredrogs ett högt satt mål som 
inte uppnåddes, framför ett lägre. Det höga målet översatt 
i beslut hade uppgiften att ge tyngd åt den prioritering 
med vilken tjänstemännen skulle expediera utbyggnadsärenden. 
Jämför Gustavsson et al 1981, där denna typ av planer be­
tecknas som "skenbara".
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Kapitel 6. STRATEGIER 
INLEDNING
Hur tänkte sig beslutsfattarna att besluten skulle genomföras?
För att besvara denna inledande fråga krävs svar på frågorna: 
Vilka var beslutsfattare, i frågan om barnomsorgens utbyggnad, 
i den meningen att de verkligen deltog i formuleringen av ut- 
byggnadsuppgiften? Vilka lade upp linjerna för hur besluten 
skulle genomföras i tid?
Att ta reda på hur strategin för barnomsorgsutbyggnaden lades 
upp, måste således inledas med att ta reda på vilka som var 
strategerna. Att detta inte är helt oproblematiskt framgår av 
senare års implementationsforskning inom den statsvetenskapliga 
disciplinen (1). Även inom planeringsforskningen ifrågasätts 
att kommunal planering verkligen kan drivas på ett målmedvetet 
målinriktat sätt av identifierbara 'planeringssubjekt’.
Inga Michaeli, t ex, bygger sitt ifrågasättande på antagandet 
att den kommunala organisation, som är satt att fatta beslut 
och genomföra dem via planer och plangenomförande, fungerar 
som arena för förhandlingar mellan olika, ofta motstridiga, 
intressen i samhället. Planeringsresultatet är då snarare ett 
förhandlingsresultat än ett resultat av rationellt målinriktat 
handlande av vissa formellt tillsatta ’beslutsfattare' (1981).
I denna studie låter jag den kommunala organisationens möjlig­
heter att planera vara en empirisk fråga. Mitt sätt att belysa 
kommunens möjligheter att uppfylla ett vallöfte, är att teckna 
det handlingsutrymme som kommunen hade. Planeringssubjektet 
definieras (för att hålla den empiriska frågan öppen) som 
den eller de av aktörerna som styrde mest i initiativ- och 
planskedet.
Jag förutsätter inte att en viss formell position i den kommu­
nala apparaten ska eller bör vara planeringssubjekt. Det enda 
kravet är att de planerande aktörerna ska tillhöra den kommu­
nala organisationen eller handla på uppdrag av den.
De empiriska resultaten får avgöra om det blir meningsfullt 
att tillskriva kommunen eller del av den rollen som 'plane­
ringssubj ekt ' .
Mitt syfte med att inringa 'planeringssubjektet' d v s de 
faktiska beslutsfattarna och strategerna för initiativ och 
planeringsskedet är entydigt. Jag vill få deras version av hur 
de tänkte sig att genomföra sina beslut. Deras strategi ska 
sedan ställas mot det verkliga genomförandet, kartlagt med 
stöd av de som genomförde, av dokument och av egen direkt­
observation. I de sammanhang där skillnader mellan initierande 
strategi och faktiskt genomförande framträder, föreställer jag 
mig att också finna förklaringar till varför det gick som det 
gick.
(1) Angående implementationsforskning se t ex en översikt av 
Ingrid Municio 1982.
Angående goda översikter av olika metoder att studera makt 
och inflytande se Parry 1969, Hernes 1978, Saunders 1980 
och Dunleavy 1980.
Resultatet, den utbyggda barnomsorgen, kan sedan utvärderas både 
med hänsyn till mål och beslut och i förhållande till besluts­
fattarnas handlingsutrymme. Jämförelsen mellan strategi och 
genomförande, eller med andra ord mellan plan och verklighet, 
är därmed ett led i en utvärderingsprocess.
"De som styrde mest" identifieras med stöd av stegvisa inter­
vjuer och kontroller i kommunala dokument enligt vad som 
beskrivs i kapitel 2 ovan.
TIDEN MED BORGERLIG MAJORITET
Vem/vilka styr mest?
Under den borgerliga tiden kom centerpartiet att få en stark 
ställning i besluts- och planeringsprocessen för utbyggnaden 
av barnomsorgen. Centern besatte kommunalrådsposten såväl för 
den sociala roteln som den administrativa. Den förra roteln 
ansvarade för barnomsorgen och den senare för långsiktig 
kommunal planering. Även ordförandeposterna i sociala central­
nämnden och kommunstyrelsen tillsattes med centerpartister. 
Kommunalrådet för sociala sektorn var samtidigt ordförande i 
sociala centralnämnden. Ett starkt triumvirat från centern 
innehade sålunda fyra för barnomsorgsutbyggnaden centrala 
poster.
Moderata samlingspartiet hade större inflytande på barnomsorgs 
planeringen än folkpartiet, trots att folkpartiet var det av d 
borgerliga partierna, som främst talade för en utbyggnad av 
den kommunala barnomsorgen. Folkpartiet hade helt enkelt inte 
de rätta positionerna inom den kommunala apparaten för barn- 
omsorgsutbyggnad. (1)
Moderaterna kanaliserade sitt inflytande via kommunalrådet 
för den tekniska roteln, en rotel inom vilken bl a byggnads­
nämnd och fastighetsnämnd sorterade. Kommunalrådet hade ansvar 
för byggande och fysisk planering på detaljplanenivå, medan 
centerns administrativa kommunalråd hade ansvar för den över­
siktliga men också för den integrerade fysiska och ekonomiska 
planeringen. Fördelningen av ansvaret för den fysiska plane­
ringen inbjöd till viss konkurrens mellan de två kommunalråden 
Detta kom att inverka på centerns uppläggning av strategin för 
barnomsorgsutbyggnaden.
Förutom ansvarskonflikter inom den fysiska planeringen fanns 
en konflikt eller oklarhet beträffande ansvarsfördelningen 
mellan kommunalrådet för långsiktig kommunal planering och 
kommunstyrelsens ordförande med ansvar för ekonomisk planering 
Visserligen hade centern bägge posterna, men de besattes av 
olika personer och frågan om vad som är ekonomisk och vad som 
är integrerad översiktlig fysisk och ekonomisk planering kan 
alltid ställas. Denna oklarhet i ansvarsfördelning kom att 
inverka hämmande på centerns politiska framtoning och opinions 
bildning för barnomsorgsutbyggnaden. (2)
(1) Tiden 74-76 fanns fyra kommunalrådsposter med ansvar för 
vardera administrativa, sociala, tekniska och kulturroteln 
Folkpartiet innehade den sistnämnda.
(2) Panel- och nyckelpersonintervju, deltagande observation 
samt dokument studier utpekar entydigt den administrativa 
rotelns kommunalråd som den som drev barnomsorgsutbygg­
naden och som den som lade upp strategin. Enligt honom 
själv fanns denna oklarhet, som gjorde att han inte kunde 
gå ut så starkt och tydligt som han hade velat i barn- 
omsorgsfrågan. Några oklarheter mellan honom och kommu­
nalrådet för sociala roteln rådde inte, trots att den 
senare bör betecknas som beställare av utbyggnaden, enligt 
vederbörande.
Någon motsvarande oklarhet på förtroendemannanivå i ansvars­
fördelning mellan beställaren, sociala roteln med sociala 
centralnämnden å ena sidan och planeraren, administrativa 
roteln å den andra har inte exponerats. Möjligen framtonar 
denna konflikt på tjänstemannanivå, mellan socialförvaltningens 
barnomsorgsavdelning och kommunstyrelsens utredningskontor.
Den bild av konkurrens och ansvarsöverlappningar som beskrivits 
ovan tecknades tydligt i panel- och nyckelpersonsintervjuerna 
1979. De intervjuade hänförde konflikterna till personlig kon­
kurrens mellan individuella förtroendemän.
Viss kan individuella intressen hos starka politiker ge sin 
förklaring till hur strategier för planering läggs upp. För 
planeringsforskning är det intressant att se hur den över­
gripande kommunala organisationen, formell eller informell, 
inverkar på hur planeringen kommer att gå till i praktiken, 
även oavsett motiven är personliga eller strukturella. Antag­
ligen är organisationsförändringar delvis ett resultat av 
starka politikers fördelning av makt och ansvar sig emellan 
och delvis ett resultat av strukturella förändringar. Den bor­
gerliga blockpolitiken torde förstärka behovet av revir och 
anger i så fall det förstnämnda motivet för omorganisation.
Formell organisation som styrmedel
Den 1 januari 1975 trädde en ny planeringsorganisation i 
kraft i Örebro kommun. Organisationen var utarbetad av personal­
nämndens kansli på initiativ av kommunalrådet för den administra­
tiva roteln. Denne var för övrigt ordförande i personalnämnden.
Genom omorganisationen kom den fysiska översiktliga planeringen 
att kopplas bort från byggnadsnämnden och till kommunstyrelsen. 
Stadsarkitektkontoret delades i plankontor och stadsarkitekt­
kontor. De båda kontoren sorterade därmed under olika rotlar 
och tjänade olika beslutande kommunala organ. Organisations­
förändringen kan tolkas som resultatet av en maktkamp mellan 
teknisk och administrativ rotel, men ligger samtidigt helt i 
linje med utvecklingen i Sverige av kommunal organisation för 
planering. (1)
Till kommunstyrelsen kopplades ett särskilt arbetsutskott för 
planering "planeringsutskottet" (PU), en politisk parlamen­
tariskt sammansatt församling som behandlade och beslutade i 
planärenden. PU blev ett betydelsefullt politiskt organ i 
plansammanhang eftersom planantagandet i Örebro är delegerat 
från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden (2). Planärendena 
skall enligt delegationsordningen behandlas i KS innan BN 
fattar beslut. I praktiken har beslutsfattandet i stor ut­
sträckning kommit att ske i PU (3). Denna del av omorganisa-
(1) Bygglagutredningen, som arbetade vid den här tiden förordade 
en starkare koppling av fysisk planering till kommunstyrel­
sen för att underlätta integrerad fysisk och ekonomisk 
planering.
(2) Detaljplaner antas enligt grundregeln i byggnadslagen (BL
§ 26) av kommunfullmäktige innan de fastställs av länssty­
relsen. Delegationsförfarandet är ovanligt.
(3) Enligt den tjänsteman som handlägger det formella vidare­
förandet av kommunens stadsplaneärenden (juni 1984).
tionen kan ses som ett resultat av en maktkamp mellan de båda 
centerpartisterna, ordföranden i kommunstyrelsen respektive 
kommunalrådet för administrativa roteln. Men den kan också 
betraktas som en effektivisering av kommunstyrelsens 
arbete som blev nödvändig, när styrelsen kompetensområde 
vidgades (1). Antalet planärenden var alltför många för att 
alla kunna behandlas i KS.
Den strategi som skulle styra utbyggnaden av barnomsorgen 
satte PU och dess utrednings- och plankontor i centrum. Social­
förvaltningens förskole- och barnomsorgsplaner var inte ut­
formade som planeringsunderlag. Underlaget togs därför fram av 
utredningskontoret som formulerade det förslag till utbygg- 
nadsbeslut som tillfogades socialförvaltningens planer. Det 
administrativa kommunalrådet uttrycker själv situationen så här
"Jag visste precis i vilka trådar jag skulle dra. Jag kunde 
ju använda hela den kommunala förvaltningen så som man 
spelar på ett piano." ... "Den mängd av beslut på olika 
plan som måste fattas för att daghem slutligen skall 
kunna byggas, är av den arten, att de inte kan fattas av 
en facknämnd, som t ex sociala centralnämnden. Jag fick 
gehör i KS för mina krav att föra upp planeringsansvaret 
dit." (personlig intervju 79-11-30).
Strategens syn på planeringsprocessen
Kommunalrådet för administrativa roteln var enligt det empi­
riska materialet (2) den informella strategen och beställaren 
av daghemsutbyggnaden. Han betraktar beslutet att bygga ut 
barnomsorgen med daghem som ett komplext initierande beslut. 
Uttalandet: "Den mängd av beslut på olika plan som måste 
fattas för att daghem slutligen ska kunna byggas är av den 
arten att de inte kan fattas av en facknämnd" (se ovan) ut­
trycker insikten att ett initierande politiskt beslut knappast 
kommer att genomföras beslutsenligt om beslutsfattaren inte 
deltar i genomförandet.
Vad strategen poängterar, är att ett kommunalpolitiskt 
beslut som att bygga fler daghem inom sig döljer en rad nya 
politiska beslut, vanligen avsedda att fattas av olika fack­
nämnder. Om det initerande beslutet kräver en rad olika fack- 
nämndsbeslut för att kunna genomföras (vilket är fallet for­
mellt sett),så_ kan beslutsfattaren av det initierande beslutet 
inte styra dess genomförande. Det är ju inte ens säkert att 
han deltar i de olika facknämndsbesluten. Alltså måste inte 
bara det initierande, utan också de nödvändiga följdbesluten 
fattas på samma nivå, nämligen central kommunal.
(1) Samtidigt pågående planärenden i Örebro var ca 100 vid den 
här tiden. Dubbelt så många var aktuella för handläggning 
inom överskådlig tid. Ett detaljplaneärende beräknades 
idealt ha en handläggningstid om halvannat år och behandla­
des upprepade gånger i PU.
(2) Enligt panel- och nyckelpersonsintervjuer 1979 samt enligt 
direktobservation.
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Vad vår strateg poängterar (1979) är detsamma som senare be­
driven forskning om genomförandet av politiska beslut visar:
En genomförandeprocess av ett initierande beslut omfattar en 
politiska beslutsprocess . av stor omfattning. Det blir därmed 
meningslöst att lägga upp en strategi för att genomföra enstaka 
politiska beslut. Hela beslutskomplex med mellanliggande verk­
ställighet måste ses som en helhet. (1)
Omorganisationen hade dukat för en strategi där fysiska miljö­
förändringar styrdes centralt från PU, oavsett de krävde for­
mella beslut på vägen av SCN, BN, FN, PN m fl facknämnder. 
Förslaget till omorganisation utformades inom organisâtions- 
kontoret, för vilket en av de blivande socialdemokratiska 
kommunalråden vid denna tid hade tjänstemannaansvaret. Att 
denna tjänsteman påverkade omorganisationen kan enligt kommu­
nala bedömare anses klart (2). Organisationen kan därmed (se 
nedan) tänkas ligga i linje även med en strategi som starka 
krafter inom socialdemokratiska partiet skulle förorda.
(1) Planeringsprocessen bör därför, enligt min mening, inte 
heller studeras som något kopplat till enstaka politiska 
beslut. Hela beslutskomplexet, t ex angående daghemsut- 
byggnad och berörd planeringsprocess bör identifieras och 
granskas i sin helhet.
(2) Panelintervju 1979.
TIDEN MED SOCIALDEMOKRATISK MAJORITET
Socialdemokraternas strategi för fullt utbyggd barnom­
sorg senast 1981 utvecklades redan före 1977, men kom inte 
till synligt uttryck förrän efter maktövertagandet vid nyåret 
1976/77.
Vem/vilka styr mest?
Det är inte helt okomplicerat att tolka vilka som styrde 
mest, i frågan om barnomsorgens utbyggnad, inför och efter 
maktövertagandet av socialdemokraterna. Att dokument och 
intervjuer ger olika svar är inte särskilt märkvärdigt. Jag 
tillmäter panel- och nyckelpersonkrets större tilltro än 
formella dokument med hänvisning till forskning kring frågan 
om vem som styr (1). Men även personerna inom panel- och 
nyckelpersonkretsen hävdar olika styrgrupper som de mest in­
flytelserika. Skälen för de skiftande svaren kan vara flera. 
Åtminstone sju fall är tänkbara:
1. den intervjuade tolkar maktförhållanden utifrån den posi­
tion bedömaren själv har,
2. inflytandet har växlat under beslutsprocessens gång och be­
dömare avser olika skeden (2),
3. vissa bedömare har svarat på frågan om vilka som styr i 
kommunen som helhet, medan frågan var vilka som lade upp 
strategin just för barnomsorgsutbyggnaden,
4. bedömar har svarat utifrån vilka som borde, enligt den 
formella processen, styrd och inte utifrån faktiska för­
hållanden, bland annat färför att de inte har tillräcklig 
insyn,
5. vissa bedömare bemödade sig att framhålla de som styrde
i kulisserna, medan andra bedömde styrning utifrån vem som 
agerade mest aktivt på stora möten i frågan,
6. maktstrukturen var mer komplicerad än under den föregående 
perioden. Fler delade på makten. Individualistiska expo­
neringar av makt undveks, då dessa strider mot de socialis­
tiska idealen om kollektivets makt,
7. maktfördelningen kunde lättare döljas inom ett parti än 
inom en koalition av flera konkurrerande partier.
Så t ex utpekades vissa icke formellt ansvariga politiker för 
barnomsorgsfrågan som i hög grad styrande. Dessa i sin tur 
pekade ut de formellt ansvariga. De formellt ansvariga pekade 
ut både sig själva och de andra utpekade. I det fallet drar 
jag slutsatsen att de icke formellt ansvariga som utpekats
(1) Angående min analys se Schéele 2, avsnitt 4 och 7.
Angående baslitteratur se not 1 sid 57 ovan. Jag stöder 
mig även på Dahl, 1961, Bachrach Baraz 1972, Daun 1970, 
Eländer, Strömberg, 79-08-08.
(2) Beslutsprocessen kan enligt Cederlund delas in i initiativ 
berednings- och beslutsskedet (1980, sid 35-39).
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hade stor möjlighet att styra vid sidan av de formella besluts­
fattarna. Det fanns sannolikt en tendens att överbetona de 
formellt styrande aktörerna.
De som, enligt min bedömning, lade upp strategierna, ett fåtal 
starka politiker och några handplockade tjänstemän, betonade 
sina egna förvaltningar, men sig själva endast om de satt i 
sådan formell position att de borde styra. Tjänstemännen be­
tonade politikerna, medan dessa betonade de socialdemokratiska 
föreningarna, rådslagen om barnomsorgen inom partiet under 
oppositionstiden, samt andra politiker. Min bedömning av vilka 
som lade upp strategin grundar sig på hur livfullt, detaljerat 
och insiktsfullt vederbörande beskrev strategin vid intervju­
tillfället, kombinerat med övriga panelens bedömningar i sin 
tur kontrollerade utifrån antaganden 1-6.
En förutsättning för min bedömning var att jag själv redan 
hade god kontroll över hur det gick sedan. Jag kunde därmed 
skilja ut de som refererade ex pos t från dem som yppade ex .ante- 
visioner av ett snabbt genomförande. Ex:ante_skildringar skilde 
sig från verkligheten, medan ex post-dito avbildade den. De som 
enbart hade en ex:pos t-version är jag mindre benägen att stämpla 
som en initierande strategi, än en som har en utarbetad vision 
av hur genomförandet var tänkt.
Strategier och strateger
I följande avsnitt ska jag skissera min tolkning av hur 
strategin utformades samt vilka positioner de hade som styrde 
mest i det skedet. Gruppen var inte helt igenom identisk med 
den som formulerade målen och heller inte med den som genom­
förde planerna.
Till strategin hänför jag utformningen av organisationen för 
utbyggnadsplanering, formuleringen av planeringsuppgiften, 
sammankallandet av de, som skulle ingå i planeringsorganisa- 
tionen samt sättet att presentera planeringsuppgiften. 
Ursprunglig tidplan hänför jag såväl till strategin som till 
beslut i sakfrågan.
Justerad formell organisation som generell bas för styrning
Den formella organisationen för planering från tiden före 
maktskiftet bibehölls med några justeringar. Den chefstjänste­
man på organisationskontoret, som under den borgerliga majori- 
tetstiden hade upprättat förslagen till ny kommunal organisa­
tion, var samma person som efter maktskiftet blev ordförande 
i kommunstyrelsen. Han betecknades som den som nu styrde mest 
i kommunen som helhet. Det är fullt tänkbart att han som 
tjänsteman åt det borgerliga blocket lade upp de stora linjer­
na för en organisation, som skulle komma att passa hans poli­
tiska intentioner.
Rotlarnas kompetensområden förändrades något. Sålunda undveks 
de ansvarsöverlappningar som det borgerliga blocket dragits' 
med. Ekonomiska frågor avskildes från administrativa roteln och 
lades entydigt direkt under KS och dess ordförande. Planering 
hörde entydigt till den administrativa roteln och inte ens vad 
gäller detaljplanering under den tekniska, som dock hade 
ansvaret för byggandet.
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PU bibehölls som utskott i planeringsfrågor till KS, men hade 
som ordförande KS. Därmed undveks den oklara informella
kompetensfördelningen mellan PU och KS. PU kunde i högre grad 
än tidigare ges kompetens att fatta slutgiltiga beslut i plan­
frågor utan risk för att KS åsidosattes.
PU blev, liksom tidigare, det formella beslutande organet 
för integrerad ekonomisk och fysisk planering. Genom sin 
sammansättning fanns i PU nu förutsättningar för att bredda 
integrationen till att även gälla social och kulturell pla­
nering. PU bestod nämligen av, förutom KS' ordförande, de 
fyra rotelansvariga kommunalråden samt fyra oppositionsråd 
från det borgerliga blocket (c, c, fp, m). Denna, i förhållande 
till den borgerliga tiden, breddade integrativa organisation 
betonades i och med rotlarnas mer jämliga ställning i PU.
Helt jämlika var de inte. Den administrativa roteln hade 
genom vice ordförandeposten något större formellt inflytande.
Omorganisationer i den formella strukturen skedde senare under 
genomförandet av barnomsorgsutbyggnaden. Dessa beaktas som en 
faktor i genomförandet (se Schéele 2, avsnitt 7).
Projektorganisation för daghemsutbyggnad får skräddarsydd
målskrud
Ovan påstår jag att socialdemokraternas strategi för barn­
omsorgsutbyggnaden utformades redan före maktskiftet. Att det 
var så, visar den snabbhet med vilket genomförandet kunde 
dras igång.
Den 13 januari 1977 beslutade KS att återremittera barnomsorgs- 
plan 1976-81 (egentligen 1977-81) till sociala centralnämnden 
för utarbetande av nytt förslag till utbyggnad. Den sjuttonde 
samma månad kallade ordföranden i sociala centralnämnden till­
sammans med kommunalråden för sociala och tekniska rotlarna 
till ett upptaktsmöte för utbyggnaden av barnomsorgen. De 
kallade var förtroendemän och tjänstemän för de förvaltningar 
som ansågs berörda, nämligen sociala centralnämnden, fastig- 
hetsnämnden, plankontor och utredningskontor, byggnadsnämnden 
samt Stiftelsen Hyresbostäder, tillsammans ett tjugotal ak­
törer. Denna mötesform benämndes "Stora gruppen" och fick 
sedermera som styrande organ inte så stor betydelse. Avsikten 
med "Stora gruppen" torde ha varit att med stor tydlighet ge 
barnomsorgsutbyggnaden högsta prioritet.
När väl detta var gjort bildades mindre, mer informella 
projektgrupper inom de berörda förvaltningarna. Integrerande 
kanal på tjänstemannanivå var f d socialchefen som fick ett 
särskilt uppdrag att kanalisera beslut och påskynda genom­
förandet av planen för 1978 års barnomsorgsutbyggnad. Integre­
rande kanal på förtroendemannanivå var PU och kommunalrådsbe- 
redningen. (1)
(1) Kommunalrådsberedningen var en informell mötesrutin för 
de fem socialdemokratiska kommunalråden.
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Medyete_t_integrera<i planering
"Stora gruppen" är intressant för oss av andra skäl än som 
eventuellt styrande organ. Kallelselistan visar vilka kommunala 
förvaltningar som ansågs berörda■ Ordförandevalet till upp- 
taktsmötet visar vilket organ som betonades som huvudansvarigt 
för genomförandet. Detta visar i sin tur huvudmetoden för 
utbyggnaden av barnomsorgen, vilket utvecklas nedan.
"Stora gruppen" var rationellt sammansatt med tanke på sin 
uppgift, att omfatta alla som skulle fatta beslut i frågan 
under genomförandets gång. Utbyggnaden skulle nämligen i huvud­
sak ske genom att anordna daghemsplatser. Därmed var planeran­
de och tekniska förvaltningar berörda. Därför krävdes den 
breda integrationen som, förutom nämnda organ, även omfattade 
kommunal och allmännyttig fastighetsförvaltning.
Det är alldeles klart att strategin utformades som en medvetet 
integrerad social, ekonomisk, fysisk och teknisk planering.
Ett uttryck för medveten integrering är att de förtroendemän, 
som enligt min tolkning lade upp strategin, särskilt poäng­
terade kommunalrådsberedningens centrala betydelse för ut­
formning av denna. Visserligen lades, enligt ovan, strategin 
upp redan innan kommunalrådsberedningen existerade, men dessa 
poster tilldelades informellt redan under hösten 1976 efter 
valet och beredningen kan ha fungerat som ett skuggorgan.
Den socialdemokratiska ledningen styrde inte integreringen 
från samma organisatoriska organ som den borgerliga. Bestäl­
larna, dvs sociala centralnämnden och kommunalrådet för 
sociala roteln drev alltmer aktivt initiering och ledning 
(strategi) samt genomförande. Behovsutredningar beställdes 
direkt från socialförvaltningen.
Inom socialförvaltningen skapades inför 1978 års utbyggnad ett 
informellt beställarorgan som kan liknas vid en byggherre­
institution. Detta var en nygammal roll för socialförvaltningen. 
Under den stora tätortsexpansionens början på 40- och 50- 
talen hade barnavårdsnämnd och fattigvårdsstyrelsen goda 
möjligheter att påverka program och utformning av bostads­
områden med komplement och service (1). När bostadsbyggandet 
började rulla efter rationella rutinartat programmerade ruti­
ner tog byggnadsnämnd och sedermera kommunstyelse över hela 
ansvaret för utformningen av boendemiljöerna. I brytningstider 
gällde det, som t ex nu för sociala centralnämnden, att återta 
initiativet för utformningen av program för boendemiljön (2). 
"Genomförandegruppen" betraktar jag som en sådan inbrytargrupp. 
Den prioriterade kontinuerligt olika utbyggnadsförslag sins­
emellan och fattade informella vidareförande- respektive bord- 
läggningsbeslut. Denna grupp, som leddes av både ordföranden för 
SCN och kommunalrådet för sociala roteln, var liten och effek­
tiv. Endast en handfull tjänstemän deltog med f d socialchefen 
som samordnare. "Genomförandegruppen" kom att fungera som
(1) Se Scheele 3, sid 84, 85.
(2) Tidigare inbrytningar gjordes vid mitten av 60-talet, då 
barnomsorgsbehovet kraftigt artikulerades. Samma tjänsteman 
som nu hade särskilt uppdrag att driva utbyggnaden drev
då som barnvårdsdirektör inbrytningen. Se Schéele 3, sid 
100-101.
strateg och "grindvakt" (1) under 1978 års vidareförande.
Förutom socialförvaltningens interna "Genomförandegrupp" fanns 
sedan den borgerliga tiden "Tomtletargruppen", med ett par 
tjänstemän från socialförvaltningen och ett par från husbygg- 
nadskontoret (kommunens dåvarande byggherreorgan). Gruppen 
var inte större än att den rymdes i en personbil. Arbetsupp­
giften var att resa runt i centralorten för att leta daghems- 
tomter. Alla impediment, obebyggda tomter och gröna plättar 
markerades på karta och lämnades till plankontoret för vidare 
utredning. Denna uppgift lär ha formulerats av utredningskon­
toret före 1977, på den tiden kontoret drev daghemsutbyggnaden.
För samordning av upphandling och byggande av daghemmen fanns 
den s k "Projektkommittén för barnstugebyggande". Ordförande 
var tekniska rotelns kommunalråd tillika fastighetsnämndens 
ordförande, dvs den formella byggherren och beställaren. 
"Projektkommittén" träffades mindre frekvent än "Genomförande­
gruppen" och diskuterade enbart tekniska, ekonomiska och tid- 
planemässiga aspekter på genomförandet. För övrigt bestod 
gruppen av stadsbyggmästaren med medhjälpare, ordföranden i 
SCN, socialförvaltningens projektledare för barnomsorgsut- 
byggnaden samt dess egen fastighetstekniker.
£nabbt_genomföraiKle £tyx_s;tra.tegin
Den praktiskt omöjliga tidplanen var politiskt nödvändig.
Kanske var brådskan det viktigaste motivet bakom en strategi 
för samordning mellan olika förvaltningar. Tidplanen kan 
också förklara hur uppgiften att bygga ut barnomsorgen kom att 
presenteras mer som en lokalanskaffningsfråga än som en fråga 
om lokalisering och utformning av en service.
Vid upptaktsmötet med "Stora gruppen" tonade nämligen den 
egentliga beställaren, ordföranden i SCN, ner den tidskrävande 
processen för utredning, lokalisering och planläggning, dvs 
den fysiska planeringen. Huvudsaken tycktes vara att snabbt 
få fram befintliga lokaler eller nybyggen någonstans i central­
orten.
Det kan således ha legat en strategisk tanke i att lyfta 
fram lokalanskaffningsfrågan på bekostnad av lokaliseringen. 
Vinklingen kan också ha bottnat i en bristande kännedom hos 
denna beställare om den fysiska planeringens lämplighetsprö- 
vande, konfliktreglerande och legaliserande funktioner.
Planerarna uttryckte vid mötet skepsis både över den snäva 
tidplanen och över ett långsiktigt behov av så många daghem (2). 
De reagerade också negativt över den i deras tycke lekmanna- 
mässiga formuleringen av uppgiften (3). Efter diskussion om 
såväl sakfrågan som planeringsprocessen avslutades mötet med 
att uppgiften av SCNs ordförande formulerades som ett led i 
ungdomsvårdande social verksamhet, varvid han starkt betonade 
hur viktigt det var att alla "samverkade på sådant sätt som 
behövdes" (2). Menade han månne: "Gör hur ni vill, bara det 
blir något resultat!"
(1) Strömberg 1984, sid 17.
(2) Haag, Gösta, Mötesanteckningar 1977-01-17.
(3) Enligt nyckelpersonsintervju 1979.
Varför projektorganisation
I oktober 1977 skedde socialchefsbyte på grund av pensionering. 
Den nya socialchefen beskriver sin upplevelse av projekt­
organisationen för barnomsorg som en av många liknande orga­
nisationsformer för att genomföra viktiga politiska frågor:
"'Stora gruppen' från upptaktsmötet 1977 fungerade inte 
under 1978. Det fanns i stället en svagt sammahållen helt 
informell projektorganisation. Organisationen kring dag- 
hemsutbyggnaden är därför litet förvirrande för nykom­
lingar. De tog en stund att sätta sig in i mönstret för 
alla dessa parallellt förekommande projektorganisationer 
för olika prioriterade frågor. Vi jobbar ofta informellt 
här. De olika projektgrupperna tillsätts som tecken på att 
en fråga är prioriterad. Grupperna upphör att fungera 
utan att man egentligen märker det, som ett symptom på 
att projektgruppen har slutfört sin arbetsuppgift. Ibland 
får man höra: 'Det är så helvetes med grupper'. Jag har 
en känsla av att antalet projektgrupper stiger och stiger, 
tills alla finner att de inte hinner med annat än att 
sitta i grupper. Då upphör man för en stund den sortens 
arbetsorganisation för att efter hand börja bygga upp 
nya grupper igen." (1979-11-29)
Projektorganisationen var således en organisationsform som 
väl passade beslutet om snabb utbyggnad. "Stora gruppens" 
sammansättning med kommunalråd, nämndordföranden och förvalt­
ningschefer gav planeringsuppgifter högt symbolvärde och hög 
status. I de mindre grupperna inom respektive förvaltningar 
med handplockade engagerade handläggare var det möjligt att 
komma överens. Arbetsformen utvecklar samförståndslösningar, 
genom att täta möten kring en gemensam ansvarsfråga rent 
gruppdynamiskt föder konsensus. Därmed blir beslutsfattandet 
effektivt. Besluten genomförs. De förvaltningsövergripande 
grupperna blir integrationsinstrument, också det nödvändigt 
för snabbt genomförande.
En projektledare som har som enda arbetsuppgift att ansvara 
för genomförandet "institutionaliserar denna avsikt". 
Institutionen är ett mycket starkt medel för att säkra ett 
genomförande. Hans yrkesidentitet bärs enbart upp av, att 
uppgiften verkligen blir genomförd. Att lyckas blir för honom 
en förutsättning både för personlig och professionell själv­
känsla. Hans yrkesroll blir i sig en institution för avsikten 
att bygga ut barnomsorgen. I det aktuella fallet blev den 
verkliga beställarens projektledare (f d socialchefen) en 
verklig "eldsjäl".
Förtroendemän och tjänstemän i blandroller
I avsnittet om beslut ovan påstår jag att förtroendemännen 
inte formulerat utbyggnadsuppgiften så klart att tjänstemännen 
självständigt skulle kunna genomföra den målenligt. Påståendet 
stöds av att strategin för genomförande innebar intimt sam­
arbete mellan förtroendemän och tjänstemän i synnerhet på 
beställarsidan, men även på program- och plansidan.
Ett målinriktat genomförande hängde således på kontinuerlig 
politisk aktivitet och på en politikerroll som i hög grad
närmade sig planerarnas, med deltagande i diskussioner om 
alla de detaljfrågor som dyker upp efterhand i ett planerings- 
ärende. Strategin var ambitiös men skör. Så snart en viktigare 
politisk fråga dyker upp på arenan för den politiska processen, 
riskerar genomförandet av denna fråga att förlamas, eftersom 
politisk medverkan förutsätts av övriga aktörer. Politikern 
kan ju inte vara överallt och engagera sig i alla frågors 
genomförande samtidigt.
Men strategin innebar också att en eldsjäl på tjänstemanna­
nivån hade genomförandeansvaret. Denna eldsjäl förutsattes 
säkert (som gammal socialdemokrat) att per egen maskin uttolka 
de socialdemokratiska målen för barnomsorgen under vidareföran­
det av planeringen.
Strategin är ett intressant exempel på hur förtroendemän i 
sitt agerande närmar sig tjänstemannarollens detaljplanerande 
och effektuerande samtidigt som enstaka trogna tjänstemän 
ges utrymme att underhand göra politiska överväganden. Motivet 
för biandrollerna var i det här fallet de höga kraven på effek­
tivitet. Den från demokratiska utgångspunkter ideala uppdel­
ningen mellan politik och förvaltning fick stå tillbaka. Men 
bara så länge det var särskilt viktigt att bygga daghem...
INITIERANDE STRATEGIER UNDER BORGERLIG OCH SOCIALDEMOKRATISK 
TID
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Hur tänkte sig de som styrde uppläggningen av barnomsorgsut- 
byggnaden (egentligen daghemsbyggandet) att de skulle kanalise­
ra nödvändiga beslut? Hur skulle de utforma en organisation 
som gav dem möjligheter att styra genomförandet?
Mina tolkningar av strategierna före och efter årsskiftet 
1976/77 ger möjligheter till jämförelser. Vilken strategi 
skulle komma att bli mest framgångsrik, när det gällde att 
snabbt få fram nya daghem? För trots olika utbyggnadsbeslut 
under de bägge perioderna kom huvuduppgiften att bli densamma 
för de bägge blocken: Att under året efter beslut bygga och 
öppna en rad nya daghem. Fem daghem eller tio spelar ingen 
roll. En komprimerad planeringsprocess är förutsättningen för 
att ett enda nybyggt daghem ska kunna slå upp sina dörrar 
enligt en sådan tidplan.
I figurerna nedan redovisas min tolkning av hur strategierna 
för de bägge blocken kom att konkretiseras till planeringsorga- 
nisationer med en blandning av formella och informella organ. 
Strukturerna gäller för initialskedet av utredning, lokalise­
ring och planläggning, dvs för 1976 (borgerlig) respektive 
1977-78 (socialdemokratisk).
Figurerna illustrerar grafiskt vad som beskrivits i avsnittet 
ovan: A. Socialdemokraternas kommunalrådsberedning skulle visa 
sig ha större förutsättningar för att samordna den sociala 
planeringen med den ekonomiska och fysiska. B. Konflikter 
mellan olika sektorer på förtroendemannanivå blev inte lika 
synliga - om sådana nu existerade - under den socialdemokratiska 
som under den borgerliga tiden. C. Beställarrollen hos sociala 
centralnämnden förstärktes av socialdemokraterna med "Genom­
förandegruppen" och dess samordnare. Dennes erfarenhet som 
inbrytare och infiltratör i den fysiska planeringen användes 
medvetet i uppläggningen av strategin. Olika planerande och 
utredande organ arbetade informellt direkt åt "Genomförande­
gruppen" i stället för via olika kommunala nämnder enligt den 
formella sektoriserade struktur, som framträder tydligare under 
den borgerliga tiden. I denna sektoriserade apparat fick 
sektorschefer möjligen större utrymme att bibehålla sin byrå­
kratiska hierarki, till förfång för integration och smidig­
het. Men framförallt fick den borgerliga organisationen 
inte tid till sitt förfogande.
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Figur 2: Blandning av formell och informell organisation för 
daghemsutbyggnaden efter 1975. Överst, det borgerliga blockets 
strategi 1976 samt därunder den socialdemokratiska kommunled­
ningens 1977-78. Endast de viktigaste organen och styrkanaler­
na är medtagna.
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DEL III ÄRENDE STUDIER OM 
FEMTON NYA DAGHEM
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Kapitel 7. BESLUT OCH RESULTAT
Planen att bygga ett stort antal nya daghem är underordnat att 
under 1978 tillskapa 49 nya daghemsavdelningar i kommunen.
Det motsvarar ca 735 platser. Kapital reserveras i 1978 års 
budget för en utbyggnad i form av nybyggen för hela paketet. 
Barnomsorgsplanen redovisar för samma år en utbyggnad om 580 
daghemsplatser.
Budgeten för 1978 ger således ett mycket väl tilltaget eko­
nomiskt utrymme för den plan som utarbetades för samma år.
15 komplementerande lokaliseringar för daghem fanns i kommuna­
la dokument 1977/78 för genomförande 1978.
De budgeterade utbyggnadsplanerna är i sin tur en konsekvens 
av vallöftet inför 1976 års kommunalval: Socialdemokraterna 
lovade att bygga ut barnomsorgen så att "det omedelbara be­
hovet av barnomsorgsplatser tillgodoses senast 1977" samt 
att det totala behovet var tillgodosett senast 1981.
Resultatet under 1978 blev 69 nybyggda platser. Ytterligare 
92 tillkom genom att disponera om befintliga barnstugor och 
öppna lägenhetsdaghem.
Skillnaden mellan budgeterade och byggda platser illustrerar 
de svårigheter och hinder som fanns att driva en förändrings­
process trots att politiska och ekonomiska beslut redan var 
fattade. Dessa problem kartläggs i del III. Kartläggningen 
är summarisk men täcker i gengäld samtliga möjliga studie­
objekt för studieåret 1978, med tidigare angivna avgränsningar. 
Förändringsprocessen följs upp till den första oktober 1983, 
vilket motiverats ovan.
Kapitel 8. GENOMFÖRANDE
INLEDNING
Vilka grannskap?(1)
Inom socialdemokratin i Örebro fanns sedan tidigare vissa mål 
om vilka barn som den kommunala barnomsorgen i första hand 
skulle byggas ut för innan full behovstäckning uppnåtts.
Målen kan konkretiseras till en prioritetsordning för loka­
liseringar (Schéele 2, avsnitt 5). En sådan prioritering redo­
visades inte inför genomförandet. Det handlade ju om att bygga 
ut till full behovstäckning. Det var därför frågan om att 
bygga var helst man kom fram, förutsatt att det var inom 
centralorten och att grannskapet hade någon påvisbar eller 
förväntad brist på barnomsorg.
Informella beslut om vilka av de 15 utbyggnadsärendena som 
skulle prioriteras gjordes under genomförandets gång inom 
socialförvaltningen. Prioriteringen hänförde sig snarare 
till tekniska möjligheter att snabbt genomföra än till målen 
för barnomsorgen. Prioritetsordningen kom på så sätt att styras 
av beställarnas föreställning om genomförandet. Denna före­
ställning bygger i början av processen på uppgifter från de 
tekniska kontoren om dessas möjligheter att effektuera plan­
lagda tomter för barnomsorg. De byggde också på husbyggnads- 
kontorets uppgifter om tid och kostnader för ny-, om- respek­
tive tillbyggnader enligt de aktuella ärendena.
Flera av de bostadsområden, som på så sätt kom att bli aktuella 
för komplettering byggdes innan det var praxis att reservera 
mark eller lokaler för barnomsorg (före 1965). De flesta av 
de aktuella grannskapen byggdes under den tid (1965-71) då 
man i Örebro öppnade daghem allteftersom efterfrågan steg.
"Från början" var, enligt den allmänna meningen, daghems- 
behovet i princip täckt där. Andra berörda bostadsområden 
byggdes då man trots välkänd brist på daghemsplatser inte 
reserverade mark i tillräcklig utsträckning för barnomsorgens 
behov, nämligen efter 1971.
De 15 studieobjekten är således både ett uttryck för ändrade 
levnadsvanor eller levnadsvillkor hos de boende och ett 
uttryck för ändrade attityder och prioriteringar bland besluts­
fattarna angående människors (mödrars) behov av offentlig 
omsorg för sina barn. Vi kommer att få en provkarta på möjlig­
heter och hinder att komplettera boendemiljöer som ursprung­
ligen byggdes enligt olika syn på vardagslivet och boendets 
organisation.
Berörda grannskap är nedan listade efter ålder. De studerade 
ärendena är i det följande numrerade efter den listan. På så 
sätt kommer de att behandlas i ordning efter det aktuella 
bostadsområdets ålder. Först kommer ärenden som avser daghems- 
utbyggnaden inom f d Örebro stad, därefter dito i samhällen 
utanför gamla stadsgränsen.
(1) Grannskap används i det följande som synonym till bostads­
område trots att man kan diskutera om det aktuella bostads­
området är organiserat som ett verkligt "grannskap" enligt 
stadsplanehistoriskt accepterade kriterier.
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Ärendena är markerade på kartan i figur 2, enligt i ärendet 
föreslagen lokalisering av daghemstomt. Av figur 3 framgår 
planeringsområdena för barnomsorg giltiga till 83-01-01. De 
illustrerar en administrativ indelning av centralorten. Områ­
dena 02, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 28 
berörs.
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Figur 2: Femton daghemsärenden
7De berörda grannskapen är
- ALMBY Egnahemsbebyggelse av mycket blandad ålder. Främst 
äganderätt, men även bostads- och hyresrätt före­
kommer .
- HJÄRSTA 
äldre delen
Egnahemsbebyggelse från 30-talet och senare på 
kanten till stenstaden. Äganderätt.
- HJÄRSTA 
yngre delen
Småhusbebyggelse av varierande ålder. Bostadsrätt 
och äganderätt.
- SÖDER Blandad bostadsbebyggelse i kanten av södra city. 
Blandade upplåtelseformer.
- MARKBACKEN Kommunala bostadsstiftelsens flerbostadshusområde 
från 50-talet. Hyresrätt.
- VARBERGA Kommunala bostadsstiftelsens flerbostadshusområde 
från 60-talet. Hyresrätt.
- BRICKE-
BACKEN I
Kommunala bostadsstiftelsens flerbostadshusområde 
från 70-talet. Hyresrätt.
- BRICKE-
BACKEN II
Till övervägande delen mycket exklusiv villabe- 
bebyggelse från 70-talet. Äganderätt.
- LUNDBY Flerbostadshus och gruppbyggda kopplade småhus 
från tidigt 70-tal. Bostads- och äganderätt.
- OXHAGEN I Friliggande styckebyggda och gruppbyggda kopplade 
småhus från 60- och 70-talen. Äganderätt.
- ADOLFSBERG Småhusbebyggelse från 60- och 70-talen. Övervägan-
de delen exklusiv villabebyggelse men också grupp­
byggda hus. Äganderätt.
- MARIEBERG Äldre industriort strax söder om f d Örebro Stad. 
Ingår numera i Örebro Centralort och har blandad 
bostadsbebyggelse dock främst egnahem.
- LILLÅN Ort strax norr om f d Örebro Stad. Ingår numera 
i Örebro Centralort. Större delen av bostadsbe­
byggelsen är styckebyggda småhus från 60- och 
70-talen, men även tät gruppbebyggelse från samma 
tid förekommer. Främst äganderätter men också 
bostads- och hyresrätter förekommer.
- HOVSTA Ett gammalt stationssamhälle norr om staden. Ingår 
numera i Örebro Centralort. Har äldre glesare 
villabebyggelse men till övervägande delen grupp­
byggda småhus från 70-talet. Ägande- och bostads­
rätter .
Källa:
Örebro kns 
statistik- 
avdelning.
977-04-26.
ri-îsr IFigur 3: Örebro kommun. Områden för barnomsorg. Berörda grannskap.
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Vad är ett ärende?
Varje här redovisat projekt ("ärende"), numrerat från 1-15, 
omfattar flera kommunala förvaltningars ärenden. De har i ett 
eller annat skede och från en eller annan utgångspunkt varit 
ett ärende inom flera förvaltningars verksamhetsområde. De 
omfattar alla ett ärende inom socialförvaltningens verksamhets­
plan, ett budgetärende inom drätselkontoret, ett planärende 
och/eller byggnadslovsärende inom stadsbyggnadskontoret och i 
förekommande fall ett husbyggnadsärende inom fastighetskontoret. 
Ytterligare förvaltningar behandlar ärendena men utan samordnings­
ansvar. Jag betraktar således hela besluts- och genomförande­
processen för ett daghems tillkomst, som ett ärende oavsett 
fördelning av ansvar på flera fackförvaltningar.
Ärenderubricering
Ärendena identifieras nedan med löpnummer, namn och grannskaps- 
tillhörighet. Ordningsföljden har motiverats ovan. Namnet är 
det vedertagna i den kommunala handläggningen.
1. KV ORGANISTEN, Almby
2. TEGNERLUNDEN, Hjärsta, äldre delen
3. FÄRDEMANSGATAN, Hjärsta, yngre delen
4. KV OXBACKEN, Söder
5. VÄSTRA MARK, Marbacken
6. KV TALGOXEN, Varberga
7. KV KR0N0JORDEN, Varberga
8. BJÖRKRISVÄGEN, Brickebacken I
9. STENÅSVÄGEN, Brickebacken II
10. LUNDBY SÖDRA, Lundby
1 1 . KV PEDAGOGEN, Oxhagen I
12. SMEDSTORPSVÄGEN, Adolfsberg
13. MARIEBERG, Marieberg
14. BÄCKVÄGEN, Lillan
15. HOVSTA CENTRUM, Hovsta
Läsanvisningar
Ärendestudierna är redovisade enligt en systematisk mall. 
Systematiken ska underlätta jämförelser mellan olika ärenden. 
Den ska också göra det möjligt för läsaren att urskilja vad 
i min beskrivning av händelsernas gång som grundar sig på upp­
gifter i protokoll eller andra skriftliga handlingar och vad 
som grundar sig på personers muntliga uppgifter eller egna 
observationer. Läsaren ska kunna urskilja hur jag vid bedömning
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av vad som skett och inte skett vägt skriftliga källor mot 
muntliga, informella mot formella när olika utsagor strider 
mot varandra. Bland annat därför framgår uppgiftslämnarens 
roll i ärendehandläggning och beslut. Skriftliga källor redi­
visas .
Arbetet med att återskapa händelseförlopp liknar detektivens. 
Korskontroller mellan intervjuppgifterna från olika personer 
och mellan muntliga och skriftliga källor blir viktiga. Rimlig 
tidtabell kollas. (1)
Beskrivningsmallen är uppbyggd som följer:
Inledande fotografier eller figurer illustrerar föreslagen 
lokalisering av det nya daghemmet.
LÄGE 77/78:
Här beskrivs geografiska demografiska och socioekonomiska 
planeringsförutsättningar för att bygga daghemmet på föreslagen 
plats. Tolkningarna av förutsättningar och bakgrund är min 
egen.
Källor: Statistisk årsbok för Örebro kommun diverse årgångar, 
övrig kommunal statistik/kartor, egna besök på platsen, barn- 
omsorgsplan 1978-1982 med underlagsmaterial, övriga barnomsorgs- 
planer med underlagsmaterial.
MÄL 78:
Här definieras kommunens mål £ör 1978 angående daghemsutbyggnad 
i respektive barnomsorgsområde.
Källor : Barnomsorgsplan 1978-1982 med underlagsmaterial, 
intervjuer med nyckelpersoner, främst inom den s k "Genom­
förandegruppen" .
PLAN:
"Genomförandegruppens" plan för att under 1978 uppnå målet 
enligt ovan.
Källor: Genomförandegruppens handanteckningar, intervjuer 
med gruppmedlemmar och "Tomtletargruppen".
VERKLIGHET:
(1983-10-01)
Min bedömning av vad som faktiskt hände utifrån en vägning 
av övrigt redovisat underlagsmaterial. Beskrivningen börjar 
med en redovisning av det eventuella resultatet, det öppnade 
daghemmet. Om planen inte genomförts redovisas dagsläget ' 
1983-10-01. Därefter beskrivs händelseförloppet från nyåret 
1978 eller tidigare och fram till dagsläget.
(1) Om orsaker till motstridiga uppgifter, om utelämnad infor­
mation vid intervjuer, om vad man kan fråga om och vad som 
måste stödjas av skriftliga källor, se Scheele 2, avsnitt
3.
6-16
Källor : Övrigt redovisat underlagsmaterial.
KALENDER:
Kalendern redovisar datum för och en kort beskrivning av vikti­
ga händelser och beslut som rör såväl det enstaka ärendet 
som alla 15 tillsammantagna. Den kronologiska ordningen 
möjliggör kontroll av muntliga uppgifter om besluts- och pla­
neringsprocess. Kronologin belyser också förhållandet mellan 
formell och informell process liksom samordning och informa­
tion mellan olika fackförvaltningar.
Källor : Offentliga kommunala beslutsdokument och i avsaknad 
av sådana, muntliga uppgifter från berörd tjänsteman med stöd 
av dennes dagbok.
GENOMFÖRANDETID :
Tidperioden mellan politiskt beslut och den dag då de första 
barnen togs emot för inskolning på daghemmet. Nyåret 1977 be­
dömer jag som tidpunkten för politiskt beslut om utbyggnad av 
barnomsorgen enligt vallöftet inför kommunalvalet 1976. En 
kompletterande genomförandetid för planering och planläggning 
redovisas, dvs perioden från fastställande av den ettårs­
budget som omfattar medel för byggande av daghemmet till 
fastställelse- och/eller byggnadslovsdatum. Den kompletterande 
genomförandeperioden har valts för att kunna diskutera hinder 
i planeringen och hinder på grund av "dålig planberedskap" 
jämfört med hinder i den övriga beslutsprocessen.
Källa : Kalendern
AKTÖRERS BEDÖMNING:
Här citeras ur intervjuer med nyckelpersoner, betraktare och 
brukare beträffande ärendehanteringen och orsakerna till att 
det gick som det gick. Intervjuerna är genomförda kring års­
skiftet 1979/80. Där den behandlade processen pågick tiden 
kring intervjutillfället har exakt intervjudatum redovisats, 
för att läsaren ska kunna bedöma vad intervjupersonen kunde 
känna till och vad som låg förborgat i framtiden.
"F" betecknar förtroendeman inom angiven rotel. "T" betecknar 
tjänsteman inom angiven förvaltning.
Källor: Egna intervjuer med förtroendemän, handläggande 
tjänstemän, oppositionsråd och daghemsföräldrar från föräldra­
föreningen IMSE.
FIGURER:
På■plankartor redovisas ärendets lokalisering i grannskapet 
samt stadsplaneärendet så som det fastställdes (oftast enligt 
nämndremissförslaget). Ibland redovisas även tidigare förslag.
KOMMENTARER:
Här redovisar jag min personliga bedömning av varje ärendes 
hantering i ett försök att förklara varför det gick som det 
gick. Jag spekulerar kring dolda motiv och dold process samt
varje ärendes roll i den övergripande planen för barnomsorgs- 
utbyggnaden. Min bedömning av vem som vinner och vem som för­
lorar på resultatet görs utifrån olika intressenters perspektiv
Sammanfattningsvis
Text under "LÄGE", "MÅL" och "KALENDER" hänför sig främst 
till källor i kommunala dokument och sådana sakuppgifter som 
går att kontrollera.
Text under "PLAN" och "AKTÖRERS BEDÖMNING" hänför sig främst 
till muntliga uppgifter från intervjuade personer och har inte 
alltid kunnat kontrolleras.
"VERKLIGHET"s-beskrivning är visserligen min tolkning av 
övrigt underlagsmaterial, men min strävan har varit att enbart 
ta med händelser som går att belägga.
Min analys av respektive ärende presenteras under "KOMMENTARER"
Föreliggande text i kapitel 8, utom kommentarerna, har varit 
utsänd till alla intervjuade samt till referensgruppen för 
att inhämta synpunkter på sakuppgifter och tolkningar. Mycket 
få anmärkningar erhölls. De begränsades till sakfel på detalj­
nivå. De har korrigerats.
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1. KVARTERET ORGANISTEN; ALMBY
F d Tybble gård 
skulle kunna bli 
bra barnmiljö
Tomten är rymlig 
och spännande. Ut­
sikten över Örebro 
och Kilsbergen är 
strålande
LÄGE 77/78: Almby är en stadsdel sydost om centrum. Där bor drygt
2 300 människor. Stadsdelen har större andel pensionärer än 
kommunen som helhet. Bebyggelsen består av bostäder mot 
söder och industrier mot norr och Svartåns utlopp i Hjäl­
maren. (Se figur 2) De 1 113 höstäderna är av mycket skif­
tande ålder, karaktär och standard. Ungefär hälften finns i 
flerbostadshus. Småhusen är mestadels friliggande villor.
I barnomsorgsområdet (se område 11, fig 3) finns inget dag­
hem. Enligt barnomsorgsplan 1978-82 finns 1976 31 platser 
i familjedaghem för de 254 förskolebarn som bor i området.
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Planen anger en brist på 90 platser 1976 och 169 platser
1982. Kön till daghem är lång (71 barn 1976).
M&L 78: Att under året bygga ett daghem i området.
PLAN: I kvarteret Organisten finns ett stort obebott gammalt 
trähus i två våningar (f d Tybble gård). Mangårdsbyggnaden 
skulle kunna byggas om till daghem. Arkitektkonsult anli­
tas och skisser för ombyggnad tas fram. Samtidigt drivs 
ärendet på plankontoret. Stadsplaneändring krävs då mark­
användningen ändras från boende till barnomsorg.
VERKLIGHET:
(1983-10-01)
Efter nyårshelgen 1980 togs de första barnen emot för in­
skolning på Almby daghem vid Strömbergsgatan i kv Dellen,
Almby. Daghemmet är nybyggt och ersätter det planerade i 
kv Organisten, som aldrig byggdes om.
Planändringen för kv Organisten stöter inte på några all­
varliga hinder vid kontorssamrådet utan förs fram för att 
sändas ut på nämndremiss i mars 1978. Under hand gör fas­
tighetskontoret kostnadsberäkningar för ombyggnaden av 
mangårdsbyggnaden. Det stora ekonomiska hindret anses 
vara kravet enligt byggnormen (SBN) att ha hiss till andra 
våningen.
Genomförandegruppen beslutar av ekonomiska och tekniska 
skäl att avföra kv Organisten från dagordningen. Eftersom 
behovet av daghem kvarstår, letar man efter alternativa 
lägen i samma barnomsorgsområde. En park i norra Almby 
befinns vara en outnyttjad tomt för allmänt ändamål enligt 
en stadsplan från 1959. För ett genomförande fordras nu 
bara bygghandlingar på en barnstuga, byggnadslov och pengar 
för att bygga.
Barnstugan upphandlas i ett paket om fem på totalentrepre­
nad av BPA. Bygglov erhålls i slutet av året, pengar utan- 
ordnas och bygget kan sättas igång före årsskiftet 1978/79.
Ett år senare står barnstugan klar att tas i bruk.
KALENDER
1977-10-13 Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontorssamråd. Ett av planförslagen gäller förskola och 
fritidshem i befintligt bostadshus i kv Organisten, Almby. 
(1)
1977-11-02 Kommunfullmäktige fastställa: budgeten för 1978. Den inne- 
håller medel för anordnande av 49 ej lokaliserade nya dag­
hems avdelningar . Det motsvarar ca 735 platser. (1)
1977-11-23 Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en ut­
byggnad om 85 % av planens förslag för hela perioden.
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 200 platser som skulle 
anordnas föregående år. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten unde,r_i 
struket organ.
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1978-01-10 Plankontoret presenterar elva planförslag till förskole- 
tomter för kontorssamråd. Ett av förslagen avser förskola 
i kv Organisten. (1)
1978-01-31 Genomförandegruppen behandlar planförslaget för kv Organis- 
ten inom ramen för kontorssamrådet och antecknar positivt 
utlåtande. (1)
1978-02-09 Plankontoret rapporterar till PU att två förvaltningar i 
kommunen haft anmärkningar på planförslaget inom ramen för 
kontorssamrådet angående trafikfrågor och befintlig vege­
tation. (1)
1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av dag­
hemskön. (1)
1978-02-09 PU beslutar att föra planförslaget vidare inom ramen för 
ett paket om tio förskoletomter. (1)
1978-03-09 PU beslutar att lyfta ur planförslaget för kv Organisten 
ur paketet om tio förskoletomter för att sända de åter­
stående nio på nämndremiss. (1)
1978-03-14 Genomförandegruppen beslutar att inte föra förslaget om 
förskola och fritidshem i kv Organisten vidare, då det 
enligt husbyggnadsdirektören var klart olämpligt. (1)
1978-03-15 Kommunfullmäktigefastatäller sociala centralnämndens för- 
slag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga 
gruppen reserverar sig. (1)
1978-03-28 Genomförandegruppen beslutar att på nytt undersöka beho- 
vet av daghemsplatser i Almby. (1)
1978-04-11 Genomförandegruppen diskuterar barnomsorgsbehovet i Almby.
(1)
1978-04-19 Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en det 
kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) vari 
barnstuga i kv Organisten i Almby är upptagen som byggnads­
projekt med byggstart 1978. (1)
1978-05-08 Projektkommittén för barnstugebyggande antecknar som aktuellt 
barnstugeprojekt bl a kv Dellen, Almby.
1978-11-01 Kommunfullmäktige fastställer budget för 1979 vari ingår 
medel för byggande av barnstugor som bl a avser förskola 
i kv Dellen, Almby. (1)
1978-11-21 Byggnadsnämnden medger byggnadslov för förskola på stg 305 
i kv Dellen i Almby församling, Örebro kommun. (1)
1978-12- Byggstart.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum frän i texten under­
struket organ.
1980-01-02 De första barnen tas emot för inskolning på Almby daghem
i kv Dellen. (2)
GENOMFÖRANDE: Från politiskt mål 1977-01-01 till öppnande är det tre år
d v s 36 månader. Från avsättande av medel i ettårsbudget­
en till öppnande är det 25 månader.
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AKTÖRERS F, sociala roteln: Tekniker ansåg att det blev för dyrt att 
BEDÖMNING: bygga om. Vi tog en bit £arkma£k_i_s_tället.
(79/80)
F, sociala roteln: Trafikprob_lem lade hinder i vägen.
F, planroteln: Känner_inte tin. ärendet.
F, tekniska roteln: Ärendet gick_b_ra. Vi lade daghemmet på 
annan plats än vad vi ursprungligen tänkt.
F, administrativa roteln (ekonomi): Kommer inte ihåg.
T, socialförvaltningen: Huset för gammalt. Orimligt dyrt_att
handikappanpassa jämfört med det antal platser man skulle få.
T, socialförvaltningen : Husbyggnad_sji if£ån.
T, plankontoret : £l£nändrinj; inget. hinder, men byggnaden svår 
att utnyttja.
T, plankontoret : Planändring inget hinder. Ko s_tnade_r hinder.
T, byggnadsnämnden : Vi_s£uderade_detalj_e_r innan vi konstaterade 
om lokaliseringen var bra eller ej. Tvåvåningslösningar 
aldrig bra för daghem eller för handikappanpassning.
T, husbyggnadskontoret. Jag sade ifrån meddetsamma. "Kan aldrig 
bli dia sa_j_ag". Dellen blir bra. Fast jag skulle vilja ha 
annat tak. BPA bygger bara med platta tak. Jag vill ha sadel­
tak och fasadtegel.
IMSE:S Föräldraförening : (kontaktgrupp med barnomsorgs- 
avdelningen) . Det förslaget känner_v£ £nte_till.
F, oppositionsråd I: Ingen kommentar.
F, oppositionsråd II: Konstigt att tjänstemännen inte kunde 
hitta den tomten på vår tid. Så som vi bad att de skulle 
leta! En byggklar tomt!
(2) Enligt uppgift från Almby daghem.
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Figur 4: Utsnitt ur stadsplan för del av Almby, fastställd 
1959-06-22. Utsnittet visar två obebyggda tomter 
för allmänt ändamål. Tomterna är (har varit) 
planerade som parkmark, (kv Dellen vid pilen)
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KOMMENTARER 
Exemplet Organisten
visar att bedömning av kostnaderna för att bygga om enligt 
handikappnormer och andra till byggnadslovet kopplade bygg- 
nadstekniska krav hindrade utnyttjandet av en rymlig be­
fintlig byggnad i lämpligt läge.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i Almby grundar sig 
på målet att daghem ska finnas i varje grannskap samt att 
barnfamiljernas ställning särskilt ska stärkas i äldre 
boendemiljöer och i centralt belägna områden.
Den politiska bedömningen av behovet är därmed inte så 
beroende av ett tekniskt och statistiskt beslutsunderlag. 
Daghemmet ska mer fungera som grannskapskomplement i syfte 
att påverka befolkningsstrukturen än som ett svar på 
artikulerat aktuellt behov.
Behovet av daghem ifrågasätts inte på allvar av de styrande 
under genomförandeprocessen.
Tekniskt bedömningsunderlag
När väl den för allmänt ändamål planlagda tomten i kv Dellen 
"hittas" är detta alternativ fördelaktigare för samtliga 
inblandade intressenter. Någon kostnadsjämförelse mellan 
"dyr ombyggnad" och "nybyggnad" (som alltid är dyr) görs 
mig veterligt inte. Konsensus uppnås sådant underlag förutan.
Genomförande och resultat
Uttalade hinder för att genomföra utbyggnaden i kv Organis­
ten är husbyggnadskontorets kommentarer till den egna kost­
nadsberäkningen. Bakomliggande faktorer var valet av en 
tvåvåningsbyggnad.
Outtalade hinder är husbyggnadskontorets mer allmänna tvek­
samhet mot att bygga om en så gammal byggnad enligt moderna 
krav. Dolda brister skulle kunna riskera kostnadshöjningar 
som inte går att förutse.
Figur
Figur
2. TEGNERLUNDEN; HJÄRSTA, äldre delen
5: Information 
till gran­
nar
6: Information 
till gran­
nar. Nuläge
LÄGE 77/78: Tegnerlunden är en stadspark på kanten till nordvästra delen
av "Stenstaden" dvs den del av centrala Örebro som karak­
teriseras av innerstadsbebyggelse. Parken sträcker sig genom 
två större kvarter. I kv Morellen, dit ett daghem föreslås, 
finns i parken en gammal folkskola som fortfarande är i bruk. 
Närmast parken finns flerbostadshus. För övrigt domineras 
grannskapet av äldre egnahemsbebyggelse. "Barnomsorgsområdet" 
i den här delen av staden är vidsträckt. Det omfattar Baron­
backarnas bostadsområde, Hjärsta, äldre delen, nordvästra 
Stenstaden samt Holmens villaområde och Holmens industriområde.
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MÂL 78:
PLAN:
VERKLIGHET:
(1983-10-01)
Barnomsorgsplan 1978-82 anger att 340 förskolebarn bor i 
området (06) 1976. De antas minska till 1982. Här finns 
två daghem med 64 platser sammanlagt och 40 familjedaghems- 
platser. 72 barn står i kö. Ändå anges behovet bara till 
60 platser. Man förutsätter att de barn som bor i området 
ska få disponera samtliga omsorgsplatser där, vilket är 
önskvärt men orealistiskt. Ca 2 000 barn i kommunen står i 
barnomsorgskö 1976. Inom det aktuella planeringsområdet 
finns många industriarbetsplatser. Folk pendlar hit med sina 
barn i brist på omsorgsplatser där de bor. Av de barn som 
1978 har daghemsplatser i området är det bara 39 % som bor 
där.
I planeringsområdet ska byggas ett daghem under 1978.
Flera lägen för daghem diskuteras. Gamla Hjärsta skola har 
disponibla lokaler. Tegnerlunden är rymlig och skulle kunna 
härbärgera nybygge. AlternativetTegnerlunden drivs. Det 
kräver planändring.
Den åttonde februari 1982 togs de första barnen emot för 
inskolning på Larsgården, ett lägenhetsdaghem om en avdel­
ning (12 barn) i Baronbackarna. Daghemmet ligger 3 km norr 
om Tegnerlunden i norra kanten av barnomsorgsområdet, mot 
Vivalla, kommunens daghemstätaste bostadsområde, (se figur 2).
Kommunen har inte antagit planförslaget för Tegnerlunden.
Hjärstaskolan, eller annan lokal aktuell 1978-79 har heller 
inte tagits i anspråk för barnomsorg. Larsgården represen­
terar barnomsorgsområdets nytillskott av daghemsplatser sen 
1968 då områdets andra daghem öppnades.
Planärendet Tegnerlunden läggs fram inför s k förenklat 
kontorssamråd 1977-11-30. Samrådet gav en rad synpunk­
ter varav alla utom avgasfrågan kunde tillgodoses vid en 
justering av planskissen. Anmärkningar mot buller och av­
gaser förs vidare till naturvårdsverket som dock inte 
avstyrker daghemsbygget. Bullerutredningen visar att buller­
nivån kan bli acceptabel (under 55 db(A) ) i hela parken. 
Därmed är ärendet moget för beslut om nämndremittering i 
april 1978. Allmänheten informeras genom en särskild folder, 
(se fig 5, 6 och 7).
Några mätningar av luftföroreningar görs inte inför nämnd­
remissen. Debatten i press och bland beslutsfattare om 
daghemslokaliseringen handlar i hög grad om avgaser. När 
ärendet är ute på nämndremiss publiceras i DN rapporter från 
mätningar av luftföroreningar i Stockholms innerstad och 
negativa konsekvenser för barn enligt vetenskapliga utred­
ningar i USA.
Allmänheten och särskilt daghemsföräldrar reagerar mot av­
gasproblem vid flera befintliga daghem i Örebro, varav 
ett är alldeles nyöppnat. Man begärde mätningar av luft­
föroreningar. Sådana utförs på flera platser, bl a vid 
Hertig Karls Allé, Tegnerlunden. Kunskap om hur resultaten 
skall tolkas finns inte. Detta leder till att ett pilot­
projekt för beräkning och analys av luftföroreningar star­
tas av naturvårdsverket med bl a örebromätningarna som 
underlag.
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KALENDER
Efter avslutad nämndremissomgång bordläggs planärendet av
PU i väntan på ny kunskap från pilotprojektet om hur mät­
ningar av luftföroreningar ska tolkas. Någon sådan kunskap 
har inte skapats före 1980 års prutningar i 1981 års budget 
för barnomsorgen. Ärendet vilar.
Under 1981 ändras ovan nämnda lägenhet i Baronbackarna till 
en daghemsavdelning. Den kan knappast betraktas som ersätt­
ning för ett eventuellt daghem i södra barnomsorgsområdet.
. Bristen var 57
platser vid årsskiftet 1982/83 enligt kommunstyrelsens beräk­
ningar .
1977-10-13 PU beslutar att föra planförslag för barnstuga i kv Morellen 
m m, Tegnerlunden till förenklat kontorssamråd. (1)
1977-11-02 Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne- 
håller medel för anordnande av 49 ej lokaliserade nya dag­
hems avdelningar . Det motsvarar ca 735 platser. (1)
1977-11-23 Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en ut­
byggnad om 85 % av planens förslag för hela perioden.
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 200 platser som skulle 
anordnats föregående år. (1)
1977-11-30 Förenklat kontorssamråd hålls om planförslag i kv Morellen 
m m (Tegnerlunden) avseende barnstuga i parken. (2)
1978-01-31 Genomförandegruppen diskuterar möjligt anordnande av barn- 
omsorgsplatser i Tegnerlunden. (1)
1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av dag­
hemskön. (1)
1978-03-14 Genomförandegruppen antecknar att frågan om att anordna 
daghem vid Hjärsta skola är helt klar. Beräknad byggstart 
är augusti-september 1978. (1)
1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens för— 
slag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga grup­
pen reserverar sig. (1)
1978-03-28 Genomförandegruppen beslutar att undersöka behovet av dag- 
hemsplatser i Hjärsta, med anledning av att skolan lämnar
Hjärsta skola i april. (1)
1978-04-13 PU behandlar planförslaget kv Morellen m m, Tegnerlunden.
Beslut fattas om att revidera förslaget med avseende på 
trafiklösningen. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt nämndremisshandlingar, 1978-06-16, plankontoret,
Örebro kommun.
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1978-04-19
1978-04-27
1978-06-16
1978- 12-07
1979- 02-15 
1979-04-
Konmiunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en det 
kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) vari 
barnstuga i Tegnerlunden är upptagen som byggnadsprojekt 
med byggstart 1978. (1)
PU beslutar att sända planförslaget kv Morellen m m, 
Tegnerlunden på nämndremiss. (1)
Plankontoret sänder ut planförslaget enligt ovan på nämnd­
remiss. (1)
PU bordlägger efter avslutad nämndremissomgång planärendet 
kv Morellen m m, Tegnerlunden. (1)
PU bordlägger planärendet kv Morellen m m, Tegnerlunden. (1)
Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-KBP 
1979-83 (det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet) vari 
redovisas byggnadsprojekt i Tegnerlunden avseende barnstuga 
med byggstart 1979. (1)
AKTÖRERS F, sociala roteln: Tekniskt intressant. Vi har inte byggt den 
BEDÖMNING: barnstugan, eftersom de åtgärder man måste vidta mot buller
(79/80) för barnstugans del skulle ge ekoeffekter för de boende runt­
omkring. Det var inte parkmarken som var ett hinder.
F, planroteln: Plangenomförandet var hindret, inte byggprocessen. 
Tidigare hade vi inte varit så uppmärksamma på avgasproblem, 
men vid tiden för planarbetet med detta projekt kritiserades 
vi för att ha byggt daghemmet i Karl-Johansparken så nära en 
trafikled. Den debatten påverkade oss.
F, tekniska roteln: Klart för utställningsbeslut. Trafikhinder 
gör att vi avvaktar.
F, tekniska roteln (BN): Bullerproblem. Hälsovårdsnämnden bromsar.
F, adm o ekon roteln: Blev väl inget? Trafikproblem, infart och 
buller.
T, socialförvaltningen: Det förslaget är värt en särskild mässa. 
Man kom i konflikt med mark avsatt för skyddsrumsändamål.
T, plankontoret: En miss, buller och luft hinder. Ärendet vilar.
T, plankontoret: Blev det inget? Var det för mycket buller?
T, byggnadsnämnden : Har inte sett ärendet.
T, husbyggnadskontoret: Det sprack på bullerfrågan. Det blev så 
populärt med buller som hinder. Jag tycker definitivt man 
kunde ha byggt. Hälsovårdsnämnden hindrade. Man viker sig lätt 
när någon sätter upp ett stopptecken. Man tar inte strid.
Man har så mycket annat. Man har inte ork eller tid. Men 
behovet (av daghemsplatser) kan väl inte vara sa stort da 
heller.
T, budget o ekon: Daghemmet kommer senare om det då fortfarande 
visar sig att det finns behov. Ska egentligen inte bli fler 
daghem i gamla området eftersom det inte finns direkt behov 
där efter 1980. Politikerna har inte sådan helhetssyn att de 
använder daghem som planeringsinstrument i äldre områden för 
att jämna ut åldersfördelningen bland de boende.
IMSE:S Föräldraförening,: Har aldrig hört talas om Tegnerlunden.
Oppositionsråd I: Vi reserverade oss. Dålig trafiklösning.
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Figur 7: Förslag till ändrad stadsplan för Tegnerlunden,kv Morellen
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visar hur komplicerat det politiska och planerande vardags­
arbetet kan vara. Uttalade mål för den närmaste framtiden 
skyms bakom en intressereglering i nuet mellan tysta föräld­
rar i kö till daghemsplatser och aktiva medvetna föräldrar 
med krav på god miljö för sina barn, mellan dem som vill ha 
parkmark och dem som vill ha daghem, mellan dem som vill och 
dem som inte vill bygga ut barnomsorgen. Regleringen påverkas 
i hög grad av massmedia. Tidpunkten för beslut och genom­
förande har stor betydelse.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i Tegnerlunden 
bygger ursprungligen på en övergripande strävan att öka 
barnfamiljernas möjligheter att bo i stenstaden samt att ut­
jämna olikheterna i daghemsutbyggnaden i de olika stads­
delarna .
Den politiska bedömningen av behovet är därmed till att börja 
med inte så beroende av statistiska uppgifter om barnantal 
och förvärvsfrekvens bland kvinnor. Men sådant underlag finns 
och visar att behovet är stort i förhållande till befintliga 
resurser.
När uttalade hinder (omgivningshygienen) uppträder omvär­
derar politikerna behovet. Nu är Tegnerlunden angelägen 
endast om inte Västra Mark kommer att byggas. Planärendet 
föreslås först föras vidare till fastställelse med motivet 
att erhålla en reservtomt för allmänt ändamål i bra läge.
Men i konflikten mellan parkmark och obestämt allmänt ända­
mål väljer man slutligen att behålla parkmarken. Länsstyrel­
sen antas (ohörd) inte acceptera att ett obestämt allmänt 
ändamål ska ta över gällande parkändamål. När länsstyrelse 
och kommun i andra sammanhang har olika uppfattningar om mark­
användningen i kommunen brukar kommunen hävda sin självbestäm­
manderätt. Kommunala beslutsfattare tycks låta länsstyrelsen 
ohörd få rollen som nej sägare.
Uttalade hinder är omgivningshygienen. Men statliga experter 
och den kommunala hälsovårdsnämnden avstyrker efter noggran­
na diskussioner inte daghemsbygget. Tvärtom menar man att 
daghem mitt i parker är att föredra före daghem i botten­
våningar av innerstadens bebyggelse, eftersom parkluft är 
renare än trottoarluft. Luftmätningsresultaten ger dock inga 
garantier mot framtida besvär, Vad man vet är att daghems- 
tomten ligger mitt i parken med en stor skoltomt mellan sig 
och Karlslundsgatan (den aktuella leden) medan samma gata 
i hela sin längd genom Örebro kantas av bostadsbebyggelse 
på bägge sidor. Alla dessa bostäder plus delar av den övriga 
innerstadsbebyggelsen skulle rimligen dömas ut före ett 
daghem mitt i Tegnerlunden.
Beslutsfattarnas villrådighet ger utrymme för opinionsbild­
ning. Tidpunkten är synnerligen lämpad för dem som bildar 
opinion mot daghemmet. De har stöd av miljödebatten både 
centralt och lokalt. I Stockholm och riksmassmedia debatteras 
Stockholms innerstads avgasrisker för barn. I Örebro oroar sig
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föräldrar med barn på ett nybyggt daghem i direkt anslutning 
till Karlslundsgatan närmare centrum för risker med avgaser 
och kräver skyddsåtgärder.
En månad innan planförslaget för daghemstomt i Tegnerlunden 
sänds ut på nämndremiss har ett parallellt ärende bordlagts 
med hänvisning till dålig omgivningshygien. Det var planerna 
att bygga daghem i kv Oxbacken nära en motorvägsutfart ut ur 
Örebro innerstad. (Se ärende 4) I det fallet löstes problemet 
med att man fann ett annat läge för daghemmet.
Även Tegnerlundsärendet bordläggs av PU efter nämndremitte- 
ringen. Inte på grund av remissvaren, som i stort sett var 
positiva utan därför att den tunga beslutsfattaren var 
frånvarande från mötet (kommunalrådet för sociala roteln).
Outtalade hinder är beslutsfattarnas svaga tilltro till 
behovet av daghem. Sociala centralnämnden som är den enda 
nämnd som inte besvarar nämndremissen har som skäl för 
detta muntligen angett att man vill veta utgången av ärendet 
Västra Mark innan Tegnerlundsremissen besvaras. Om Västra 
Mark kan genomföras, så vill man avvakta med Tegnerlunden 
tills man vet riskerna med avgaserna. Vad som inte framgår 
av samtalsanteckningarna är hur avgasproblematiken ska be­
dömas om Västra Mark inte genomförs. Behov av daghem ställs 
mot miljöhindren. Detta kan uttryckas som att miljöhindren 
används som politiskt alibi för att inte genomföra planerna.
Det outtalade hindret blir uttalat när PU åter tar upp ären­
det i februari 1979 och förklarar det vilande med motiveringen 
att behovet av daghem är vikande. Vid det tillfället förs 
ärendet Västra Mark fortfarande mot ett genomförande utan 
hinder. När det senare visar sig att Västra Marks daghem inte 
byggs, tas Tegnerlunden ändå inte upp till förnyad prövning.
7-16
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3. FÄRDEMANSGATAN; HJÄRSTA, yngre delen
Strax t v om dag­
hemmet går östra 
tomtgränsen. T h 
vidtar villabe­
byggelsen
Skogen, som är dag- 
hemsbarnens lekplats 
ligger på parkmark
LÄGE 77/78: I den yngre delen av Hjärsta finns inget daghem,och inte
heller någon deltidsgrupp. Hela barnomsorgsområdet (17) är 
bebyggt med småhus. Där finns inte så många förskolebarn 
längre.
I barnomsorgsplanen 1978-82 redovisas för år 1976 205 boende 
förskolebarn och ett behov av barnomsorg för knappt hälften. 
Några har familjedaghemsplatser och bristen blir enligt be­
räkningar 73 heldagsplatser det året. Behovet antas minska i 
framtiden. Omflyttningen är litenoch barnen växer upp.
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Idag får barnen söka daghemsplatser i näraliggande Varberga 
eller Mellringe bostadsområde. Vivalla ligger också inom 
cykelavstånd. Alla dessa områden är avskärmade från Hjärsta 
med stora trafikleder.
MÅL 78: Att under 1978 bygga ett daghem i barnomsorgsområdet.
PLAN: "Tomtletargruppen" finner ett parkområde i villabebyggelsen 
som skulle kunna rymma ett daghem. Enligt gällande stads­
plan omfattar "parken" en obebyggd tomt för allmänt ändamål.
Att bebygga tomten med daghem är därmed möjligt utan plan­
ändring. En ändring är emellertid nödvändig då den befint­
liga tomten är olämpligt utformad. För att vinna tid väljer 
man att vänta med planändringen tills daghemsbyggnaden står 
på plats.
VERKLIGHET:
(1983-10-01)
I november 1979 tas de första barnen emot på "Hjärstastugan" 
vid Färdemansgatan för inskolning, Daghemmet har fyra avdel­
ningar och rymmer 60 barn.
Vårvintern 1978 prioriterar "genomförandegruppen" ärendet 
Färdemansgatan eftersom det torde gå snabbt att genomföra 
utan hinder.
Grannars protester mot daghemsbyggande i "deras park på 
deras bollplan" lämnas utan avseende. Byggnationen har stöd 
i gällande stadsplan (från 1955) .
Daghemmet börjar byggas enligt planerna hösten 1978 och öpp­
nas den 5 november året därpå för inskolning av det första 
barnet.
Planändringen har ännu inte genomförts. Lekgården ligger på 
parkmark.
KALENDER
1977-11-02 Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne- 
håller medel för anordnande av 49 ej lokaliserade nya dag- 
hemsavdelningar. Det motsvarar ca 735 platser. (1)
1977-11-23 Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en ut­
byggnad om 85 % av planens förslag för hela perioden.
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 200 platser som skulle 
anordnats föregående år. (1)
1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av dag­
hemskön. (1)
1978-03-14 Genomförandegruppen antecknar att fyra planlagda tomter kan 
bebyggas med daghem. En av dem är tomten för allmänt ända­
mål i ett grönområde vid Färdemansgatan, Hjärsta. Byggstart 
beräknas till augusti-september 1978.
1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens för- 
slag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga 
gruppen reserverar sig. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
stryket organ.
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1978-03-28
1978-04-19
1978-04-
1978-05-02
1978-05-08
1978-06-25
1978-09-27
1978-10-
1978- 11-01
1979- 11-05
GENOMFÖRANDE- 
TID:
AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(79/80)
Genomförandegruppen beslutar att prioritera bl a daghems- 
bygget vid Färdemansgatan. (1)
Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en det 
kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) vari 14 
barnstugor är upptagna som byggnadsprojekt med byggstart 
1978 dock ej den vid Färdemansgatan. (1)
Informationsmöte med sakägare (grannar) angående byggnads­
lov för barnstuga vid Färdemansgatan. Sakägarna protesterar 
mot att deras grönområde ska tas i anspråk. (2)
Sociala centralnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 
medel ur arets budget för att bygga barnstuga bl a vid 
Färdemansgatan. (1)
Projektkommittén för barnstugebyggande antecknar Färdemans­
gatan som aktuellt barnstugebyggnadsprojekt. 45 platser ska 
stugan rymma. (1)
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att bevilja medel för 
att bygga barnstuga bl a vid Färdemansgatan. (1)
Byggnadsnämnden beviljar byggnadslov för barnstuga vid 
Färdemansgatan. (1)
Byggstart. (3)
Kommunfullmäktige fastställer budget för 1979 vari ingår 
medel överförda från 1978 års budget för byggande av barn­
stuga vid Färdemansgatan. (1)
De första barnen tas emot för inskolning vid Hjärsta dag­
hem. (4)
Från politiskt beslut om mål 77-01-01 till öppnande är det 
34 månader. Från avsättande av medel i ettårsbudgeten till 
byggnadslov är det 10 mån "'och till öppnande är det 23 månader.
F, Samtliga : Daghemmet är klart. Inga problem.
T, socialförvaltningen: Kringboende markägare protesterade.
Vi hade stormiga möten. Villaägarna betraktade tomten som 
parkmark. Byggnads lovsavdelningen företrädde kommunen vid 
mötena på ett föredömligt sätt.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt uppgift från byggnadslovsavdelningen.
(3) Enligt uppgift från fastighetskontoret.
(4) Enligt uppgift från Hjärsta daghem.
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T, utredningskontoret : Inga bekymmer med det ärendet.
T> plankontoret : Exempel på en gammal plan som gjordes av en 
mycket framsynt planarkitekt. Det finns en rad planer i 
Örebro från den tiden med reservtomter för allmänt ändamål i 
anslutning till parker. Idag kan det vara problem med att ta 
dem i ansprak, eftersom folk betraktar dem som parkmark.
T) byggnadsnämnden: Vi ville planändra i samband med byggnads— 
lovshanteringen. Det gällde ju bara att byta en markbit med 
Parknämnden. Vi ritade om planen direkt på en kopia, fick 
intyg från grannarna för att slippa utställning, hade positi­
va förhandsbesked från länsarkitekt och överlantmätare. Ar­
betet var gjort på en vecka. Men man beslöt att handlägga 
planändringen i sedvanlig ordning och därvid är det.
T, övriga: Inga problem, bara lite bråk från grannar.
IMSE:S Föräldraförening: Daghemmet är redan klart.
F, Oppositionsråd : Tomten är okey, synd att de inte hittade den 
pa var tid.
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104
KOMMENTARER
Exemplet Färdemansgatan
är förhållandevis okomplicerat. Resultatet blev bra från 
barnomsorgens utgångspunkter. Men det belyser problemet att 
genomföra mycket gamla planer. Kringboende känner inte till 
planernas intentioner och blir självfallet upprörda, när 
vad de upplever som väl avgränsad parkmark ska bebyggas. I 
det här fallet kunde den "förlorade" obebyggda marken kom­
penseras med nya anordningar i den planlagda parken, så att 
möjligheter till lek och rekreation inte försämrades.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i Hjärsta grundar 
sig pa malet att daghem ska finnas i varje bostadsområde 
eller stadsdel. Här gäller det också att öka barnfamiljer­
nas möjligheter att bo i en äldre stadsdel med bra barn­
miljö för övrigt.
Den politiska bedömningen av behovet är solklar. Det finns 
inget daghem men det finns barnfamiljer och en småhusbe­
byggelse som kan attrahera nya barnfamiljer. Det tekniska 
bedömningsunderlaget (prognosen) visar emellertid att anta­
let förskolebarn förväntas avta eftersom omflyttningen i om­
rådet är liten och barnen växer upp.
Genomförande och resultat
Genomförandet, i meningen planläggning, illustrerar den taktik 
som plankontoret använder för att vinna tid. Man undviker 
att ändra planen i samband med byggnads lovshanteringen för 
att därmed också undvika erinringar och eventuella över­
klaganden från sakägare. Även om risken bedömdes mycket 
liten för att granskande myndigheter skulle ge eventuella 
klaganden rätt, så hade ärendet kunnat förskjutas åtskilli­
ga månader. Att man ännu idag inte ändrat planen så att den 
stämmer med de nya förhållandena kan ses som ett tecken 
på att planändringar prioriteras efter styrkan i den kon­
flikt som råder om ändring inte sker. Rättssäkerhetsskälet 
ges lägre prioritet.
Man kan emellertid fråga sig om det fanns någon risk alls 
för erinringar mot en plan utformad enligt byggnadslovet. 
Byggnadsnämnden hade skaffat s k grannintyg som i detta fall, 
där det allmänna intresset av planändringen är mycket be­
gränsat, gör utställning överflödig. Nämnden hade dessutom 
inhämtat positiva förhandsmeddelanden från överprövande 
myndigheter både vad gäller planfrågor och fastighetsbild­
ning. Ett rimligt tillvägagångssätt hade varit en förenklad 
planprocess utformad för enklare planändringar. Ett sådant 
förfarande kunde motsvara ovan nämnda skriftliga godkännande 
från sakägarna kombinerat med ömsesidiga beslut om att 
avstå från utställning. Förfarandet motsvarar rimliga krav 
på såväl effektivitet som rättssäkerhet. (Se t ex Lekblad, 
Göran Enkel planändring, arbetsmetoden, Stadsbyggnadskonto­
ret, Örebro kommun, 1984-01-19, stencil).
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Det blev en kyrka i 
stället för daghem
Tomten ligger nära 
motorvägsinfart och 
bensinstationer
LÄGE 77/78:
4. KVARTERET OXBACKEN, SÖDER
Kvarteret Oxbacken ligger i kanten av Södra Stenstaden.
Ett av stadens äldsta daghem ligger på Söder, men det räcker 
inte alls för upptagningsområdet som också försörjer pendlande 
barn från ytterområden med daghemsplatser. Här finns ju många 
kontorsarbetsplatser och Aspholmens industriområde ligger nära. 
Ett studentbostadsområde, nu bebott av alla kategorier öre- 
broare, ligger i området.
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MÅL 78:
PLAN:
VERKLIGHET 
(1983-10-01 )
Enligt BO-plan 78-82 bor 176 förskolebarn i området 1976.
Behov av heltidsplatser inom barnomsorgen bedöms omfatta 
50 % av barnen och bristen uppges till 50 platser 1976.
1982 beräknas bristen ha stigit till 108 platser om ingen ut­
byggnad görs. Flera barnfamiljer beräknas flytta in i ny­
byggda bostäder i området.
Kv Oxbacken ligger nära en större park (Drottningparken). 
Gustavsviks friluftsområde ligger också inom räckhåll för en 
barnstuga i kvarteret. Samtidigt tuschas kvarteret av en 
motorledsinfart (Södra infarten). I skyddsområdet mellan leden 
och Oxbacken finns bensinstationer. Kvarteret är obebyggt så 
när som på två kontorshus i ett respektive två plan. För om­
rådet gäller stadsplaner fastställda 1903, 1944 och 1969.
(Se fig 9).
Att under 1978 bebygga en tomt i kv Oxbacken med en frikyrka 
samt en barnstuga för tre daghemsavdelningar.
Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar 77-10-13 
att sända ett planförslag enligt ovan nämnda mål på remiss 
till berörda förvaltningar. Avsikten är att driva planärendet 
genom alla "stationer" under våren 1978 samtidigt med upphand­
ling av byggnationen. Byggstart skall ske under hösten.
Efter jul 1980 tas de första barnen emot för inskolning på 
daghemmet Tågmästaren i kvarteret med samma namn. Daghemmet 
har 2 avdelningar och är anordnat i bostadslägenheter i fler- 
bostadshus. Något daghem har ännu inte byggts vare sig i kvar­
teret Oxbacken eller på annan tomt i barnomsorgsområdet.
Kontorssamrådet godkände vårvintern 1978 planerna på att byg­
ga en barnstuga i kvarteret Oxbacken. Hälsovårdsförvaltningen 
hade synpunkter på bulleravskärmning och föreslog efter mät­
ningar av buller och avgaser liksom naturvårdsverket att stugan 
skulle byta plats med den längre bort från trafiken lokalise­
rade kyrkan. Några rekommenderade värden för omgivningshygien 
överskreds emellertid inte med den ursprungliga placeringen.
Omprövning av placering i kvarteret av barnstugan ledde till 
att plankontoret vidhöll läge enligt det tidigare planförsla­
get. Barnstugan behövde den tomtyta som kunde fås i den bre­
dare delen av kvarteret (se fig 19). PU beslöt att sända ut 
planförslaget på nämndremiss. Samtliga tekniska och en rad 
andra nämnder hade inget att erinra mot förslaget. Sociala 
centralnämnden och hälsovårdsnämnden ansåg läget olämpligt 
för barnstuga på grund av buller och avgaser från motorleden. 
Planerna på att bygga en barnstuga i kvarteret skrinlädes. 
Senare fastställs en plan för kvarteret Oxbacken i syfte att 
där bygga kyrka och kontor.
Barnstugeärendet bordläggs i maj 1978 i väntan på sanering av 
några kvarter för bostadsbebyggelse på Söder (Tågmästaren, 
Mältaren, Bryggaren) som allmännyttiga Stiftelsen Hyresbostä­
der ämnade genomföra.
Under 1980 blir det möjligt att anordna daghem i anpassade 
bostadslägenheter som byggs i kvarteret Tågmästaren på Söder. 
Daghemmet kan öppnas i slutet av 1980.
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KALENDER
1977-10-13 Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sän- 
da förslag till ändring av stadsplan för kv Oxbacken, i syf­
te att bereda plats för kyrka samt daghem med 45 platser, 
på s k förenklat kontorssamråd. (1)
1977-11-02 Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne- 
håller medel för anordnande av 49 ej lokaliserade nya dag- 
hemsavdelningar. Det motsvarar ca 735 platser. (1)
1977-11-23 Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en utbygg­
nad om 85 % av planens förslag för hela peroden. Enligt pla­
nen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser anordnas un­
der 1978 förutom de ca 100 platser som skulle anordnats före­
gående år. (1)
1977-11-30 Kontorssamråd om planförslag i kv Oxbacken hålles. (2)
1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av daghems­
kön. (1)
1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens förslag 
till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga gruppen re­
serverar sig. (1)
1978-04-13 PU beslutar att sända planförslaget för kv Oxbacken på be­
gränsad nämndremiss. (1)
1978-04-19 Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en det 
kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) vari barn­
stuga i kv Oxbacken är upptagen som byggnadsprojekt 
med byggstart 1978. (1)
1978-05-09 Genomförandegruppen beslutar utreda behov av lokaler för dag- 
hem i kv Tågmästaren i samma barnomsorgsområde som kv Oxbacken.
(1)
1978-05-23 Plankontoret sänder planförslag för daghem i kv Oxbacken på 
nämndremiss. (1)
1978-05-23 Genomförandegruppen beslutar att avföra förslaget att bygga 
daghem i kv Oxbacken från dagordningen på grund av dålig om- 
givningshygien i kvarteret. (1)
1978-05-26 Nerikes Allehanda informerar om att SNs ordförande hävdar 
att daghem inte ska byggas i kv Oxbacken p g a luftförore­
ningar. Platser i flerbostadshus i kv Tågmästaren ska ersätta 
daghemmet i Oxbacken. (1)
1978-08-24 PU beslutar att föra Oxbackenplanen vidare med daghemstomten 
ersatt av tomt för kontorsändamål. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt planhandlingar, plankontoret.
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1978- 09-05
1979- 06-26
1980- 10- odat.
1980-12-28
GENOMFÖRANDE­
TID:
AKTÖRERS F
BEDÖMNING: 
(1979/80) F
T
T
T
T
T
Genomförandegruppen konfirmerar att Oxbacken avförts från 
dagordningen. (1)
Byggnadsnämnden beviljar byggnadslov för bostadshus i kv 
Tågmästaren. (1)
Socialförvaltningen redovisar i preliminär verksamhetsrapport 
för 1980 att 27 nya daghemsplatser anordnats i kv Tågmästaren 
under året. (1)
De första barnen tas emot för inskolning på daghemmet Tåg­
mästaren. (2)
Från politiskt beslut 1977-01-01 till daghemmets öppnande 
är det 48 månader eller fyra år. Från beslut om avsättande av 
medel i ettårsbudgeten (1978) till byggnadslov är det 19 månader 
och till öppnande 37 månader.
, samtliga : Buller hindrade.
, adm o ekon roteln: Blev det inget? Jag trodde det gick bra 
när daghem och kyrka bytte plats!
, socialförvaltningen: Jag föreslog att vi skulle köpa en villa 
i närheten i stället.
, socialförvaltningen: Det skulle blivit dålig barnmiljö. Vi 
vek oss när hälsovårdsförvaltningen var negativ.
, utredningskontoret : Förslaget slaktades under nämndremissen.
, plankontoret : En miss. Buller och avgaser hinder. Ärendet 
vilar. Jämför Tegnerlunden.
, ekonomiavdelningen : Det var för mycket bly i avgaserna enligt 
debatten. Idag har vi ett bättre läge på förslag vid Klerk- 
gatan, där det finns ett hus som kan rivas. Varför hittade 
inte plankontoret den tomten tidigare?
IMSEs föräldraförening: Har inte hört talas om förslaget.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt uppgift från daghemmet Tågmästaren.
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A/AWrByggstart för daghem 
300 nya platser 1979
Sex nya barnstugor och 
ett fritidshem ska nu sät­
tas igång i Orebro.Sociala 
centralnämnden begär att 
få använda drygt 1415 mil­
joner kronor för att full­
följa dessa planer. Fri­
tidshemmet placeras i 
Almby Folkets hus som 
emellertid också ska kun­
na användas av stadsdel­
ens föreningsverksamhet
Genom utbyggnaden av de sex 
barnstugorna tillförs barnom­
sorgen drygt 300 nya platser. En 
"/del av dessa kan tas l anspråk 
-under senhösten, de övriga blir 
färdiga i början av 1979. Samtli­
ga ska dock påbörjas i år, uppger 
nämndens ordförande Bertil 
, Eriksson. Byggkostnaden upp­
går till 14,5 miljoner och avser 
nybyggnad, tillbyggnad, omänd- 
ring och upprustning. Därtill vill 
sociala centralnämnden ha när­
mare 130 000 kronor att använda 
till konstnärlig utsmyckning av 
barnstugorna. I juni tar full­
mäktige ställning till sociala 
centralnämndens hemställan 
och ungefär samtidigtska bygg­
nadsnämnden bevilja erforderli­
ga byggnadslov. Under tiden be­
gär man också in anbud på
barnstugorna. Allt för att spara 
tid.
I Almby '
Ett av de nya daghemmen 
byggs i Almby, som är en sta­
dsdel som saknar barnstuga. Där 
blir det nu fyra avdelningar med 
totalt 60 platser. Sammanlagt 
har idag 25 bam boende i Almby 
plats på daghem i andra delar av 
staden.
60 platser blir det också i den 
nya barnstugan vid Björkrisvä­
gen i Brickebacken. I deVta om­
råde finns för dagen omkrnag 240 
bam i kö. Behovet av barnom­
sorg inom Gällehstaområdet 3ka 
också tillgodoses i Brickebacken 
vilket ökar behovet med ytterlig 
gare 35-50 platser. Ungefär lika 
många brickebacksbam har • 
plats på daghem i andra stadsde­
lar. Den tredje barnstugan upp­
förs vid Dolomitvägen i Lundby. 
Även den får fyra avdelningar. 
Cirka 150 bam står f n i kön.
Inte heller i Hjärsta finns det 
daghemsplatser. Nu ska det dock 
byggas en barnstuga med tre av­
delningar (45 platser) och den 
placeras vid Färdemansgatan. 
Den aktuella kön är ett 50-tal 
bam.
Vid Karlslunds Skola ska upp­
föras en barnstuga med 60 plats­
er för att främst täcka in behov­
et av daghemsplatser för barnen 
i Oxhagen. Där finns nu en kö 
med 106 bam.
Barnstuga vid Drottning Kris­
tinas väg i Marieberg ska byggas 
ut med 30 platser. I den nuvaran­
de byggnaden finns lokaler för 
en deltidsgrupp om 20 bam 
Daghemmet är det första i Mari- 
eberg-Mosåsområdet
Motstånd
Ytterligare en barnstuga in­
gick ursprungligen i detta paket 
som nu läggs fram för god­
kännande. Det gäller den i områ­
det mellan Varberga och Mell- 
ringe. Placeringen av barnstu­
gan som var planerad för fyra 
avdelningar har rönt motstånd 
Ifrån den boende och projektet 
har därför tills vidare lagts på is.
Även en planerad barnstuga i 
kvarteret Oxbacken invid Södra 
infarten inhiberas, säger Bertil 
Eriksson. Läget,är inte särskilt 
väl valt och förmodligen kom­
mer man nu att inrikta arbetet 
på att försöka.få fram en barns­
tuga i den planerade nybebyg­
gelsen på Söder och som stiftel­
sen ska svara för. Det handlar 
således om saneringen i kvarter­
en Tågmästaren, Mältaren och 
Bryggaren.
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Figur 11: Klipp ur ortspressen
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Exemplet Oxbacken
påminner mycket om det vid Tegnerlunden. Dessa planärenden 
drevs parallellt och råkade befinna sig på förslagsstadiet 
när debatten om risker med bly i avgaser var aktuell i 
Örebro och på riksplanet våren 1978. Därav de till synes 
tvära och dåligt samordnade kasten i beslut att driva 
eller inte driva frågan om lokalisering av ett daghem till 
Oxbacken.
Exemplet illustrerar svårigheter att samordna beslut inom 
olika kommunala förvaltningar. Likaså illustreras fenomenet 
att erinringar från en facknämnd angående en specifik lös­
ning på en fråga kan få alla andra nämnder att lägga ner 
handläggningen av frågan som sådan.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem på Söder påstås 
grunda sig på att öka barnfamiljernas möjligheter att bo 
i stenstaden.
Den politiska bedömningen av behovet tycks främst grunda sig 
på det principiella beslutet enligt ovan samt på att be­
fintligt daghem skulle kunna ersättas av bättre lokaler. Det 
befintliga daghemmet ligger i bottenvåningen av ett kontors- 
och bostadshus i trafiksanerad innerstadsmiIjö. Det har egen 
lekgård och ligger i anslutning till park.
Enligt befolkningsberäkningar och bedömningar av flyttnings- 
rörelser och förvärvsfrekvenser är behovet av fler daghems- 
platser mycket lägre här än i de flesta andra aktuella 
områden som föreslås kompletteras med daghem.
Genomförande och resultat
Olika känslighet inför debatten och skilda möjligheter att 
snabbt bordlägga ett ärende får förklara hur en förvaltning 
kan avföra ett ärende från dagordningen samtidigt som en 
annan driver samma ärende med hög prioriet (se kalendariet). 
För sociala centralnämnden gällde ärendet enbart lokalise­
ring av förskoleverksamhet eller inte. För kommunstyrelsen 
och planroteln gällde motsvarande ärende planändring i ett 
kvarter för att uppfylla löften till byggherrar om ersätt- 
ningstomter.
Att mycket hinner hända under den tid färdigritade plan­
förslag ligger på tryckeriet illustreras tydligt av kalen­
dariet. Man kan givetvis fråga sig om kontakterna mellan 
förvaltningarna var tillräckligt goda och om beställaren 
av förskoletomten verkligen visste vad den ville.
Det nu aktuella ersättningsobjektet i kv Tågmästaren kom 
ursprungligen upp på dagordningen som ett självständigt 
förslag. Sedermera blev det en ersättning till Oxbacken.
Den tidigare planen om tre avdelningar (45 platser) i 
friliggande barnstuga på egen tomt reviderades till två 
(27 platser) i bottenvåningen av ett bostadshus, närmare 
trafikleden än Oxbackstomten och helt utan egen lekgård. 
Resultatet ger inte bättre barnmiljö än vare sig Oxbacken 
eller det äldre daghemmet i grannskapet.
113
5. VÄSTRA MARK, MARKBACKEN
Västra Marks sjuk­
huspark sedd från den 
västra hittills obe­
byggda delen mot 
paviljongerna i plan­
områdets mitt
LÄGE 77/78: Västra Marks sjukhusområde ligger på Väster mellan bostads­
områdena Markbacken och Tengvallsgatan, hyresbostäder ägda av 
den kommunala bostadsstiftelsen. Bostäderna är byggda mellan 
1939 och 1964. Inte i något av bostadsområdena byggdes någon­
sin något daghem, trots att det var det normala för varje all­
männyttigt bostadsområde i Örebro som byggdes före och efter 
dessa. Tiden för byggandet av bostäderna sammanfaller med en 
stagnation av daghemsutbyggnaden i hela landet (A4:81 sid 25).
Från tid till annan har daghemsfrågan i Markbacken diskuterats 
inom Sociala Centralnämnden utan att några lokaler anskaffats. 
Varberga och Oxhagen, bostadsområden byggda strax efter 
Markbacken har förutsatts täcka även det områdets behov.
I BO-plan 78-82 redovisas en brist på 73 omsorgsplatser på 
heltid för förskolebarn 1976 förutsatt att barn har sin omsorg 
ordnad i det barnomsorgsområde (05) där de bor. Bristen antas 
sjunka till 69 platser år 1982 förutsatt att behovet då är 
56 %-igt. Jämfört med andra barnomsorgsområden bedöms bristen 
betydande här även på sikt.
Västra Marks sjukhus är ett specialsjukhus för tung mentalvard 
samt vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda. Bebyggelsen inom 
sjukhusområdet uppfördes under 1900-talets början och tjänade 
fram till 1928 som trängregemente. Därefter har den haft nu­
varande användning. Väster om sjukhusområdet ligger Trängens 
Idrottsplats med betydande fri-områden.
8-16
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MÂL 78:
PLAN:
VERKLIGHET:
(1983-10-01)
Inom Västra Marks sjukhusområde ska ett daghem byggas under 
1978. Alternativt skall lokaler i_Markbackens bostadsområde 
byggas om till daghem.
Västra Marks sjukhusområde skall planläggas respektive plan­
ändras för att göra det möjligt att bygga dagcenter och 
bostäder för utvecklingsstörda samt daghem för barn som bor 
i närliggande bostadsområden. Daghemstomt skall erhållas 
genom markbyte med landstinget. Byggstart beräknas till hösten 
1978 för daghemmet.
Enligt alternativ plan ska befintliga lokaler i bostadsområdet 
Markbacken ändras till daghemsavdelningar.
I början av december 1981 tas de första barnen emot för in­
skolning på Marklyckans daghem. Marklyckan, ett kollektivhus 
med stor andel servicebostäder för äldre, ligger ett par kvar­
ter längre bort från Markbackens bostadsområde än det alterna­
tiva läget vid Västra Mark. Marklyckans daghem har två avdel­
ningar. Det ligger inte i Markbackens bostadsområde.
Lokaler i Markbacken har inte tagits i anspråk för något dag­
hem. Inte heller har planerna att bygga daghem vid Västra Mark 
genomförts.
Genomförandegruppen driver lokaliseringsalternativet Västra 
Mark som planerat under slutet av år 1977 och hela 1978.
Under den tiden löses planärendet och markfrågan. Pengar finns 
avsatta i 1978 års kapital— och driftsbudget.
Under hösten 1978 protesterar personal vid Västra Mark mot att 
daghem ska byggas på sjukhusområdet. Chefsläkaren är däremot 
positiv när han bedömer lokaliseringen från medicinska, psy­
kiatriska och sociala utgångspunkter och i patienters och barns 
perspektiv. Han viker sig senare till förmån för personalens 
uppfattning om att barn inte ska blandas med utvecklingsstörda 
och psykiskt sjuka. Personalen hävdar att de boende kan vara 
farliga för barnen. "Blandningen" består i att ett daghem 
lokaliseras vid sidan av vård- och boendeavdelningar och 
mellan försvarets förråd och en gymnastikhall (se fig 12).
Kortaste avstand mellan vårdlokal och daghem är 70 meter.
Alltunder det att planärendet förs till fastställande och mark­
byte genomförs mellan kommun och landsting, diskuteras lämplig­
heten att lokalisera daghemmet vid Västra Märk. Västra Mark 
ska omstruktureras de allra närmaste åren. De boende ska 
flytta till småhusliknande gruppbostäder. Det f d regementet 
ska eventuellt användas för helt annat ändamål. Men opinion 
mot lokaliseringen finns nu även inom socialförvaltningen och 
bland daghemsföräldrar. Skyddsombudet och eranskningsgruppen 
inom socialförvaltningen 'ifrågasätter lokaliseringen och begär 
utredning. Ärendet läggs på is någon gång i mitten av 1979 för att 
svalna. Enligt vissa förtroendemän ämnar man ta upp lokaliseringen 
till förnyad prövning när Västra Mark är omstrukturerat eller 
nedlagt.
Riksbyggen bygger 1980 ett servicehus för äldre ett par kvarter 
från tomten vid Västra Mark. Socialförvaltningen underhandlar 
med byggherren om att omvandla del av bottenplanet till daghem. 
Lokaler för fotvård, gymnastik och terapi tas på byggstadiet i
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KALENDER
1977-01-13
1977-01-
1977-04-20
1977-11-02
anspråk och anpassas för sitt nya ändamål. Byggnadslov ges 
utan dispens från stadsplanen som anger bostadsändamål för hela 
tomten. Dispensfrågan tas inte upp av det skälet att motivering 
för dispens är svår att ge. Närmiljön och trafiksituationen 
lämpar sig enligt handläggande byggnadslovstjänsteman inte för 
daghem. Byggnadsnämnden förutsätter att stadsplanen ska ändras 
och en trafiksanering genomföras dels av omgivningshygieniska 
skäl, dels för att ge barnen kontakt med parkmark. Lekgården på 
tomten är mycket liten. Idag två år efter det att daghemmet 
öppnade har trafiksaneringen inte genomförts.
Under 1981 läggs Västra Marks specialsjukhus ned och omvand­
las till en modern institution för utvecklingsstörda. Omvand­
lingen avser både lokaler och verksamhet. Regementsbyggnaderna 
överges successivt. Gruppbostäder byggs vid sidan av sjukhus­
området enligt stadsplanen från 1979 (se fig 12). Dagcentraler 
byggs i regementsmässen och som nybygge i anslutning till grupp­
bostäderna. De sista boende lämnar regementsbyggnaderna 1985. 
Byggnaderna byggs idag om till idrottsskola och folkhögskola.
Från kommunalt håll finns idag inga officiella planer på hur 
daghems tomten ska användas.
Inom vad som motsvarar barnomsorgsområde 5 finns fortfarande 
inget daghem. I Mikaels kommundel, som efter kommundelsrefor- 
men 1983-01-01 omfattar bl a barnomsorgsområde 5, har inget 
nytt daghem anordnats sedan 1968, med undantag för ett lägen- 
hetsdaghem om en avdelning. Området har 5 daghemsavdelningar 
fördelade på tre daghem. (Se ärende 2)
Bristen på platser är 57 vid årsskiftet 1982/83 enligt 
kommunstyrelsens beräkningar.
Kommunstyrelsen återremitterar barnomsorgsplan 1976-81 (plan­
period 77-81) till sociala centralnämnden. (1)
Kommunfullmäktige fastställer tilläggsbudget för 1977, vilket bl a 
innebär att 17 daghemsplatser kan anordnas i Markbackens 
bostadsområde. (1)
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändrad barnomsorgs­
plan 1976-81, vilket innebär att 300 icke lokaliserade platser 
förutom tidigare beslutade skall byggas under året, bl a i 
Markbacken. (1)(2)
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den innehål­
ler medel för anordnande av 49 ej lokaliserade nya daghemsav­
delningar. Det motsvarar ca 735 platser. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt genomförandegruppens anteckningar 1978-05-23.
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1977-11-23 Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en ut­
byggnad om 85 % av planens förslag för hela perioden.
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 100 platser som skulle 
anordnats föregående år. (1)
1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorasplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av daghems­
kön. (1)
1978-02-21 Plankontoret sänder planförslaa för Västra Mark till kontorssam- 
råd. Förslaget avser tomt för daghem samt gruppbostäder. (1)
1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens förslae 
till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga gruppen 
reserverar sig. (1)
1978-04-13 PU beslutar sända planförslag för Västra Marks sjukhus m m 
pa nämndremiss. (1)
1978-04-19 Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en det 
kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) vari 15 barn­
stugor är upptagna som byggnadsprojekt med byggstart 1978, 
dock ej någon lokaliserad till Västra Mark eller Markbacken.
(1)
1978-05-23 Plankontoret sänder planförslaget för Västra Marks siukhus 
m m på nämndremiss. (1)
1978-08-24 Plankontoret redovisar resultatet av nämndremitterineen till
PU, som beslutar att föra planen vidare. (1)
1978-09-05 Genomförandegruppen prioriterar utbyggnad av daghem i Mark- 
backen före alla andra daghemsplaner. För övrig utbyggnad 
skall ny behovsberäkning genomföras. (1)
1978-11-26 o 
11-29
Örebro läns landsting och Örebro kommun sluter ramavtal an- 
gående marköverlåtelser, bl a mark inom Västra Marks sjuk­
husområde berört av planförslag till daghemstomt. (1)
1979-01-01 Örebro kommun tillträder marken enligt ovan. ('ll
1979-01-09 Skyddskommittén och granskningsgruppen inom socialförvaltningen 
samt Sociala centralnämnden yttrar sig över förslaget att 
anordna daghem inom sjukhusområdet för Västra Mark. Gruppen är 
mycket tveksam med anledning av de boendes "psykiska handikapp 
med pålagringar". Ytterligare utredning krävs. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
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1979-02-27 Byggnadsnämnden antar förslag till ändrad och utvidgad stads- 
plan för Västra Marks sjukhus m m. (1)
1979-05-04 o 
05-06
Örebro läns landsting och Örebro kommun undertecknar gåvoavtal 
i enlighet med ramavtal om marköverlåtelse. (1)
1979-06-06 Länsstyrelsen fastställer stadsplan enligt ovan. (1)
1979-11-05 Socialförvaltningens barnomsorgsavdelning informerar IMSE 
(föräldraförening för daghemmen i kommunen) om att daghem 
ska byggas i Markbackens bostadsområde under perioden 1982-84.
(2)
1980-10- Socialförvaltningen diskuterar med Riksbyggen möjligheterna 
att anordna daghem om två avdelningar i Marklyckan, ett kollek­
tivhus med servicebostäder för äldre som är under produktion 
nära Västra Mark. (3)
1980-11-13 Samordningsgruppen, planroteln, beställer av innerstadsgrup- 
pen, planroteln, en trafikutredning och planutredning med 
anledning av att daghem ska anordnas i Marklyckan. (1)
1980-11-19 Kommunfullmäktige fastställer 1981 års budget vari medel för 
drift av daghem i Markbacken är upptaget. Kapitalbudget för 
daghem finns ej. (1)
1980-11-26 Byggnadsnämnden ger byggnadslov (utan dispens från stadsplan) 
till daghem i Marklyckan. (1)
1981-10-08 PU beslutar att en planutredning ska göras i syfte att ändra 
stadsplanen för området kring Karlsgatan utanför Marklyckan 
så att Karlsgatan kan stängas av framför daghemmet.
1981-12-07 De första barnen tas emot för inskolning på Marklyckans dag­
hem. (4)
1983-10-01 Planarbete enligt PUs uppdrag 81-10-08 pågår. Ärendet är ej 
prioriterat. (5)
GENOMFÖRANDE-
TID:
Från politiskt beslut 1977-01-01 till daghemmets öppnande är 
det 60 månader eller fem år. Från beslut om avsättande av medel 
i_ettårsbudgeten (1978) till byggnadslov är det 36 månader och 
till öppnande 49 månader.
Från beslut att avsätta medel i ettårsbudgeten till planfast- 
ställelse avseende Västra Mark är det 18 månader.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt uppgift från IMSE.
(3) Enligt uppgift från socialförvaltningen oktober 1980.
(4) Enligt uppgift från Marklyckans daghem.
(5) Enligt uppgift från plankontoret 83-10-01.
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AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(79/80)
, sociala roteln: Ärendet vilar. Personalopinion på Västra 
Mark var ett hinder. Vi befarade att vi inte skulle kunna ta 
en diskussion mellan personal och daghemsföräldrar i den frågan. 
Kanske skulle diskussionen ge oss ett bakslag. Vi väntar 
tills man avvecklat Västra Mark. De boende skall flytta ut i 
kollektivbostäder. När detta är gjort, borde de farhågor som 
fanns ha lagt sig. Kan de boende bo ute i kollektivbostäder, 
kan de ju inte vara farliga för daghemsbarnen.
Med bakslag menar jag om den allmänna opinionen skulle reagera 
mycket hårt mot personalens inställning och låsa förhandlings- 
läget för oss eller om daghemsföräldrar skulle reagera i linje 
med vårdpersonalen och med sin opinion motverka en integrering 
av de utvecklingsstörda och på så sätt agera tvärt emot dessas 
föräldrar eller anhöriga. Någon sådan debatt ville vi inte 
heller ge några förutsättningar för.
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F, planroteln: Vi hade många problem under detaljplanearbetet. 
Grannar klagade och man hade problem med att klara förskole­
verksamheten, så vi lade ner det projektet.
F, tekniska roteln: Personalen vid Västra Mark protesterade. Det 
var vårt hinder för genomförande.
F, byggnadsnämnden : Planen är klar men personalen vid avd 
lade hinder i vägen.
F, ekon o adm roteln: Lite bekymmersamt av annorlunda skäl.
Ömtåligt att diskutera. Vissa typer av problem kan cementeras, 
fixeras om man inte är mycket försiktig i sitt sätt att hante­
ra frågan. Det är ledsamt, det är besvärligt, det är inte bra 
att sådana här problem finns. Jag är därför försiktig med att 
kommentera dem. Vi kommer nämligen att gå vidare här. Vi har 
kontakter med landstinget. Vi har klarat planfrågan, även om 
det var besvärligt med tillfarter.
Den typ av problem som vi har med personalen vid Västra Mark 
har jag lyckligtvis inte hört talas om från daghemsföräldrahåll.
T, socialförvaltningen: Vi hade diskussioner med psykiatern P P 
angående placering av daghem på Västra Mark. P P tyckte att 
det var en utmärkt idé. De patienter som då fanns på Västra 
Mark finns nu t ex i Nora, där de vandrar omkring och är helt 
oförargliga enligt P P. Personalen ansåg inte att det var 
lämpligt med en integrering och de reagerade mycket bestämt. 
Psykiatern ändrade sig sedan av hänsyn till personalen. 
Personalens beskrivning av sina patienter gjorde att vi inte 
ville riskera en öppen debatt. Man kan misstänka att personalen 
egentligen inte ville bli av med ett grönområde.
Det är beklagligt att den här typen av fördomar gentemot 
patienter skall förekomma. Min tolkning av politikernas 
tillbakadragande är att man inte ville utsätta FUB för 
en nedsättande debatt. Det kunde bli starka reaktioner från 
föräldrar till de boende på Västra Mark. Man ville heller 
inte riskera nedsättande debattinlägg från IMSE. Men jag har 
inte hört några negativa synpunkter från IMSE eller från andra 
daghemsföräldrar.
T, socialförvaltningen: Verkligt het fråga. Jag upplever det som 
en vilja som kom bort, när man inte genomförde daghemsbygget 
vid Västra Mark.
För övrigt diskuterade vi en rad andra lokaliseringar i närhe­
ten. Det finns flera obebyggda tomter, men det visade sig att 
de redan var tänkta för annan markanvändning. Ändå undrar jag 
varför inte t ex Virginska skolans obebyggda mark kan komma 
ifråga (tomt inom barnomsorgsområdet).
T, socialförvaltningen: Vi trodde verkligen att daghemmet skulle 
byggas. Det påverkade projektet Kronojorden (ärende 7) på 
så sätt att det inte blev lika viktigt att driva fram.
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Vi koncentrerade oss på Västra Mark, men personalen reagerade 
och det gjorde även IMSE.
T, socialförvaltningen: Enligt personalen har patienterna psykiska 
palagringar pa sin utvecklingsstördhet. Vissa patienter har 
ömhetsproblem. Det kan bli fråga om att patienter kramar, 
drar i håret, gör sexuella närmanden. Nämner personalen sådana 
risker, vet vi hur det går. Sedan är det en annan sak om 
personalen nämnder dem för att få behålla sin park.
Själv tycker jag att det inte är klokt att det inte ska gå 
att få fram en tomt för daghem till Markbackens bostadsområde 
utan att ta mark inne i en park till ett mentalsjukhus. Vi har 
hela Trängen. Vi har en hel del parkmark väster om instituions- 
byggnaderna på sjukhusområdet. Vi har tre provisoriska längor 
till Markbackens skola. Vi har lägenheter som kan göras om.
Vi har en butikslokal i Markbacken som kunde bli disponibel.
T, utredningskontoret : Där behövs daghem. Vet inte varför det 
inte gick. vi borde haft ett daghem där.
T, plankontoret : Det gick bra'. Planen är fastställd. Vi hade vissa 
diskussioner med landstinget om marken. Va, har de inte byggt 
något daghem? Varför inte?
T, plankontoret: Ärendet är klart. Daghemmet ska byggas. Det var 
inga problem. Va, ska det inte byggas? Ja, då beror det väl 
på förhandlingsproblem mellan kommun och landsting.
T, bygglovavdelningen : Hösten 1978 diskuterade vi lämpligt läge 
för barnstugan med hänsyn till patienterna. Det sades att 
patienterna uppförde sig i onormalaste laget.
IMSE:S föräldraförening: Västra Mark blev inte av bl a på grund 
av oss. Personalorganisationen på Västra Mark tog kontakt 
med IMSE. Vi var där en söndag och vårdarna var där och visade 
oss var daghemmet skulle ligga. Personalen berättade att den 
typ av patienter som var på just den här avdelningen, kunde 
skrämma barnen. Patienterna kan inte prata. De skriker mycket. 
De har maniska rörelser, som skrämmer barnen.
Själva såg vi inget, vi tittade, men det var inga på gården.
Men personalen berättade. Vi gick igenom korridoren och mötte 
flera som var helnakna, en som hade blöja och en annan som hade 
ishockeyhjälm som skydd. Jag har aldrig mött sådana förut. 
Personalen sa att vi skulle akta oss för att det kunde hända 
att någon kom fram och gav oss örfilar utan att varna först.
De skulle också kunna komma fram och krama oss.
Vi fick inga örfilar, men möter mina barn en utvecklingsstörd 
människa, så blir det en chockupplevelse. En gång gick vi i 
Södra Ladugårdsskogen och vi mötte 5-6 utvecklingsstörda.
Barnen blev skrämda.
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Personalen menade också att en patient som brukade kramas 
inte alltid kunde bedöma hur den skulle krama. Patienten 
kunde ta i håret och lyfta. Vad skulle barnen säga då?
Vi reagerade också mot att ett daghem skulle ligga liksom 
i en fängelseliknande miljö.
Efter det mötet yttrade vi oss tillsammans med personalen från 
Västra Mark på ett måndagsmöte (informationsmöte mellan barn- 
omsorgsadministratörer och IMSE:s arbetsgrupper). Vi sa att 
vi inte trodde att några föräldrar skulle våga ha barn på det 
daghemmet, men vi vet att det är en känslig fråga, så vi 
visste egentligen att vi inte borde säga som det var. FUB, 
de utvecklingsstördas föräldraorganisation, skulle kanske 
reagera negativt om vi skulle säga vad vi tyckte. Men vi sa 
att jusl^den typ av patienter som var på avd XX skulle skrämma 
barnen. Att det skulle bli en annan patientkategori på Västra 
Mark sa småningom visste vi inte då vi var på Västra Mark 
och vi hade heller inte fått det klart för oss från kommunen. 
Men vi vet ändå inte. Det finns förstås olika patientkate­
gorier. De som klarar av att bo för sig själva, lär inte må 
bra av att integreras med gravare utvecklingsstörda. Det 
finns ju så väldigt litet forskning om detta, men så sägs det. 
Då borde väl inte friska barn integreras med utvecklingsstörda 
heller. Man vet ju ingeting om det.
Personalen gjorde inte detta för att undvika merarbete för 
att behöva passa sina patienter mer utan för att patienterna 
inte var lämplig miljö för barnen.
Vi tror att tomtplatsen kom till därför att landstinget bytte 
mark med kommunen. Kommunen gav landstinget mark vid ESÖ 
och så fick kommunen bara Västra Mark. Vi föreslog ett annat 
läge mitt emot läkarstationen. Där fanns två tomter, varav 
en var disponibel. Vi vet inte varför det inte gick. Kanske 
kommunen inte ägde den tomten.
F, oppositionsråd I: Alla beslut gjorde oss tveksamma.
AKTÖRS
BEDÖMNING:
(83-09-27)
Kompletterande telefonintervju:
T’ läns landsting, sociala avdelningen: De byggde aldrig
delvo Ï ol - Jag ringde UPP dem och undrade hur de kun- 
frågadenner “ 1"formation• Ja8 frågade varför de inte 
lever vi Personal8™PPer eller oss. Vilket århundrade
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Figur 12: Överst gällande stadsplan för Västra Mark, därunder illustra­
tionsplan enligt intentionerna för den fastställda planen.
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Figur 13: Bilaga till gåvoavtal mellan Örebro kommun och Örebro läns
landsting angående överlåtelse av mark till kommunen.Avtalet 
gäller det med grov svart heldragen linje markerade området.
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KOMMENTARER 
Exemplet Västra Mark
är speciellt. Man kan diskutera om det är ett intressant 
typfall eller ett irrelevant särfall. Ärendestu­
dien visar i vart fall att planering knappast kan vara 
rationell, när beslut som ska styra planeringen inte är det.
Under intervjuerna med beslutsfattare frågade jag vilket av 
de 15 exemplen som skulle vara särskilt intressant för ve­
derbörande att få beskrivet. Västra Mark fick då flest 
röster. Argumenten var att förekommande fall av brukarinfly- 
tande är intressant att studera, att typfallet inte var så 
ovanligt, att man ville få underlag till seriös diskussion 
om hur dylika ärenden skulle hanteras eller att man ville 
veta mera om den verkliga orsaken till att ärendet vilade.
Beslut och beslutsunderlag
Politiskt beslut att bygga daghem i Markbackens barnomsorgs- 
område fattas redan hösten 1976 när en tilläggsbudget för 
1977 görs upp i väntan på maktskiftet. Vid årsskiftet klubbas 
tilläggsbudgeten.
Politisk bedömning av behovet bygger på mångårig medvetenhet 
om att Markbacken som det enda av centralortens grannskap med 
allmännyttiga bostäder inte har något eget daghem. Statisti­
ken visar självfallet ett stort behov eftersom pendling till 
daghem utanför bostadsområdet inte ingår i förutsättningarna 
för den statistiska beräkningen av behovet.
Behovet av daghemmet ifrågasätts inte någon gång under ären­
dets gång. Inte heller då ärendet bordläggs 1979. Beslutsun­
derlaget kommer i stället att domineras av psykologiska fak­
torer. Psykologiska problem under genomförandet blir i sig 
beslutsunderlag. Aktörers attityder blir hinder.
Genomförande och resultat
Uttalade hinder är personalensvid Västra Mark* i protester och 
granskningsgruppens inom socialförvaltningen krav på fortsatt 
utredning.
Outtalade hinder är personlig tveksamhet hos tjänstemän och 
förtroendemän inom socialförvaltningen till "samlokalisering" 
av barnomsorg och vård av psykiskt utvecklingsstörda.
Tekniskt bedömningsunderlag är följande: Daghemstomten om­
fattar ca 5 200 kvm och rymmer sålunda ett daghem för 65 
platser enligt planverkets rekommendationer (80 kvm/plats). 
Det planerade daghemmet ska ha plats för 45 barn. Avståndet 
från tomtgräns till byggnaden med den "tunga" avdelningen är 
100 m. Vårdbyggnaden skulle kunna rymma industriell verksam­
het utan att enligt normer "störa" förskoleverksamheten. 
Buller från 10 000 (1) passerande bil/dygn skulle på det 
avståndet inte heller anses störa daghemmet.
(1) Jämförelsen är lite haltande men ger en tankeställare. 
10 000 bilar per dygn motsvarar en trafikled med en 
tillåten hastighet på 70 km/tim.
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Ekonomiskt hinder finns inte. Tomtmarken är kommunal.
Eftersom socialförvaltningen och de tekniska förvaltningarna 
har helt olika bedömningsunderlag, psykologiskt respektive' 
tekniskt, försvåras samordningen dem emellan. De tekniska för­
valtningarna har inte heller inblick i socialförvaltningens 
underlag eftersom det är av informell natur, tillika känsligt. 
Att använda det som grund för formellt beslut blir inte möjligt. 
Därför tillåts den tekniska delen av ärendet genomföras trots 
informellt beslut inom socialförvaltningen att inte använda 
sig av resultatet.
Bristen på samordning och överblick visar sig också när 
kommunala aktörer tillfrågas om ärendet var problematiskt 
eller ej. Medan samtliga förtroendemän och socialförvalt­
ningens tjänstemän ansåg ärendet mycket problematiskt så ansåg 
tjänstemännen på de tekniska kontoren ärendet oproblematiskt 
tillika avklarat och avslutat. De senare kände heller inte 
till om deras arbete, planläggningen, efterföljdes av byggande. 
Snarare tog de detta för givet, eftersom de på sin tid fått 
arbeta under stor tidspress med order att prioritera planären­
det .
Marklyckan blir räddningsplankan för både politiker och tjäns­
temän inom huvudmannaorganet (socialförvaltningen). Marklyckan 
genomförs trots att formella planhinder inte kan undanröjas 
och trots objektivt mätbar lägre kvalitet: Färre platser, 
lägre utrymmes standard, sämre utemiljö, direkt dålig trafik­
miljö samt läge utanför det aktuella barnomsorgsområdet!
Intressenters ställningstaganden
Personalen pa Västra Mark, dvs konsumenter av den byggda 
miljön i oförändrat skick, har objektivt sett intressen som 
står i konflikt med konsumenterna av den förändrade byggda 
miljön, nämligen daghemsbarnen, deras föräldrar och daghems­
personalen. Ändå har de alla samma inställning till daghems- 
byggandet.
Vårdpersonalens inställning till bokstavlig förtätning av 
sin arbetsmiljö med lokaler för annan verksamhet är begriplig, 
men kan knappast bedömas väga tyngre än det allmänna intres­
set av fler daghemsplatser i kommunen. Denna bedömning görs 
också av såväl byggnadsnämnd som länsstyrelse. Dessa organ 
är enligt lagen skyldiga att väga enskilda intressen mot 
allmänna i samband med att stadsplanen antas respektive fast­
ställs. Personalen uttalar inte heller att egna intressen 
strider mot lokaliseringen. Kanske inser de att dessa skulle 
väga för lätt. Istället framför de farhågor för integration 
av barn och utvecklingsstörda. Men integration mellan de in­
låsta utvecklingsstörda som föräldrarna fått besöka, och 
daghemsbarnen skulle inte behöva förekomma oreglerat. För 
övrigt går ju planerna för avveckling av Västra Mark ut på 
att integrera de utvecklingsstörda med kommunmedborgarna.
De utvecklingsstörda flyttar för närvarande till gruppbostäder 
i närheten. Några röster om faror för allmänheten har inte 
höj ts.
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IMSE-föräldrarnas ställningstagande är anmärkningsvärt. Utan 
att skaffa sig information från flera håll, utan att analyse­
ra vårdpersonalens situation, utan att diskutera fallet med 
daghemsföräldrar utanför arbetsgrupperna (det finns mötes- 
rutiner för föräldrarepresentantef från alla daghemsavdel- 
ningar i kommunen), tar de ställning i affekt över personliga 
upplevelser som grundar sig på fördomar. De låter sig skräm­
mas av berättelser som inte bekräftas av faktiska händelser. 
De följer inte upp ärendet för att bevaka att den ratade tom­
ten ersätts med annan, något som rimligen kunde ha förväntats 
om deras argument varit seriösa.
En organisation för förskoleföräldrar har objektivt sett allt 
att vinna på att ett nytt daghem av vedertagen kvalitet byggs 
och intet förutsebart att förlora på en lokalisering till den 
planlagda tomten.
Kommunen genom sociala roteln, huvudmannen för barnomsorg, 
har enligt politiskt beslut intresset att utvidga verksam­
heten. I huvudmannens eget intresse ligger att fördela resur­
ser mellan sina olika intressenter. Därför är det önskvärt 
att bygga ut barnomsorgen med acceptabel kvalitet till så 
lågt pris som möjligt. I sjukhusparken finns av olika skäl 
(dock ej genom markbyte) gratis tomtmark. Läget i staden är 
lämpligt. En planläggning är förhållandevis okomplicerad.
Att kommunen driver en lokalisering av daghemmet till sjuk­
husparken måste bedömas ligge i linje med huvudmannens och 
förskoleverksamhetens intresse.
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6. KVARTERET TALGOXEN, VARBERGA
Den ljusa daghems­
längan framför bo­
stadshuset skulle 
byggas till i vin­
kel mot kullen tv
Gott om plats för 
en tillbyggnad 
finns även mot NV, 
Varbergaskogen 
dvs mot skogen i 
bakgrunden
LÄGE 77/78: Hyreshusområdet Varberga byggdes 1962-65. Det omfattar
1 685 lägenheter i flerfamiljshus om två plan. I området 
bodde ursprungligen både tjänstemän, företagare och arbetare 
i olika inkomstklasser. Nu har de två första kategorierna 
kraftigt minskat till förmån för lågutbildade eller outbil­
dade arbetare. Hela tiden har där bott många ensamstående 
mödrar med barn. Den gruppen ökar alltjämt. Omsättningen är 
hög i området. Fullständiga familjer med fler barn flyttar ut 
och ersätts med fåpersonershushåll.
1976 bodde 651 barn i åldern 0-6 år i barnomsorgsområdet. 
(Varberga och Mellringe). Samtidigt fanns 242 omsorgsplatser
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MÂL 78:
PLAN :
VERKLIGHET:
(83-10-01)
I Varberga fanns då tre daghem förutom Talgoxen, som syns 
på bilden ovan. Det synliga behovet av daghemsplatser har 
varierat kraftigt sen Varberga byggdes. Från att ha varit 
mycket stort under 60-talet, sjönk det under 70-talet så 
kraftigt att disponibla platser stundtals fanns på daghemmen. 
Det verkliga behovet kan diskuteras. Andelen ensamstående 
arbetslösa kvinnor med förskolebarn är högre här än i andra 
grannskap.
BO-plan 78-82 redovisar en brist på 76 barnomsorgsplatser 
i barnomsorgsområdet 1976, trots att den officiella daghemskön 
då omfattar 107 barn. Man förutsätter att alla daghemsplatser 
disponeras av barn som bor i området. Men till Varberga 
pendlar många daghemsbarn från yngre bostadsområden utanför 
barnomsorgsområdet. 1978 är pendlarna 37 % av samtliga daghems­
barn i området. Ännu större andel bor utanför Varberga.
1982 antas förskolebarnen i området ha minskat till drygt 
halva antalet jämfört med 1976. Behovet av barnomsorg bedöms 
då vara 54,4 % av alla boende, vilket är den fjärde lägsta 
antagna behovsnivån för de 20 barnomsorgsområdena i kommunen. 
För 1982 redovisar planen sålunda ett överskott på 36 platser 
även om ingen utbyggnad sker. Det statistiska underlaget för 
bedömning av framtida daghemsbehov bygger på en rad 
antaganden som kan ifrågasättas med tanke på kommunens 
särskilda ansvar för barn med behov av stöd och stimulans •
Att under 1978 börja bygga daghem såväl norr som söder om det 
långsträckta Varberga.
Daghemmet Talgoxen är en elementbyggd barack i ett plan i 
södra Varberga. Den rymmer två avdelningar med 30 platser. 
Byggnaden ligger i anslutning till vidsträckta parkområden 
mellan Oxhagens och Varbergas bostadsområden. En tillbyggnad 
kräver planändring. Parkmark ska ändras till tomtmark för för- 
skoleändamål. Den inhägnade lekgården omfattar redan den mark 
som krävs vid en tillbyggnad. Planändringen förändrar således 
inte rådande markanvändning. Man räknar med en snabb handlägg­
ning av formalia så att bygget kan genomföras under 1978.
Talgoxen har ännu inte byggts till. Inte heller har något 
daghem byggts i norra Varberga eller i Mellringe.
Stadsplaneändringen för kv Talgoxen fastställdes i augusti 
1978 bara två månader efter det att den antagits av byggnads­
nämnden. Planen ingick i ett paket om 8 stadsplaner för dag- 
hemstomter som sändes för fastställelse till länsstyrelsen 
sommaren 1978. Förberedande samråd med länsarkitekten och läns­
styrelsens "plansamråd" (sammanträde mellan statliga organ på 
länsnivå, med intresse i kommunal fysisk planering) möjlig­
gjorde extra skyndsam handläggning inom länsstyrelsen.
Genomförandegruppen diskuterar Talgoxen-ärendet redan i 
januari 1978. Den ekonomiskt ansvariga tjänstemannen befarar 
att tillbyggnaden blir för dyr och påminner om att Västra Mark 
kan betraktas som ett alternativ. Det ärendet är "klart”, 
enligt aktuella uppgifter. Projektledaren hävdar emellertid 
att "sociala aspekter måste beaktas" när daghem i Varberga 
planeras. (Han menar då att daghemmet ska byggas även om det 
blir dyrt och även om det kan tyckas överflödigt enligt gängse 
betraktelsesätt, eftersom Varberga är ett grannskap med sär-
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skilda behov av stöd) (enligt intervju). Annan tjänsteman 
nämner att Talgoxen kan ersätta daghem med dåliga lokaler på 
andra håll i Varberga.
I mitten av mars figurerar Talgoxen åter i gertomförandegrupp- 
ens anteckningar. Tomtbildningen hör till de okomplicerade 
bland aktuella daghems tomter. Men redan vid nästa möte 14 dar 
senare beslutar gruppen att avföra Talgoxen från dagordningen 
på grund av för höga beräknade ombyggnadskostnader enligt 
förslag från kommunens husbyggnadskontor. Mötet beslutar vi­
dare att betrakta Kronojorden som ersättning och därför for­
sera det ärendet.
Anledningen till att planen inte genomförs är dels förmodade 
höga kostnader och andra svårigheter att bygga till en barn­
stuga under drift, dels ovana vid brukarsamråd dels komplicerat 
huvudmannaskap.
Att en tillbyggnad skulle kunna bli knepig att genomföra 
praktiskt hade man aktuella prov på både i Marieberg (ärende 
13) och i Östra Stenstaden.
I Östra Stenstaden utökades ett daghem till sju avdelningar, 
trots brukarprotester. Mariebergsärendet drevs på stadsplane- 
stadiet parallellt med Talgoxenärendet. Även det gällde en till­
byggnad. Samråd och sammandrabbningar med personal och för­
äldrar vid de bägge tillbyggda daghemmen ledde till att Talg- 
oxen-bygget sköts upp. Socialförvaltningens tjänstemän orkade 
inte med fler brukarsamråd just då (enligt intervju). Brukarna 
befarades oroa sig för störningar från bygget och miljöfaror 
för barnen och ha uppfattningar i utformningsfrågor.
Byggherrefrågan var en affär mellan Stiftelsen Hyresbostäder 
i Örebro och husbyggnadskontoret i kommunen. Vem skulle bygga 
till? Var gick gränsen mellan hyresvärdens och hyresgästens 
ansvar? Skulle kommunen köpa det befintliga daghemmet återstod 
problemet att ansluta tekniska system till en "främmande" 
byggnad. Intimt samråd var under alla förhållanden nödvändigt 
och ansågs komplicerande vid tidsbrist.
Stiftelsen Hyresbostäder i Örebro har inte varit representerad 
vid något av de möten som refererats ovan.
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Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontorssamråd. Ett av planförslagen gäller tillbyggd förskola 
i kv Talgoxen, Varberga. (1)
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne­
håller medel för anordnande av 49 ej lokaliserade nya dag- 
hemsavdelningar. Det motsvarar ca 735 platser. (1)
Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en utbygg­
nad om 85 % av planens förslag för hela perioden. Enligt 
planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser anordnas 
under 1978 förutom de ca 100 platser som skulle anordnats 
föregående år. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
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1978-01-10
197 4—01—31 
1978-02-09
1978-02-15
1978-03-09
1978-03-14
1978-03-28
1978-05-11
1978-06-20
1978-08-17
1983-10-01
GENOMFÖRANDE­
TID:
AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(79/80)
Plankontoret presenterar elva planförslag till förskole- 
tomter för kontorssamråd. Ett av förslagen avser förskola i 
kv Talgoxen. (1)
Genomförandegruppens medlemmar redovisar skilda uppfattningar 
om Talgoxen-ärendet ska föras vidare. (1)
Plankontoret rapporterar till PU att fyra förvaltningar inom 
ramen för kontorssamrådet i kommunen haft synpunkter på plan­
förslaget angående formalia och bullerfrågor. Stiftelsen 
hyresbostäder frånträder sin roll som byggherre. (1)
Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ärendet 
bordläggs pa grund av pågående undersökning av daghemskön. (1)
PU beslutar att sända planförslaget för kv Talgoxen på nämnd­
remiss inom ramen för ett paket om tio planförslag för försko- 
letomter. (1)
Genomförandegruppen bedömer Talgoxen som ett okomplicerat 
planärende och beslutar om vidareförande. (1)
Genomförandegruppen avför ärendet från dagordningen. (1)
Plankontoret rapporterar till PU att planförslaget för kv 
Talgoxen hör till de tre av tio förslag i paketet med förskole- 
planer som godkänts reservationslöst av samtliga nämnder inom 
ramen för nämndremissen. (1)
Byggnadsnämnden antar förslag till ändrad stadsplan för kv 
Talgoxen. Inga erinringar hade framförts under utställnings­
tiden. (1)
Länsstyrelsen fastställer planförslaget enligt ovan. (1)
Kommunen har inga officiella planer på att bygga ut daghemmet 
Talgoxen. (2)
Från beslut att avsätta medel i ettårsbudgeten (1978 års) 
till planfastställelse är det 9 månader.
F, sociala roteln: Känner inte till något hinder.
F, sociala roteln: Det blev för dyrt.
F> planroteln: Jasa, det blev inget? Ja, från flera förvalt­
ningar hade man en halvhjärtad inställning till förslaget.
Vi politiker hade särskilda motiv för en utbyggnad i Varberga, 
men när invändningarna kom så kunde vi inte komma vidare.
Vi har ofta drivit planfrågor hårt. Ibland har vi antagit 
planer men ibland har vi fått ge vika. Varför den här planen inte 
genomförs beror antingen på att det inte är särskilt bråttom 
eller på att förslaget inte blev särskilt bra. Tekniska hinder
(1) Enligt skrifelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt uppgift från socialförvaltningen samt enligt ett­
årsbudget och barnomsorgsplan.
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går att lösa även om de fördröjer. Men när någon invänder mot 
lämpligheten så "tar" det mera. Då viker vi oss och satsar 
på något alternativ där det är lättare att komma fram. Vi 
undviker de svårare konflikterna. Men orken har väl tagit slut. 
Det känns så särskilt när det gäller Varberga.
Behovet har jag svårt att svara på. Det bedömer sociala roteln. 
Oppositionen sa att vi inte behövde så mycket platser för nati­
viteten sjönk, men vi sa att det finns ett så stort under­
tryckt behov att vi kunde hålla på att bygga i flera år 
oavsett hur låg nativiteten var. Men vi upplevde faktiskt inte 
efterfrågan lika stark längre.
F, tekniska roteln: Vet inte vad det finns för hinder. Det 
borde inte finnas något. Ärendet har inte varit uppe i 
byggnadsnämnden för byggnadslovsprövning.
T, socialförvaltningen: En tillbyggnad blir för dyr och
är svar att bygga när daghemmet är igång. Vi orkar inte med 
fler kontrovärser med föräldrar och personal.
T, utredningskontoret : Jaså, blev det inget? Ja, då var det 
väl inget behov där då? Kurvan för antalet förskolebarn 
stupar brant ner för Varberga.
T, plankontoret : Planen är klar, inga problem.
T, byggnads lovsavdelningen: Har varken sett eller hört talas 
om ärendet. Inte har det varit här på remiss, väl?
T, husbyggnadskontoret: Jag backade ur. Det är ju Stiftelsens 
hus och tomt.
T, ekonomiavdelningen : Det blev för dyrt att bygga till.
F, oppositionsråd: Det vore bra med en undersökning om varför 
Talgoxen aldrig byggdes.
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Figur 14: Utdrag ur stadskartan samt gällande plan för kv Talgoxen
KOMMENTARER 133
Exemplet Talgoxen
var ett okomplicerat planärende. Varken under remissbehand­
ling eller utställning framlades några hinder för stads- 
planeändringen. Alla förutsättningar för byggstart tycks 
finnas: Stadsplan, pengar, politiska beslut. Ändå blir 
det ingen tillbyggnad.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i såväl södra som 
norra (ärendet, Kronojorden) Varberga grundar sig dels på 
att området har få daghemsplatser i förhållande till boende 
förskolebarn dels på befolkningens svaga socioekonomiska 
resurser. Varberga kan anses ha särskilda behov av väl ut­
byggd barnomsorg på grund av stor andel ensamstående mödrar 
med låg utbildning samt relativt stor andel låginkomsttagare 
och arbetslösa samt invandrare.
Den politiska bedömningen av behovet bygger därför från 
början mer på andra områdesegenskaper än de som barnomsorgs- 
planen redovisar. Barnomsorgsplanen visar en prognos för 
framtida behov i varje delområde enligt en och samma mall. Mal­
len bygger på kvantitativa uppgifter om demografi och 
kvinnors dittillsvarande förvärvsfrekvens samt dagbarnvår- 
dares egna barn (de sistnämnda ingår efter år 1978 ej i 
behovsunderlaget).
Efterhand behandlas de båda planerade varbergadaghemmen som 
alternativ till varandra, vilket gör bägge till osäkra 
projekt. Inget är överordnat det andra. När Talgoxen läggs 
ner betraktar både Västra Mark och Kronojorden som ersätt- 
ningsobj ekt.
Genomförande och resultat
Uttalade hinder är husbyggnadskontorets bedömning av bygg- 
nadskostnaderna.
Outtalade hinder, sådana som jag kan uttolka ur intervjuer 
med aktörer, är att flera ärenden drivs parallellt eller 
nästan parallellt och därför påverkar varandra. Hinder för 
att föra ett ärende vidare tolkas som hinder att föra ett 
annat vidare. Likaså kan ett ärende bordläggas eller läggas 
ner därför att ett annat just då ser ut att gå lättare att 
driva. När det är klart att ersättningsobjekt inte heller är 
genomförbara, är det svårt att åter ta upp de nedlagda okom­
plicerade ärendena som t ex Talgoxen. Yttre förutsättningar 
för att driva frågan har då ändrats. Det är inte givet nya 
uttalade hinder som uppkommit, utan lika gärna outtalade. I 
det här fallet är det nya outtalade hindret budgetläget 1980. 
Socialförvaltningen fick då i uppgift att pruta i sitt för­
slag till 1981 års budget. Detta gjordes genom att sänka 
ambitionerna för daghemsutbyggnaden i kommunen.
Liksom tidigare redovisade exempel gäller här att en förvalt­
ning anser ett ärende klart och avslutat medan en annan har 
bordlagt frågan och en tredje avfört den från sin dagordning 
utan att det för den skull kan anses "klart". Kalendariet 
illustrerar också att beslut sker i omvänd ordning mot vad 
man kunde föreställa sig. Plankontoret kommer därför att 
driva en planfråga vars syfte inte längre är aktuellt.
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7. KV KRONOJORDEN, VARBERGA
Mellringe med 
faltet mot Var­
berga. Här place­
rades daghemmet 
enligt förslag 
sänt på nämndre­
miss
Här går jag från 
den nedre bilden 
mot den övre, ge­
nom "Lillskogen". 
Här placerades 
daghemmet enligt 
det ursprungliga 
förslaget sänt 
till kontorssam- 
råd
LÄGE 77/78: Norr om Varberga, som beskrivs i exemplet ovan, ligger
Mellringe. Mellringe byggdes 1967-1970, direkt efter det 
att Varberga färdigställts. Området rymmer 338 bostäder 
med bostadsrätt och enskilt ägande. Precis hälften av dem 
är enbostadshus, omväxlande villor, rad- och kedjehus. Här 
bor företrädelsevis tjänstemän och företagare. Omsättningen 
är låg i området.
Förhållanden för barnomsorgsområdet redovisas i exemplet 
ovan.
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Varbergas nord­
västligaste hus 
vetter mot "Lill' 
skogen" och 
Mellringe.
MÅL 78:
PLAN:
VERKLIGHET : 
(1983-10-01)
Att i Varberga/Mellringe bygga ett daghem norr om Varberga 
mellan de båda bostadsområdena samt bygga ut daghemmet 
Talgoxen i Södra Varberga. Byggstart för de två projekten 
beräknades till 1978.
Mellan Mellringe och Varberga finns vidsträckt planlagd parkmark 
som också används som park. Det smalaste "gattet" mellan områ­
dena är skogbevuxet. "Lillskogen", som partiet kallas är en 
utlöpare av Varbergaskogen. På kanten till Lillskogen planerar 
man att bygga en barnstuga för 4 avdelningar. En stadsplan måste 
upprättas. Stadsplaneärendet ska drivas tillsammans med elva 
andra stadsplaneärenden om förskolor. Stadsplanen beräknas vara 
klar i april 1978. Parallellt med att planärendet drivs ska an- 
budsförfrågningar ske.
Förslaget till ändrad stadsplan för kv Kronojorden är ännu 
inte antaget av kommunen.
Nyåret 1978 är "genomförandegruppen" inom socialförvaltning­
en positiv till utbyggnadsplanerna i kv Kronojorden. Men 
redan i februari börjar man diskutera behovet av alla för 
1978 planerade barnomsorgsplatser i kommunen. En eventuell 
bantning av fritidshemsutbyggnaden skulle kunna föra med sig 
att planerade nybyggen skulle kunna räcka för att genomföra 
både 1978 och 1979 års daghemsutbyggnad. Samtidigt drivs
137
planer på lägenhetsdaghem och dito fritidshem i Varberga 
vidare liksom tillbyggnadsplanerna för Talgoxen.
I mars forceras beslutsgången för en rad prioriterade dag- 
hemsstadsplaner ,• i vilka Talgoxen men inte Kronojorden in­
går. Planerna ska vara antagna av byggnadsnämnden i juni 
enligt en detaljerad tidplan för beslut. Senare i mars be­
finns Talgoxen svårgenomförbar och Kronojorden betraktas 
nu som ersättare för det projektet och sätts som sådant in 
i tidplanen.
Vid nämndremissbehandlingen av ärendet i april 1978 god­
känner majoriteten (s) planförslaget. De borgerliga grupper­
na i fastighetsnämnd, parknämnd och byggnadsnämnd reserve­
rar sig mot föslaget. Som skäl anges att daghemstomten 
skulle ta parkmark i anspråk.
I maj diskuterar "genomförandegruppen" barnomsorgsplanen för 
åren 1979-82. Behovsberäkningarna ändras så att hemarbetan- 
de fäders barn samt dagbarnvårdares barn inte räknas med 
i behovsunderlaget. Däremot ska vissa deltidsarbetandes 
barn ingå. En "skrivelse angående barnstugeutbyggnad" 
diskuteras och man konstaterar att tidigare planerat antal 
tillkommande platser under 1978 nu även avser utbyggnaden 
under 1979.
Förslaget att bygga barnstuga i Lillskogen (se fig 16) 
mötte på starkt motstånd bland de som bodde närmast i Var­
berga och Mellringe. En namninsamling genomfördes som stöd 
för en protestskrivelse. De boende menade att Lillskogen 
var värdefull för de små barnen i grannskapet, eftersom de 
inte kunde tillåtas vara i Varbergaskogen, där de kunde 
gå vilse eller möta "fula gubbar". Protesterna och samråd 
mellan plankontor och bostadsrättsförening i Mellringe 
och hyresgästföreningen i Varberga ledde till en omprojek­
tering och nytt planförslag. Här skulle barnstugan i stäl­
let placeras i den öppna parken mellan Varberga och Mell­
ringe (se fig 15) .
Ärendet behandlades i "plansamråd" hos länsarkitekten i 
april 1978. Länsstvrelsen rekommenderade- (med tvekan, enligt 
planarkitekten men utan tvekan enligt protokoll) att ärendet 
skulle föras vidare.
I och med fastställandet i kommunfullmäktige av 1979 års 
ettårsbudget avförs Kronojorden från dagordningen. Outnytt­
jat anslag för byggande av daghem i Varberga är inte över­
fört till den nya budgeten. "Detta sammanhänger bl a med 
ändrade behovsberäkningar" kommenteras i budgeten.
Ärendet dyker åter upp i flerårsplanen 1981-85 avseende 
daghemsutbyggnad 1981. Nu är planen att daghemmet ska er­
sätta två äldre souterrainvåningsdaghem i Varbergas fler­
familjshus. Men daghemmet byggs aldrig. Planärendet har inte 
aktualiserats sen behandlingen i samband med nämndremissen 
i maj 1978.
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KALENDER
1977-10-13 Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontors samråd. Ett av de elva förslagen är kv Kronojorden 
i Varberga. (1)
1977-11-02 Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne- 
håller medel för 49 nya daghemsavdelningar, dvs för ca
735 ej lokaliserade daghemsplatser. (1)
1977-11-23 Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en utbygg­
nad om 85 % av planens förslag för hela perioden. Enligt 
planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser anordnas 
under 1978 förutom de ca 200 platser som skulle anordnats 
föregående år. (1)
1978-01-10 Plankontoret presenterar ett planförslag inom ramen för 
kontorssamrädet. (1)
1978-01-31 Genomförandegruppen behandlar planförslaget inom kontors- 
samrådet och antecknar positivt utlåtande. (1)
1978-02-09 Plankontoret rapporterar till PU att tre förvaltningar i 
kommunen haft anmärkning på planför9laget inom ramen för 
kontorssamrädet angående lokalisering i konflikt med led­
ningar i mark. (1)
1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av dag­
hemskön. (1)
1978-03-09 PU beslutar att sända planförslaget på nämndremiss inom 
ramen för ett paket om nio planförslag för förskoletomter. 
(1)
1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens för- 
slag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga 
gruppen reserverar sig. (1)
1978-03-28 Genomförandegruppen aktualiserar ärendet. (1)
1978-04-03 Plankontoret sänder ut 10 förskoletomter på nämndremiss, 
bl a Kronojorden. (1)
1978-04-19 Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en det 
kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) vari 
barnstuga i västra Varberga är upptaget som byggnadsprojekt 
med byggstart 1978. (1)
1978-04-00 Samråd sker mellan plankontor och fastighetsägare odh nÿtt- 
janderättshavare i anslutning’till planområdet i Mellringe 
som gränsar till planområdet. (2)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under- 
strukët organ.
(2) Beskrivning till förslag till ändrad stadsplan för kv i 
Längbro församling i Örebro /325 Kronojorden m m/.
(Ur nämndremis shandlingarna).
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1978-05-11 Plankontoret rapporterar till PU att nämndremissen resulte­
rat i godkännande av planförslaget med reservationer från 
de borgerliga grupperna i parknämnd och fastighetsnämnd.
(1)
1978-05-23 Plankontoret sänder ut nytt planförslag på förnyad nämndremiss
(9 förskoletomter). (1)
1978- 11-01 Kommunfullmäktige fastställer ettårsbudget för 1979.
Outnyttjat anslag i 1978 års budget för byggande av daghem 
i Varberga är inte överfört till denna budget. (1)
1979- 12-10 I "underlag för flerårsplan 1981-85" från socialförvalt­
ningen till nämndens prèsidiekonferens föreslås att daghem 
med fyra avdelningar byggs i Varberga 1981. Här avses 
Kronojorden. (1)
1982- 06-23 x Socialtjänstens verksamhetsplan redovisas för kommundelen
Varberga/Kil (inkluderar Mellringe) ett teoretiskt över­
skott på daghem och familjedaghem som varierar mellan 50 
och 75 platser för båda omsorgsformerna tillsammans åren 
1981-87. Någon utbyggnad är inte redovisad. (1)
1983- 10-01 Stadsplanen är inte antagen av byggnadsnämnden. (3)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ
(2) Beskrivning till förslag till ändrad stadsplan för kv 
i Längbro församling i Örebro/325 Kronojorden m m/.
(Ur nämndremis shandlingarna).
(3) Enligt gällande stadsplan för kv 325 Kronojorden m m 
samt enligt Bengt Sundström, plankontoret.
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AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(1979/80)
F, sociala roteln: Den planen drog vi tillbaka.
F, administrativa roteln: Ärendet är ett typexempel på prak­
tiska svårigheter, där boendeopinionen tar hänsyn till be­
fintlig parkmark. Men det blev väl ett annat daghem i 
Varberga i stället?
F, planroteln: Det blev intet av med det daghemmet. Det fördes 
väldigt konfliktfyllda diskussioner som bottnade i konflikt 
mellan de boende som vill ha daghem och de som inte vill.
Det blev en väldigt kraftig opinion emot att bygga där.
Jag gick på hörsägen från de tjänstemän som varit ute och 
talat i området på möten.
Där fanns också tekniska och ekonomiska problem. Vi gick 
ut med anbudsförfrågan för totalentreprenad. Vi fick in 
priser som låg högt. Men det var ju vanligt vid den tiden 
att alla entreprenörer höjde sina priser med ungefär 25 % 
över det vanliga.
F, tekniska roteln: Här hade vi protester från de boende. Lade 
vi daghemmet för nära Mellringe, kom klagomålen från rad­
husen. Lade vi daghemmet närmare Varberga, kom klagomålen 
därifrån. Dessutom var det en knepig stadsplan. Men läns­
styrelsen har accepterat den (i samråd). Men vi har inte 
antagit planen.
T, socialförvaltningen: Det ärendet är ett intressant exempel 
pa hur ärenden läggs åt sidan. Förslaget kom i skuggan av 
förslag till utbyggnad på Färdemansgatan, i Pedagogen, 
på Västra Mark, i Talgoxen och i Norra Oxhagen. Man trodde 
att alla dessa skulle genomföras inom en snar framtid. Där­
för var det inte så stor anledning att gå emot boendeprotes— 
terna kring kv Kronojorden. Efteråt har vi liksom tappat 
orken att gå tillbaka till de förslag som åter borde bli 
aktuella, eftersom många av de fem förslag jag nämnde inte 
heller kom att genomföras.
T, socialförvaltningen: Daghemmet finns med i långtidsplanen. 
Där var grannkonflikter. Det kändes heller inte så angeläget 
efter de behovsberäkningar som statistikerna kunde visa.
T, socialförvaltningen: Många har haft synpunkter på Kronojor­
den. Det har också varit problem med befintliga ledningar i 
marken. Men det finns möjliga lägen för daghemmet. Detta är 
ett intressant exempel på en svårgenomförbar plan som skulle 
kunna bli bra.
Kösituationen i Varberga var då (1978) inte sådan att det 
här förslaget prioriterades. Men nu, sista halvåret 1979 
bedömer vi att det finns behov. Dessutom kan provisoriska 
lokaler ersättas med det här daghemmet (avser soutterain- 
daghem i Varberga). Tyvärr finns det inget ekonomiskt kli­
mat idag för att sätta igång det här projektet.
F, sociala roteln: I det ärendet har vi protester från när­
boende. Dessutom är det inte så stort behov av daghem just 
där. Kan du tänka dig, man sa: 'bygg gärna daghem i Varber­
ga, men inte i skogen där fåglarna bygger bo' !
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T, utredningskontoret : Mycket, mycket, mycket, bråk.
T> plankontoret : Det blev en miss. Grannarna klagar. Ärendet 
är avfört från dagordningen.
T, plankontoret : Det blev inget. De boende reagerade och poli­
tikerna tog inte kontakt med dem. Jag lämnade namn till 
politikerna pa de drivande bland de boende, men det blev 
inget möte mellan dem. Politikerna hoppade av. Sedan drev 
vi aldrig planen.
T, bygglovavd: Jag har sett att man arbetat med planen, men har 
inte påverkat den. Jag har inte fått något formellt förslag 
på remiss.
T> husbyggnadskontoret: Det sprack. Vi sökte länge andra lägen. 
Det var grannar som lade hinder i vägen. Sedan drog man 
plötsligt bort ärendet.
IMSE föräldraförening: Man struntade väl i det förslaget. Man 
sa att man skulle bygga ut Västra Mark i stället.
F> oppositionsråd : Här reserverade vi oss. Man förstör för lång 
tid fram en bit skog.
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MELLRINGE
iAooei 325 K RONO JORDEN
Planområde
12800 |
296 Vprberga.
Figur 15: Utdrag ur stadskarten (ovan).
Planförslag enligt nämndremissen (nedan).
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0*4/
Figur 16: Ursprungligt förslag till ändrad stadsplan för kv Krono- 
jorden. Lokalisering av förskoletomt i "Lillskogen". 
Förslaget sändes för kontorssamråd i januari 1978.
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KOMMENTARER 
Exemplet Kronojorden
illustrerar tydligt hur informellt brukarinflytande kan komp­
licera en beslutsprocess och därigenom omintetgöra genomföran­
det av en bra idé enligt de formella aktörerna.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att infria vallöftet bl a genom att 
bygga ett daghem i grannskapet fattas 1977 så snart man funnit 
en tomt där.
Den politiska bedömningen av behovet av daghem i Varberga— 
Mellringe bygger pa teoretiska, statistiska bedömningar.
Dessa i sin tur bygger på antagandet att alla barn går på 
daghem i barnomsorgsområdet där de bor. Behovet är under de 
förutsättningarna svagt 1978. I verkligheten ockuperas många 
platser i området av inpendlande barn. I praktiken finns där­
för trots allt en kö till barnomsorgen på 66 förskolebarn.
För den politiska bedömningen är prognosen om grannskapets 
begränsade behov inget hinder så länge uppgiften är att bygga 
ut barnomsorgen i allmänhet i centralorten-1977 och 1978 är 
detta den primära uppgiften.
1979 ändras metoderna för att beräkna behov av barnomsorg 
och det teoretiska behovet försvinner i området. Man utgår 
från att endast 55 % av förskolebarnen har behov av omsorg 
1982, vilket är lågt jämfört med andra kommundelar. Samtidigt 
har uppgiften att bygga ut barnomsorgen i centralorten som 
helhet ändrats till att enbart bygga daghem där de verkligen 
behövs vid sidan om befintliga familjedaghem. Det krävs så­
ledes ett bedömningsunderlag som anger att just Varberga— 
Mellringe har behov av fler daghemsplatser. Sådant underlag 
presenteras inte.
Vad som fanns med i behovsbedömningen 1978 var Varbergas 
särskilda behov av stöd. I området fanns en hög andel ensam­
stående föräldrar med barn. Genomsnittsinkomsten för Varbergade- 
len är låg liksom förvärvsfrekvensen. Daghem skulle intill ett 
område som Varberga kunna vara ett instrument för att hjälpa 
föräldrar ut på arbetsmarknaden eller till möjligheter att 
studera. Med tanke på den socioekonomiska strukturen i om­
rådet kan man även förmoda att där fanns ett dolt behov av 
stöd och stimulans även hos barn med hemmavarande föräldrar.
För övrigt finns i området nära Kronojorden sedan 13 år två 
daghem i så kallade "provisoriska" soutterainlokaler. Loka­
lerna skulle behöva ersättas. Det fanns således flera skäl 
att anta att det fanns behov av ett daghem. Politikerna kunde 
ha begärt att få fram behovsberäkningar utifrån den faktiska 
situationen i Varberga-Mellringe och inte enligt generella 
och teoretiska förutsättningar.
Genomförande och resultat
Samordningen mellan de olika fackförvaltningarna fungerar 
bra.
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Ekonomiskt genomförbart är projektet i princip eftersom 
pengar avsatts i 1978 års budget till långt fler platser än 
vad som hinner genomföras. Bygget skulle enligt anbudsför- 
frågningar om totalentreprenad bli dyrare än planerat. Men 
höga byggkostnader "ligger i tiden" och accepteras som givna. 
Förhandlingar om prutningar i program för tomt och byggnad 
genomförs inte.
Plantekniskt visar det sig ganska enkelt att utforma fler 
alternativa tomter för barnomsorg genom att ta i anspråk 
parkmark. Parkmarken är vidsträckt i grannskapet. Länssty­
relsen stöder projektet.
Byggnads tekniskt är projektet genomförbart trots hinder under 
mark och växlande grundförhållanden.
Det tydligast uttalade hindret för att driva projektet vidare 
under 1978 är protesterna fran de boende. Kommunen anpassar 
sig genom att föreslå flera alternativa lägen för daghemmet, 
varigenom också tekniska hinder elimineras.
Ett outtalat hinder kan vara minnet av de många negativa 
synpunkter som framkommit från olika kommunala kontor och 
nämnder under kontors- och nämndremisstiderna 1978. Minnet 
kan här tänkas försvaga initiativkraften, trots att påtalade 
brister undanröjts.
Ett motiv 1978 att inte bygga daghemmet kan vara att man då 
hade förhoppningar att genomföra fler av de övriga utbygg- 
nadsprojekten än vad man egentligen räknat med. Men inför 1979 
vet beslutsfattarna att så inte blev fallet. Ändå överförs 
inte reserverade outnyttjade medel från 1978 till 1979 års 
budget för Kronojordens räkning. Medlen förs över för en rad 
andra daghemsprojekt, företrädelsevis i de något yngre
småhusområdena.
Irrationell planering eller mänskliga faktorn?
Statistiska beräkningar av behov bygger på förutsättningar 
som att barn från andra områden inte ska belägga platser i om­
rådets daghem, att förvärvsfrekvensen ska vara ovanligt låg i 
området samt att inga andra än redan förvärvsarbetande och 
studerande föräldrar behöver: daghem för sina barn. Förut­
sättningarna är politiskt godkända men både orealistiska och 
diskutabla från varbergabornas utgångspunkter. Resultatet blir 
ett beslutsunderlag som säger att behovet av daghem är svagt. 
Detta i kombination med brukarprotester tar musten ur politi­
kernas handlingskraft att driva ärendet. Deras förhoppningar 
ställs på näraliggande projekt. Som en följd av att den po­
litiska viljan att driva Kronojorden försvagas, fördelar 
tjänstemännen mycket snabbt om sina resurser till projekt 
som är mer *'heta". Några tjänstemannainitiativ att sätta upp 
ärendet på dagordningen igen när det 1980 förs in i långtids­
planen görs inte. Inte heller trycker politikerna på.
Det är intressant att konstatera att ett latent brukarinflytan- 
de till nackdel för Kronojorden tycks ha medfört att varken 
politiker eller tjänstemän handlade efter egna senare uttalade 
personliga respektive professionella bedömningar. Flera nyckel­
personer påpekade i intervjuerna årsskiftet 79/80 att Krono­
jorden hade kunnat bli ett bra daghem med ett fint läge. Jag 
är benägen att hålla med dem.
10 -16
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Togs brukarnas protester till alibi för att lägga ner projek­
tet? Att fler daghemsplatser idag, 1983, inte behövs är inget 
skäl för att då, 1979, lägga ner ärendet. Avsaknad av efter­
frågan av daghemsplatser beror på att 25 % - d v s var fjärde 
lägenhet står tom i Varberga. Folk som kan flyr området, en 
process som beslutsfattare knappast förutsåg eller ville 
planera för. En planering 1978-79 mot den tilltagande utflytt­
ningen från Varberga hade lämpligen inneburit att bygga dag­
hemmet Kronojorden, att upplåta de provisoriska daghemslokalerna 
för hyresgästernas kontaktverksamhet eller för kontor, att 
upplåta även andra lokaler för verksamheter av olika slag, att 
prioritera en allmän upprustning och komplettering i Varberga 
framför kompletteringar i de attraktiva bostadsområdena.
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8. BJÖRKRISVÄGEN, BRICKEBACKEN I
Daghemmet Spel­
dosan i botten 
av Björkrisvä­
gen. Bakom till 
höger skymtar 
höghusen vid 
Brickebackens 
Centrum.
LÄGE 77/78:
MÅL 78: 
PLAN:
VERKLIGHET:
(1983-10-01)
Björkrisvägen ligger i Brickebacken, ett bostadsområde med 
2 344 lägenheter i flerbostadshus byggt 1968-73. Björkris­
vägen är en av tre angöringsgator som går vinkelrätt ut 
från den matargata som skär tvärs igenom flerbostadsområ- 
det (se fig 2). Under sjuttiotalet har omflyttningar i om­
rådet ökat och därmed också de sociala problemen.
I barnomsorgsområdet (se område 12, fig 3) ligger också 
villaområden av skiftande ålder. Det finns fem daghem i 
området, varav fyra i flerbostadsområdet.
Enligt barnomsorgsplanen 1978-82 bodde 1976 1 027 barn i 
åldrarna 0-6 år i barnomsorgsområdet. Knappt hälften anses 
enligt planen ha behov av heldagsomsorg. Det finns redan 
plats för 253 barn på daghem eller i familjedaghem. Resten, 
245 barn, står i kö. Behovet av fler daghem anses akut.
Inget barnomsorgsområde uppvisar så lång kö som Brickebac- 
kens.
Samtidigt visar statistikavdelningens prognos enligt barn­
omsorgsplanen 1978-82 att antalet förskolebarn halveras fram 
till 1982. Ändå beräknas att ytterligare 70 platser behövs 
för att täcka behovet då. En utbyggnad av 60 platser ingår 
i planen.
Att under året bygga daghem i barnomsorgsområdet.
Tomtletargruppen har funnit bra lägen för daghem på park­
mark, både i kanten av flerbostadsområdet och i villaom­
rådet. Planändringar ska möjliggöra byggande av två 
daghem.
I oktober 1978 började ett daghem byggas i botten av Björk­
risvägen. Ett år senare kunde daghemmet "Speldosan" ta emot
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KALENDER
1977-01-13
1977-04-20
1977-10-13
1977-11-02
1977-11-23
1978-01-10
de första barnen. Daghemmet rymmer 57 barn i åldrarna 
1/2-6 år.
Även om verksamheten kom igång knappt ett år senare än be­
räknat, kan man påstå att genomförandet "gick på räls".
Genomförandegruppen konstaterar våren 1978 att tomtletar- 
gruppen funnit bra lägen för två planerade daghem i Bricke- 
backen. En barnomsorgstjänsteman upprepar vid mötena 
1978-01-31 och 1978-02-16 att det är tveksamt om det i 
framtiden kommer att finnas behov av två nya barnstugor. 
Gruppen beslutar i februari att undersöka om samtliga 
familjedaghem ska behallas. Deltidsdaghem kan öppnas i lek­
skola i Brickebacken, som alternativ till ett av de plane­
rade daghemmen.
Planändringen vid Björkrisvägen hör under våren till de 
prioriterade utbyggnadsprojekten, medan det eventuella 
daghemmet i villaområdet senareläggs på grund av plantek­
niska svårigheter.
Anbudsförfrågningar görs för fem barnstugor varav Björk­
risvägen är en. BPA bygger.
Detaljplanen för Brickebackens flerbostadsområde utvidgas 
så att den kommer att omfatta en tomt för allmänt ändamål i 
kanten på gällande detaljplaneområde (se fig 17).
Kommunstyrelsen återremitterar barnomsorgsplan 1976-81 
till sociala centralnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändrad barnomsorgs­
plan för 1976-81 vilket innebär utbyggnad av daghem bl a 
i Brickebacken. (1)
Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontorssamrad. Ett av de elva förslagen är det vid Björk- 
risvägen i Brickbacken. (1)
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den 
innehaller medel för 49 nya daghemsavdelningar, dvs för 
ca 735 ej lokaliserade daghemsplatser. (1)
Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82.
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en 
utt>yggna<i om 85 % av planens förslag för hela perioden. 
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 200 platser som skulle 
anordnats föregående år. (1)
Plankontoret presenterar ett planförslag inom ramen för kon— 
torssamrådet. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
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1978-01-31
1978-02-09
1978-02-15
1978-03-09
1978-03-15
1978-04-19
1978-05-11
1978-06-20
1978-08-18
1978-10-01
1978-10-
1978- 11-01
1979- 10-08
GENOMFÖRANDE­
TID:
AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(1979/80)
Genomförandegruppen behandlar barnomsorgsplan 1978-82. 
Ärendet bordläggs på grund av pågående undersökning av 
daghemskön. (1)
Plankontoret rapporterar till PU att tre.förvaltningar i 
kommunen haft detaljanmärkningar på planförslaget inom 
ramen för kontorssamrådet angående trafik- och bullerfrågor 
samt befintlig vegetation. (1)
Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs pågrund av pågående undersökning av dag­
hemskön. (1)
PU beslutar att sända planförslaget på nämndremiss inom 
ramen för ett paket om tio planförslag för förskoletomter. 
(1)
Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens för­
slag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga 
gruppen reserverar sig. (1)
Kommunfu1lmäktige fastställer som bilaga till KELP-en 
det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) 
vari barnstuga vid Björkrisvägen är upptaget som byggnads­
projekt med byggstart 1978. (1)
Plankontoret redovisar för PU att nämndremissen resulterat 
i ett reservationslöst godkännande från alla nämnder. (1)
Byggnadsnämnden antar förslag till ändrad stadsplan för 
område vid Björkrisvägens östra ände. (1)
Länsstyrelsen fastställer stadsplanen enligt ovan. (1)
Byggnadsnämnden meddelar byggnadslov för barnstuga i kv 
Björkrisvägen. (1)
Byggstart. (2)
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1979, vari upp­
tas medel för byggande av daghem vid Björkrisvägen. Medlen 
har överförts från 1978 års anslag. (1)
Det första barnet tas emot på daghemmet "speldosan". (3)
Från politiskt mål 1977-01-01 till daghemmets öppnande är 
det 33 månader. Från beslut om avsättande av medel i ettårs­
budgeten 1977-11 till planfastställelse 78-08 är det 9 må­
nader och till byggnadslov 10 samt.till öppnande 22.
, sociala roteln: Björkrisvägen fick ersätta vår plan att 
bygga vid Stenåsvägen. Det gick bra.
, administrativa roteln: Det ärendet var inte så komplicerat.
, planroteln: Där var en del diskussioner med grannar. Vi 
studerade också alternativa lägen inne i bostadsområdet.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt byggnadsavdelningen, fastighetskontoret.
(3) Enligt ekonomichefen, socialförvaltningen.
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F, byggnadsnämnden : Det gick bra.
T, socialförvaltningen: Björkrisvägen ersatte Stenåsvägen.
Det var en knepig fråga vilket som skulle väljas. Stenås­
vägen låg nog lite fel (från lokaliseringssynpunkt - inter­
vjuarens anm) .
T, socialförvaltningen: Detta är ett av två alternativ i Bric- 
kebacken. Vi ansag inte att vi behövde mer än ett daghem 
där. Vi valde Björkrisvägen framför Stenåsvägen, därför 
att det (förra) ligger bättre till i upptagningsområdet. 
Stenåsvägen ligger i ett socialt sett extremt område. De 
som bor där har råd att skjutsa sina barn i bil, men det 
har inte de som bor i Brickebacken (flerbostadsdelen). 
Stenåsvägen är lyxmiljö.
T, utredningskontoret : Vi valde Björkrisvägen i stället för 
Stenåsvägen. Ett av de två räckte.
T, plankontoret : Planen är klar.
T, plankontoret : Vi byggde Björkrisvägen i stället för Stenås­
vägen. Det var inga problem.
T, byggnadsnämnden : Björkrisvägen är ett bra exempel på en 
elegant löst kompletteringsbebyggelse.
T, byggnadsnämnden: Projektet ingick i en paketupphandling 
fran BPA. Planen gjordes snabbt på tidigare icke planlagd 
mark. Men huset kom att hamna på mark som enligt den nya 
planen inte får bebyggas. Jag fick ärendet så sent att jag 
inte hann påverka detaljplanelösningen.
T, husbyggnadskontoret: Daghemmet är färdigt.
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Figur 17: Utdrag ur stadskarta (ovan).
Förslag (enligt nämndremiss) till ändrad stadsplan för om­
råde vid Björkrisvägens östra ände i Brickebacken, Almby 
församling i Örebro.(nedan).
Förslaget fastställdes sommaren 1978.
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KOMMENTARER
Utbyggnadsplanerna för Björkrisvägen bör kommenteras i 
samband med planerna för Stenåsvägen. Dessa båda planer är 
intressanta endast i relation till varandra. Frågan är: 
Planerades "från början" (vid årsskiftet 76/77, då social­
demokraterna återtog majoriteten från det borgerliga 
blocket) för en eller för två barnstugor i Brickebacken? 
Såväl skriftliga dokument som intervjuer ger växlande svar 
på den frågan.
Se vidare under kommentarer till "9. Stenåsvägen, Bricke­
backen II".
9. STENÅSVÄGEN, BRICKEBACKEN II
153
I dungen till 
höger om gång­
vägen ligger 
daghems tomten
Här ifrån Stenås- 
vägen/G1omman 
utgår gångvägen 
ovan (avtaget th 
närmast kameran) 
Bilvägen är pla­
nerad att s 
i höjd med gång­
vägen och dag­
hems tomten (se 
fig 18)
LÄGE 77/78: Stenåsvägen är en del av f d Glomman, en äldre trafikled
som korsar kommunens södra del i öst-västlig riktning 
(se fig 2 och 18). På ömse sidor om Stenåsvägen/Glomman 
ligger villaområden av övervägande exklusiv karaktär. 
Glomman går längs höjden av en förkastningsbrant. Villorna 
på sluttningen norr om vägen (t h om nedre fotot) har där­
för en strålande utsikt över stan. Området hör till Örebros 
"finaste" bebyggelse. Befolkningen består till stor del av 
välutbildade tjänstemän och egna företagare.
Läget för barnomsorgen i området framgår av lägesbeskriv­
ningen för Björkrisvägen.
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MÂL 78: Att under året bygga daghem i barnomsorgsområdet.
PLAN: Se plan för Björkrisvägen som också omfattar planen för 
Stenåsvägen.
VERKLIGHET:
(1983-10-01)
En utvidgning av en stadsplan över tidigare icke planlagd 
mark samt en planändring för område vid Stenåsvägen fast­
ställdes av länsstyrelsen på sensommaren 1978. Det var vid 
samma beslutstillfälle som för Björkrisvägen.
Något daghem har inte byggts. Det finns heller inga planer 
på att bygga något på den bildade tomten.
Den fysiska planeringen 1977 och 1978 bedrevs parallellt 
för Stenåsvägen och Björkrisvägen i syfte att förbereda 
byggande av två daghem i Brickebacken, enligt vad som 
framgår av stadsplanebeskrivningarna.
Planeringen inom socialförvaltningen bedrevs till att börja 
med också parallellt för de två projekten. Redan under 
våren 1978 fick projekten karaktären av varandra komplet­
terande möjliga utbyggnader. Det framgår av genomförande­
gruppens anteckningar. (2)
En verklighetsbeskrivning för projekt Stenåsvägen som ett 
genomfört eller ej genomfört projekt blir således helt olika 
beroende på vilka skriftliga och muntliga källor som an­
vänds .
Angående min tolkning av "verkligheten" se kommentarerna.
Under handläggningen av planärendet framfördes en del kri­
tiska synpunkter. I samband med kontorssamrådet diskuterades 
förslaget att stänga av Glomman. Nämndremissen resulterade i 
kritiska synpunkter från kulturnämnden på att förskolan pla­
cerades nära en trafikled (Norrköpingsleden). Det borgerliga 
blocket i hälsovårdsnämnden, parknämnden och fastighetsnämnden 
reserverade sig av två skäl: En (icke planlagd) talldunge skuL 
le bebyggas. Stugans läge nära en trafikled. Som framgår av 
fig 18 är avståndet barnstuga - trafikled detsamma som för 
villor - trafikled.
KALENDER
1977-01-13 Kommunstyrelsen återremitterar barnomsorgsplan 1976-81 
till sociala centralnämnden. (1)
1977-04-20 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändrad barnomsorgs- 
plan 1976-81, vilket innebär utbyggnad av daghem i Bricke­
backen. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Sammanträdesdatum 1978-01-31 och -02-16.
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1977-10-13 Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontorssamråd. Ett av de elva förslagen avser förskoletomt vid 
Stenåsvägen. (1)
1977-11-02 Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne- 
håller medel för 49 nya daghemsavdelningar, dvs för ca
735 ej lokaliserade daghemsplatser. (1)
1977-11-23 Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en ut­
byggnad om 85 % av planens förslag för hela perioden.
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 200 platser som skulle 
anordnats föregående år. (1)
1978-01-10 Plankontoret presenterar ett planförslag för Stenåsvägen inom 
ramen för kontorssamrådet. (1)
1978-01-31 Genomförandegruppen antecknar att "befolkningsprognosen 
inte ger underlag för två barnstugor om antalet familje- 
daghemsplatser ska behållas. (1)
1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av dag­
hemskön. (1)
1978-02-16 Genomförandegruppens tveksamhet kvarstår. (1)
1978-03-09 PU beslutar att sända planförslaget på nämndremiss i ett 
paket om tio förslag till förskoletomter. (1)
1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens för- 
slag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga 
gruppen reserverar sig. (1)
1978-03-28 Genomförandegruppen antecknar att planfrågan för Stenåsvä- 
gen är besvärlig. Stenåsvägen ingår ej i av gruppen prio­
riterade utbyggnadsprojekt och nämns härefter inte i mötes- 
anteckningar. Beslutar att låta planarbetet fortsätta. (1)
1978-04-19 Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en 
det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) 
vari barnstuga vid Stenåsvägen är upptaget som byggnads­
projekt med byggstart 1978. (1)
1978-05-08 Projektkommitté för barnstugebyggande tar inte upp Stenås- 
vägen som aktuellt barnstugeprojekt bland andra aktuella 
projekt som t ex Björkrisvägen. (1)
1978-05-11 Plankontoret redovisar för PU att nämndremissen resulterat 
i ett godkännande från alla nämnder, dock med reservationer 
från minoriteten (det borgerliga blocket) i hälsovårdsnämnd, 
parknämnd och fastighetsnämnd. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
1978-06-20
1978-08-18
1983-10-01
GENOMFÖRANDE­
TID:
AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(1979/80)
Byggnadsnämnden antar förslag till ändrad och utvidgad 
stadsplan för område vid Stenåsvägen. (1)
Länsstyrelsen fastställer stadsplanen enligt ovan. (1)
Inga planer på att genomföra stadsplanen finns i kommunen. 
(2) Snarare diskuterar man nu om vissa daghemsavdelningar 
ska stängas, för att därmed bibehålla i barnomsorgsplanen 
rekommenderad proportion mellan daghems- och familjedag- 
hemsplatser. (60/40 %). (3)
Från beslut att avsätta medel i ettårsbudgeten till plan- 
fastställelse är det 9 månader.
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sociala roteln: Vi har fått ompröva det projektet och söka 
oss till ett bättre läge (avser med "bättre läge" Björk­
risvägen, intervjuarens anm).
r, administrativa roteln: Intressant PU-ärende.' Genomförde vi 
inte det? Nej, vi släppte det visst, ja? Det låg i utkan­
ten av upptagningsområdet och hade en ogynnsam placering 
mes vår trafikmiljö.
, planroteln: Vi har haft många diskussioner. Vi har ingen 
plan ännu.
’, tekniska roteln: Planen är klar. Vi var inte överens med 
borgarna. Vi har inte byggt barnstugan. Daghemmet skulle 
komma att ligga lite tokigt. Vi ser förslaget till daghem 
vid Stenåsvägen som en gardering. Behovet är nog täckt i 
och med att daghemmet vid Björkrisvägen byggs. Trafikmat­
ningen till det här daghemmet (Stenåsvägen) skulle bli 
knepig.
', socialförvaltningen: Stenåsvägen kommer inte att genomföras. 
Det ligger fel. I stället får vi Björkrisvägen.
', socialförvaltningen: Detta var ett av två alternativ i 
Brickebacken (se vidare motsvarande replik angående Björk­
risvägen)
', utredningskontoret : Projektet slaktades. Vi valde Björk­
risvägen i stället. Ett av de två räckte.
, plankontoret : Planen är inte utställd. Projektet vägdes 
mot Björkrisvägen.
, plankontoret : Planen är fastställd och klar, men tomten är 
inte bebyggd. Jag vet inte om behovet finns sedan Björk­
risvägen byggts.
, byggnadsnämnden : Det ärendet har jag inte hört talas om.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket orgän.
(2) Socialtjänstens verksamhetsplan il983-87. Budget 1983.
(3) Intervju kommundelschefen 1983-03-01.
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T, husbyggnadskontoret: Projektet är planlagt, men barnstugan 
är inte byggd. Vet ej om behovet finns längre. Man har väl 
tagit bort det från utbyggnadsplanerna för att det inte 
finns behov av det längre.
F, oppositionsråd : Vi reserverade oss mot planläggningen. Där 
fanns inget närbehov. En sådan lokalisering skulle bara 
förorsaka biltrafik. (Avser skjutsning i bil av barn till 
daghemmet från bostäder utanför grannskapet.
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Figur 18: Utdrag ur stadskartan (ovan) 0 „
Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Stenasvagen 
(f d Glomman) i Almby församling i Örebro enligt nämnd­
remiss (nedan)
'--
.Z loeec
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KOMMENTARER
Exemplen Björkrisvägen och Stenåsvägen
illustrerar svårigheterna att i efterhand rekonstruera mal 
och plan för ärendena trots tillgång till beslutsdokument, 
handläggares minnesanteckningar och intervjuer med aktörer 
Är de två platserna två av en rad möjliga att placera ett 
planerat daghem i Brickebacken på, eller är antagande och 
fastställande av de två stadsplanerna ett led i processen 
att bygga två daghem i Brickebacken?
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i Brickebacken 
bygger, vad avser Stenåsvägen, på målet om daghem i varje 
grannskap samt vad avser flerbostadsområdet, på målet att 
stärka grannskap med socioekonomiskt svag befolkning med en 
väl utbyggd barnomsorg.
Den politiska bedömningen av behovet underbyggs av att 
kommunens längsta registrerade kö till daghem finns i 
Brickebacken. Visserligen visar barnomsorgsplanens prognos 
att barnantalet i området antagligen halveras till 1982, men 
även då råder brist även om 60 daghemsplatser byggs.
Genomförande och resultat
Uttalade hinder för utbyggnad av Björkrisvägen finns inte 
och projektet genomförs jämförelsevis snabbt. Uttalat hinder 
för att genomföra Stenåsvägen är den plantekniska lösningen, 
som emellertid justeras, så att stadsplanen kan antas och 
fastställas.
Outtalade hinder för Stenåsvägen är det faktum att Björk­
risvägen byggs samt den stora andelen familjedaghem i 
Brickebacken. Under genomförandetiden försämras kvinnornas 
arbetsmarknad. Kommunens arbetsgivaransvar för dagbarn- 
vårdarna tar sitt uttryck bl a i ett principbeslut att inte 
friställa dessa. Eftersom den försämrade arbetsmarknaden 
drabbar bl a dagbarnens mödrar beräknas dagbarnvårdarnas 
barnunderlag sjunka drastiskt om daghemmen samtidigt 
byggs ut. De flesta föräldrar vill nämligen ha daghem. 
Kommunen måste därför styra barn till dagbarnvårdare med 
hjälp av bibehållen brist på daghemsplatser.
Plankontoret arbetade hela tiden med förutsättningen att 
två daghem om vardera 60 platser ska behövas i Brickebacken. 
Statistik, som ska visa sådant behov, finns införd i hand­
lingarna till kontorssamråd och nämndremiss samt i stads- 
planebeskrivningarna för båda ärendena. Statistiken är i 
de tre nämnda dokumenten kompletterade med pastaendet att: 
"barnomsorgsplanen föreslår två förskolor med vardera fyra 
avdelningar vid Björkrisvägen och Stenåsvägen". Något 
sådant uttalande finns dock inte i barnomsorgsplanen. 
Statistiken hörrör från ett av socialförvaltningen till 
kommunstyrelsen avgivet material "Underlag för utbyggnad av 
barnomsorgen i delområden" (1977-02-26)
Sociala centralnämnden, beställaren, yttrar sig i planären- 
dena vid två tillfällen, nämligen i samband med kontorssam­
råd och nämndremiss. Varför korrigeras inte planförutsätt-
ningarna? Varför gör beställaren inte klart att de två 
planerna är alternativ till varandra?
Genomförandegruppens anteckningar kan tolkas så, att den 
först ger tomt letargruppen i uppdrag att finna så många 
tomter att de totala utbyggnadsplanerna för kommunen som 
helhet skulle gå att genomföra under 1978. När så lokali- 
seringsförslagen efterhand granskas i perspektivet av för­
hållandena i respektive kommundel, blir genomförandegruppen 
tveksam till om man skall lokalisera två av daghem just 
till Brickebacken, bara för att det är lätt att skaffa 
tomtmark där.
Genomförandegruppens tveksamhet återspeglas inte i PUs 
beslut att föra bägge planärendena vidare, trots att det 
finns personunion på kommunalrådsnivå mellan de båda orga­
nen.
Vare sig av budget för 1978, 1979 eller av de ekonomiska 
långtidsplanerna framgår att man planerar att bygga endast 
ett daghem i Brickebacken. Det framgår inte heller att man 
ska bygga två just där.
En förklaring till att beställaren, sociala centralnämnden, 
genom PU låtit bägge planerna gå till fastställelse är att 
man ville ha planberedskap som reserv för framtiden. Till 
vad nytta och i vilket tidsperspektiv tänkte man sig ha en 
sådan specifik planberedskap? Plankontoret var vid den här 
tiden hårt belastat av arbete. Alla planprojekt som för-' 
beredde däghemsutbyggnad drevs med högsta prioritet.'Arbe­
tet med Stenåsvägen uteslöt sålunda arbete med någon annan 
politiskt lägre prioriterad plan.
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10. LUNDBY SÖDRA, LUNDBY
Daghemmet ligger 
vid en liten ås 
mot Vivalla- 
ringen. Här sett 
från norr
Åsen har behål­
lits som natur­
mark och ger en 
spännande lek­
miljö. Det finns 
gott om plats
LÄGE 77/78: Lundby ligger i norra delen av Örebro centralort, i anslut­
ning till hyreshusområdet Vivalla. Bostadsrättsområdet 
byggdes under åren 1970-76, direkt efter det att Vivalla, 
med sina 2 546 bostäder, byggts färdigt.
I barnomsorgsområdet (se område 15, fig 3) som enbart om­
fattar Lundby, finns ett daghem och ett andra är under 
ombyggnad.
. Enligt barnomsorgsplanen 1978-82 bodde i Lundby 1976 592 
barn i åldrarna 0-6 år. Drygt hälften (52,7 %) anses då ha 
behov av heldagsomsorg. Det finns redan 119 platser. Bris-
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ten anses vara 193 platser. 154 barn står i kö. För 1982 
antas bristen vara nere i 45 platser trots ett ökat behov, 
förutsatt att barnantalet i området minskat till drygt 
hälften i de aktuella åldrarna och 42 platser tillskapats 
(daghem nr 2).
MÅL 78: Att under året bygga ett tredje daghem i Lundby.
PLAN: Tomtletargruppen har funnit ett specialområde för idrotts- 
ändamål och parkmark mellan Vivalla och Lundby. En plan­
ändring till kvartersmark för allmänt ändamål ska möjlig­
göra byggandet.
VERKLIGHET:
(1983-10-01)
Daghemmet Ädelstenen i Lundby tog emot sina första barn den 
20 augusti 1979.
Ärendet drevs som på räls.
Lokaliseringen av tomten ändras eftersom det uppstod kon­
flikter mellan kommunala förvaltningar om markanvändningen 
i läget enligt det förslag som sändes på kontorssamråd.
Nämndremissen resulterade i godkännande från samtliga nämn­
der, men de borgerliga grupperna i såväl byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, hälsovårdsnämnden och parknämnden reser­
verade sig mot beslutet. Invändningarna berörde lokalise­
ringen från områdesplanesynpunkt, omgivningshygienen, 
trafikföringen och tillgängligheten samt att parkmark togs 
i anspråk.
Trots invändningarna drevs ärendet snabbt igenom hela 
beslutsprocessen och fick en rekordartat kort genomförande­
tid .
KALENDER
1977-10-13 Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontorssamråd. Ett av de elva förslagen avser förskoletomt 
i södra Lundby. (1)
1977-11-02 Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne- 
håller medel för 49 nya daghemsavdelningar, dvs för 
ca 735 ej lokaliserade daghemsplatser. (1)
1977-11-23 Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en ut- 
byggnad om 85 % av planens förslag för hela perioden.
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 200 platser som skulle 
anordnas föregående år. (1)
1978-01-10 Plankontoret presenterar ett planförslag för södra Lundby 
inom ramen för kontorssamrådet. (1)
1978-01-31 Genomförandegruppen antecknar att behov finns för planerat 
nybyggt daghem i Lundby, även om man gör om tre lekskole- 
avdelningar till deltidsdaghem. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
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1978-02-09 Plankontoret rapporterar till PU att nytt läge för daghem- 
met i södra Lundby bör sökas i närheten av det som föresla­
gits eftersom kontorssamrådet resulterat i anmärkningar 
från flera fackförvaltningar. (1)
1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av dag­
hemskön. (1)
1978-03-09 PU beslutar att sända nytt planförslag på nämndremiss i 
ett paket om tio förslag till förskoletomter. (1)
1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens 
förslag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga 
gruppen reserverar sig. (1)
1978-03-28 Genomförandegruppen driver lundbyärendet som ett av sex 
okomplicerade ärenden av de sexton som diskuteras. (1)
1978-04-19 Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en 
det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) 
vari barnstuga i södra Lundby är upptagen som byggnadspro­
jekt med byggstart 1978. (1)
1978-05-08 Projektkommittén för barnstugebyggande antecknar Lundby- 
ärendet som ett av sex aktuella barnstugeprojekt. (1)
1978-05-11 Plankontoret redovisar för PU att nämndremissen godkänts 
men med reservationer från de borgerliga grupperna i 
fyra nämnder. (1)
1978-06-20 Byggnadsnämnden antar förslag till ändrad stadsplan för 
södra delen av Lundby i Örebro. (1)
1978-08-16 Länsstyrelsen fastställer stadsplanen enligt ovan. (1)
1978-09-27 Byggandsnämnden ger byggnadslov för daghemsbyggnad i enlig- 
het med plan för södra Lundby. (1)
1978-10- Byggstart för daghemmet Ädelstenen i södra Lundby. (2)
1979-08-20 De första barnen tas emot på daghemmet Ädelstenen. (3)
GENOMFÖRANDE-
TID:
Från politiskt mål 1977-01-01 till daghemmets öppnande är 
det 32 månader. Från beslut om avsättande av medel i ettårs­
budgeten för år 1978 till planfastställelse är det 9 månader 
och till byggnadslov 10 månader.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt uppgift från fastighetskontoret.
(3) Enligt uppgift från socialförvaltningen.
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AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(1979/80)
F, sociala roteln: 
det ärendet.
F, sociala roteln:
Det var inga särskilda problem med
Det daghemmet är klart.
F, administrativa roteln: Lundbyärendet är ett bra skolexempel 
på kompletteringsplanering. Marken var lättåtkomlig och 
platsen bra vald. Det daghemmet inkräktar inte på annan 
markanvändning.
F, tekniska roteln: Daghemmet är klart.
F, byggnadsnämnden : Där var det inga problem.
T, socialförvaltningen: Daghemmet är byggt och det fungerar 
bra.
T, övriga: Ärendet är klart. Vi tog mark som fritidsförvalt­
ningen hade.
IMSE föräldraförening: Det daghemmet är klart. 
Oppositionsråd: Det gick bra. Det var ett enkelt ärende.
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STENKULLEN
Planområde
Figur 20: Utdrag ur stadskarten (ovan)
Del av fastställd ändrad stadsplan för södra Lundby i 
Mikaels församling i Örebro (nedan). Enligt
förslag sänt på nämndremiss.
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Kullen mot 
Tjusebovägen 
ger fin lekmiljö 
åt barnen. Slutt­
ningen har ut­
nyttjats vid pla­
neringen av tom­
ten, utan att 
man städat bort 
den fria naturen
Figur 21: Förslag till ändring av stadsplan för södra Lundby, sådant 
det sändes ut för kontorssamråd. Lokaliseringen ändrades 
senare. Se fig 20.
\A
-Ä
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KOMMENTARER 
Exemplet Luadby Södra
är intressant därför att det genomfördes snabbt och ratio­
nellt utan den omprövning av behov som vidlådit andra 
ärenden om utbyggnad av daghem trots att en tvekan varit 
befogad just här redan i 1978 års perspektiv.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i Lundby grundar 
sig på målet om fullt utbyggd barnomsorg i kommunen 
senast 1981 med i första hand daghem.
Den politiska bedömningen av behovet uttrycks i 
barnomsorgsplanens uppgifter om ovanligt hög förvärvs­
frekvens för lundbykvinnorna. Antagligen grundar sig be­
dömningen även på aktiv efterfrågan av daghem.
Den tekniska bedömningen av behovet (prognosen) säger att 
barnomsorgen i Lundby blir fullt utbyggd så snait 45 platser 
byggs för att efter 1982 övergå i överskott. I grannområdet 
Vivalla finns överskott på platser redan 1980. Vivalla 
är det daghemstätaste bostadsområdet i kommunen. Vivalla 
är också bostadsområdet med störst omflyttning och bety­
dande utglesning av befolkningen. Störst är utglesningen 
bland småbarnshushållen. Ett framtida överskott av platser 
i Vivalla gör inte beslutsfattarna hörbart tveksamma till 
ett tredje daghem i Lundby.
Inte heller de ovanligt optimistiska prognoserna angående 
lundbykvinnors framtida höga förvärvsfrekvens inger tvek­
samhet .
Lundbybefolkningen har länge kämpat för att få sina daghem. 
De tycks äntligen utgöra en trovärdig kategori framtida 
daghemskonsumenter. De tycks också ha övertygat besluts­
fattare om att de ska ha sina egna daghem och inte behöva 
söka platser i Vivalla.
Genomförande och resultat
Genomförandet av lundbyärendet går rekordsnabbt. Byggnads­
lovet för daghemmet är det första som ges av alla de som 
socialdemokraterna strävade att få för att kunna bygga de 
mellan sex- och sjuhundra daghemsplatserna som beslutats 
och budgeterats för 1978.
Genomförandet karakteriseras av ett rationellt förfarande 
där omprövningar inte företas efter det att de formella 
politiska besluten fattas. Det handlar tydligen om att bygga 
daghem var helst möjligheter och påvisbart behov finns. 
Prioritering mellan vilka grannskap som i första hand ska 
kompletteras med daghem kan inte ha förekommit.
Man kan se lundbyärendet som ett bevis för att planerings- 
uppgiften till att börja med var att bygga daghem över­
huvudtaget för att uppfylla vallöftet. Först senare tilläts 
tekniska svårigheter, politiska konflikter eller medborgares 
motaktioner hindra ett genomförande så att det antingen 
försenades eller omintetgjordes.
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Ett och ett halvt år efter Ädelstenen öppnat läggs två 
daghem ner i grannområdet Vivalla av brist på sökande till 
platserna. Året därpå fortsätter nedläggningarna.
Idag, 1983, har 81 daghemsplatser lagts ner. Diskussioner 
pågår om vilken takt den fortsatta nedläggningen av daghem 
i Vivalla ska hålla och vad man ska göra med lokalerna. 
Antalet platser i familjedaghem är hela tiden konstant. 
Dagbarnvårdarna ska så vitt möjligt inte friställas.
Arbetsgivarens intresse att bibehålla familjedaghemmen går 
före föräldrars intresse av att få daghemsplatser. Läggs 
daghem ner, omplaceras personal. Läggs familjedaghem ner, 
innebär det att dagbarnvårdare sägs upp, eftersom de inte 
kan omplaceras. Arbetsgivaren har således intresse av 
att styra efterfrågan mot familjedaghem i de grannskap 
där det finns gott om dagbarnvårdare. Styrningen sker 
effektivast genom att lägga ner daghem. Daghemspersonal 
kan omplaceras till andra grannskap, men det kan inte dag­
barnvårdare .
f11. KV PEDAGOGEN, OXHAGEN I
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Daghemmet lig­
ger i anslutning 
till en LM-skola 
väster om bo­
stadsbebyggelsen 
i Oxhagen. Här 
vidtar stora 
friluftsområden
LÄGE 77/78: Kvarteret Pedagogen avslutar i väster bostadsområdena i
Örebro tätort. Kvarteret består av en skoltomt med en LM- 
skola. Skolans upptagningsområde är vid den här tiden grann­
skapen Oxhagen 1, IX, III Norra Oxhagen, Solhaga och del av 
Västhaga. Barnomsorgsområdet (19) omfattar alla Oxhagen- 
områden. I dessa finns 1 465 lägenheter. Från Pedagogen 
i väster mot Örebro innerstad ligger Oxhagenområdena som 
följer (se fig 2 vid punkt 11): Oxhagen I med 421 enbostads­
hus med ägande- och bostadsrätt, Oxhagen II med 137 i en­
bostadshus med hyresrätt, Oxhagen III med 907 i flerbostads- 
hus med hyresrätt. Karaktären skiftar mellan de olika grann­
skapen vad beträffar fysisk uppbyggnad och socioekonomisk 
struktur. Ju längre bort från centrum, desto exklusivare 
är boendemiljön .såväl fysiskt som socioekonomiskt.
I barnomsorgsområdet bodde 1976 enligt barnomsorgsplan 
1978-82 471 barn i åldrarna 0-6 år. En bra bit över hälften 
(53,3 %) av barnen anses ha behov av heldagsomsorg. Av de 
251 barn som behöver plats har samma år 137 en plats.
106 barn står i den kommunala barnomsorgskön.
1982 beräknas 58,7 % av barnen behöva heldagsomsorg. Efter­
som ett nytt bostadsområde "Norra Oxhagen" planeras byg­
gas under åren 1976-80 beräknas antalet förskolebarn öka 
till 650 år 1982. Kön förväntas därmed öka till 245 barn.
MÅL 78: Att under året bygga ett daghem vid LM-skolan i Oxhagen I
samt att parallellt med utbyggnaden av det nya bostads­
området "Norra Oxhagen", norr om Oxhagen I, bygga daghem 
och fritidshem inom det området för dess behov.
PLAN: Tomtletargruppen har funnit att det finns plats för en
barnstuga på skoltomten väster om bostadsbebyggelsen. En
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VERKLIGHET:
(1983-10-01)
barnstuga i det läget skulle kunna bereda plats åt barn 
inte bara i Oxhagenområdena utan också i Solhaga-Västhaga, 
där det är brist på platser. En ändring av byggrätten för 
stadsplanen undanröjer formella hinder för att bygga barn­
stugan på skoltomten.
Den 20 augusti 1979 togs de första barnen emot på Karls­
lunds daghem i kvarteret Pedagogen.
Genomförandet gick "enligt ritningarna" men tidplanen fick 
ändras ett antal gånger. Ett år senare än beräknat var 
projektet dock genomfört.
Ärendet är ett av de elva förskolebyggen som sänts ut på 
kontorssamråd i januari 1978. Parkkontoret poänterar då 
att värdefull vegetation bör bevaras. Vägförvaltningen 
föreslår att en bullerberäkning bifogas planförslaget. 
Genomförandegruppen behandlar ärendet på sitt möte den 
31 januari och antecknar att man förutom bygget i Pedago­
gen ska bygga två barnstugor i Norra Oxhagen, ett lägenhets- 
daghem i Oxhagen III samt disponera en lekskoleavdelning 
i Solhaga för daghem. Allt inom barnomsorgsområde 19.
Vid sitt marsmöte konstaterar gruppen att Pedagogen hör 
till de enklaste daghemsprojekten när det gäller "tomt­
bildning" (markfrågan). Ärendet hör bl a därför till de 
prioriterade. Man planerar byggstart före sommaren.
Inom ramen för nämndremissen i april-maj reserverar sig 
den borgerliga gruppen inom parknämnd, fastighetsnämnd och 
hälsovårdsnämnd mot planförslaget i kv. Pedagogen pa grund 
av att läget anses hota vacker vegetation, ge dålig till­
gänglighet och trafikolycksrisker samt "försämra miljö 
genom luftföroreningar och trafikbuller".
Inga erinringar inkommer under utställningstiden, kommunen 
antar planförslaget och länsstyrelsen fastställer det utan 
anmärkning.
I maj sammanträder projektkommittén för barnstugebyggande, 
varvid man fastslår att 60 platser ska byggas i kv Peda­
gogen. Daghemsbygget upphandlas av BPA i ett paket om fem 
stugor.
I underlagsmaterialet för barnomsorgsplan 1979-83 redovi­
sas en planerad barnstuga i kvarteret Pedagogen. Av stati­
stiken framgår att barnstugan beräknas tas i drift under 
1978. Detta är planerna i juni samma år.
Alla hinder för byggnadslov och byggstart är nu undanröjda. 
Byggstart sker i oktober 1978, samtidigt som byggnadslov 
erhålls. Byggnationen tar normalt ca ett år. Här räcker 
9 månader.
KALENDER 173
1977-10-13 Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontorssamråd. Ett av de elva förslagen är kv Pedagogen.
(1)
1977-11-02 Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne- 
håller medel för 49 nya daghemsavdelningar, dvs för ca
735 ej lokaliserade daghemsplatser. (1)
1977-11-23 Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82.
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en 
utbyggnad om 85 % av planens förslag för hela perioden. 
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 100 platser som skulle 
anordnats föregående år. (1)
1978-01-10 Plankontoret presenterar ett planförslag för kv Pedaeoeen 
inom ramen för kontorssamrådet. (1)
1978-01-31 Genomförandegruppen behandlar ärendet inom ramen för kontors 
samradet och antecknar att kv Pedagogen har ett bra läge. 
Gruppen antar att tomten ska vara klar för byggnation i 
april samma år. (1)
1978-02-09 Plankontoret rapporterar till PU att två förvaltningar i 
kommunen samt vägförvaltningen haft anmärkningar på plan­
förslaget angående trafik- och bullerfrågor samt befintlig 
vegetation. (1)
1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av daghems­
kön. (1)
1978-03-09 PU beslutar att sända planförslaget på nämndremiss i ett 
paket om nio förslag till förskoletomter. (1)
1978-03-14
0-28
Genomförandegruppen antar att tomtbildningen för bl a kv 
Pedagogen är klar i juni. Ärendet prioriteras. (1)
1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens 
förslag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga 
gruppen reserverar sig (1)
1978-04-19 Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en 
det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) 
vari barnstuga öster om Karlslundsskolan är upptagen som 
byggnadsprojekt med byggstart 1978. (1)
1978-05-02 Sociala centralnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att 
medel ska ställas till förfogande för byggande av barn­
stuga i kv Pedagogen samt att fastighetsnämndens husbygg- 
nadskontor får i uppdrag att verkställa byggnationen. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
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1978-05-08 Projektkommittén för barnstugebyggande antecknar att 60 
daghemsplatser är aktuella att byggas i kv Pedagogen. (1)
1978-05-11 Plankontoret redovisar för PU att nämndremissen resulterat 
i reservationer från de borgerliga grupperna i parknämnd, 
fastighetsnämnd och hälsovårdsnämnd angående plankvalite­
ter. Byggnadsnämndens borgerliga grupp har reserverat sig 
med hänsyn till det planerade daghemmets läge i upptag­
ningsområdet. (1)
1978-06-18 Kommunstyrelsen beslutar att frigöra medel för byggande 
av barnstuga i kv Pedagogen. (1)
1978-06-20 Byggnadsnämnden antar förslag till ändrad stadsplan för kv 
472 Pedagogen. (1)
1978-08-17 Länsstyrelsen fastställer planförslaget enligt ovan. (1)
1978- 10-24 Byggnadsnämnden ger byggnadslov för barnstuga i kv Pedago- 
gen. (1)
1978-10- Byggstartiïfir "Karlslunds daghem". (2)
1978-11-01 Kommunfullmäktige fastställer budget för 1979, vari medel för byggande av Karlslunds daghem reserveras. (1)
1979-08-20 Karlslunds daghem tar emot sina första barn för inskolning. 
(3)
GENOMFÖRANDE­
TID:
Från politiskt mål 1977-01-01 till daghemmets öppnande är 
det 32 månader. Från beslut om avsättande av medel i 78 
års budget till planfastställelse är det 9 månader och 
byggnadslov 11 månader.
AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(1979/80)
F, sociala roteln: De borgerliga protesterade, men nu är det 
daghemmet klart.
F, administrativa roteln: Det var inga problem med det ärendet
F, planroteln:Jag känner inte till så mycket om det ärendet, 
men det kan inte ha tillhört de problematiska.
F, byggnadsnämnden: Det är grönt.
T, socialförvaltningen: Det ärendet är klart. Det flöt fint 
och lätt.
T, socialförvaltningen: Daghemmet är byggt och klart. Det var 
det lättaste av alla kompletteringsprojekt att genomföra. 
Resultatet blev också bra. Miljön är förnämlig. Det gick 
verkligen väldigt fint. En enda synpunkt som gjorde det 
lite jobbigt kom in. Det var från parkförvaltningen. Vi 
måste ta hänsyn till befintliga träd, men det gick bra. 
Träden ger ju också daghemmet högre kvalitet.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt uppgift från fastighetskontoret.
(3) Enligt uppgift från socialförvaltningen.
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T> utredningskontoret : Processen gick raka spåret. Daghemmet 
är redan byggt. Det ligger bra men inte riktigt mitt i sitt 
upptagningsområde. Men i stället ligger det där man far 
förbi pa väg in till stan. Då slänger man in ungen vid 
skolan och skogen.
T, plankontoret : Inga bekymmer.
T, byggnadsnämnden: Ett hyggligt och bra exempel på komplette- 
ringsbebyggelse. Möjligen ligger barnstugan lite för nära 
trafikytor. Man diskuterade lite i byggnadsnämnden från 
borgerligt håll om läget för stugan.
T, husbyggnadskontoret: Den barnstugan blev bra.
IMSE-föräldraförening: Daghemmet är nyöppnat. Vi fick aldrig 
se nagon ritning på det. På våra möten med socialförvalt­
ningen brukar tjänstemännen tala om för oss vilka daghem 
som ska öppnas under kommande år. Tidigare när vi hade en 
arkitektförälder med, så brukade han titta på ritningarna. 
Men det var två, tre år sen vi såg en ritning sist.
F, oppositionen: Vi reserverade oss mot att det daghemmet 
skulle byggas.
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Figur 22: Utdrag ur år 1976 antagen områdesplan för OXhagen. Förslag till 
ändrad stadsplan för kv 473 Pedagogen i Längbro församling i 
Örebro, enligt nämndremiss. Nu gällande (nedan).
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KOMMENTARER 
Exemplet Pedagogen
är bokstavligt talat pedagogiskt. Det illustrerar
hur kompletteringsplanering kan gä till när det närmar sig 
idealbilden av den "formella", officiellt vedertagna plane­
rings- och beslutsprocessen.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i grannskapet fattades 
1977 så snart man funnit en tomt.
Den politiska bedömningen av behovet är okontroversiell.
Fler bostäder är under utbyggnad i området. Barnen som redan 
bor där går i hög utsträckning på daghem i angränsande om­
råden. Pendling ska motverkas. Till skillnad från varberga- 
barnen vinner oxhagenbarnen på den policyn både på kort och 
lång sikt.
Genomförande och resultat
Samordnad planering fungerar bra mellan de olika förvaltningar­
na. Barnstugeprojektet förs tillsammans med andra aktuella 
förslag till nya barnstugor in i bostadsbyggnadsprogrammet för 
byggstart 1978.
Plantekniska hinder undanröjs rationellt.
Det formella hindret (byggrätten) är lätt att undanröja.
Tomtens lämplighet är svår att bestrida. Barnstuga kan pla­
ceras 80 m från den större trafikleden (Karlslundsvägen) 
och 60 m från matarleden till Norra Oxhagen. Tomten har rik 
vegetation. Det finns bostadsbyggnader mellan daghemmet och 
trafikleden. Det är svårt att tänka sig att mätningar skulle 
visa att läget är riskabelt av omgivningshygieniska skäl.
Det finns stora möjligheter att bereda alla barn tillräcklig 
friyta för utevistelse i näraliggande skogsreservat.
Det ligger inga ledningar eller andra tekniska servicean­
läggningar i vägen under mark. Grundförhållandena är acceptab­
la.
Uttalade hinder är reservationer från de borgerliga grupperna 
i flera facknämnder. Samtidigt framhåller sig samma grupper 
som kraftfulla daghemsbyggare under den tid då de var vid 
makten (1974-76) Reservationerna bygger formellt på sakskäl: 
hotad vegetation, trafikfaror, hygien, läge i upptagnings­
området. Efter en saklig bedömning enligt ovan är det svårt 
att tro att de borgerliga politikernas reservationer redovisar 
de verkliga skälen mot ett daghem enligt planen. I så fall 
blir det svart att förstå tidigare beslut om daghemslokalise- 
ringar som de borgerliga fattat. Motiv för reservationerna mot 
daghem i kv Pedagogen torde vara att markera sin ställning i 
opposition, ge igen för motpartens reservationer under den tid 
denna var i minoritet samt förhala för att hindra majoriteten 
fran att uppfylla sitt vallöfte: Att bygga bort daghemskön.
12-16
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Hindrandet hade sin betydelse. Den borgerliga oppàëitionen 
hade under det senaste året av sin tid i majoritetsställning 
drivit daghemsutbyggnaden som en viktig fråga. Flera daghem 
byggdes också som ett resultat av de borgerligas planering. 
Socialdemokraterna skulle helst inte ges tillfälle att över­
träffa de borgerliga partierna i en fråga som var viktig för 
marginalväljarna.
12. SMEDSTORPSVÄGEN, ÖSTRA ADOLFSBERG
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Söder om befint­
lig småhusbe­
byggelse i 
Adolfsberg på 
kommunalägd obe­
byggd mark, (se 
t h om vägen) 
finns plats både 
för ett daghem 
och fler villor
Men villaägarna 
protesterar. 
Marken används 
som friområde 
(dvs för kompos
LÄGE 77/78: Smedstorpsvägen genomskär villabebyggelse i Adolfsberg
(se fig 23) i nord/sydlig riktning. Vägen fortsätter 
söderut genom icke planlagd mark, där några äldre sommar­
stugor ligger.
Bebyggelsen närmast den tänkta daghemstomten bestar av 
såväl styckebyggda villor från 60-talet som gruppbyggda 
småhus från 70-talet. De senare, som främst ligger öster 
om Smedstorpsvägen, ingår i "Södra Ladugårdsskogen", ett 
småhusområde med hårt reglerad tät låg bebyggelse av 1 1/2- 
plans enbostadshus. I Södra Ladugårdsskogen ligger 556 små­
hus. I området väster därom finns 547 småhus och 11 lägen­
heter i flerbostadshus.
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MÂL 78:
PLAN:
VERKLIGHET: 
(betraktad 
1983-10-01)
Inom barnomsorgsområde 14, som omfattar nämnd bebyggelse 
(se fig 3) samt några enstaka bostäder vid Gustav^viks 
flygfält finns sammanlagt 921 bostäder.
Enligt barnomsorgsplanen 1978-82 bodde 1976 i område 14, 
Södra Ladugårdsskogen, 374 barn i åldrarna 0-6 |r. Endast 
43 % av dem anses ha behov av heldagsomsorg. Det finns 
bara 57 platser, så bristen är ändå stor. 104 platser fat­
tas. 98 barn står i den kommunala barnomsorgskön,
1982 antas förskolebarnen vara något färre men behovet har 
ökat till 49 %. Det innebär att i stort sett samma antal 
platser behövs då som fyra år tidigare. Enligt statistiken 
beräknas 42 daghemsplatser byggas under perioden. Ladugårds- 
skogens daghem öppnas också 1977.
Att under året bygga ännu ett daghem i eller intill Sötjra 
Ladugårdsskogen i Östra Adolfsberg.
I sydvästra delen av barnomsorgsområdet finns obebyggd 
mark i kommunens ägo. Marken är inte planlagd. Den gränsar 
i norr mot Södra Ladugårdsskogens villabebyggelse. Planen 
är att utvidga småhusområdet söderut och i samband med det 
avsätta en tomt för barnstuga med fyra daghemsavdelningar. 
Läget framgår av foto på sidan W9 samt av figur 23, sid 136,
Något ytterligare daghem har ännu inte tillkommit i barn­
omsorgsområdet sedan Ladugårdsskogens daghem öppnade 1977. 
Däremot har ytterligare 167 bostäder byggts,
Förskoletomten vid Smedstorpsvägen ingår i det paket om 
elva förskoleplaner som plankontoret sänder ut på kontors- 
samråd i januari 1978.
Genomförandegruppen nämnder ärendet Smedstorpsvägen endast 
en gång i sina sammanträdesanteckningar från mötena under 
1978. Det är med anledning av kontorssamrådet, då man 
bedömer lokaliseringen av ett daghem vid Smedstorpsvägen 
som bra.
Kontorssamrådet i januari 1978 resulterade i att ärendet 
därefter kom att behandlas separat i förhållande till 
paketet om ursprungligen elva förslag till förskoletomter.
Skäl till detta lämnas i plankontorets sammanställning av 
remissvaren från samrådet. Eftersom planen förutom förskole- 
tomt innehåller ett 50-tal bostäder i småhus bör det stu­
deras mer ingående än vad som gjorts. Flera remissinstanser 
har också bett att få längre tid för sin bedömning.
Planförslaget vidarearbetas utan att man kommer till något 
resultat som anses genomförbart. Grannar klagar. Sociala 
trafiknämnden diskuterar trafiken på Smedstdrpsvägén som 
kommer att alstras av daghemmet och de planerade villorna. 
Trafiken anses vara en påtaglig olägenhet för kringboende.
Ett och ett halvt år senare, i juni 1979, aktualiseras pla­
nen av socialförvaltningen. Man begär hos PLANSAM att en 
plan för daghem vid Smedstorpsvägen utarbetas som kan fast-
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ställas under 1980 för att man under det året ska kunna 
bygga daghemmet. I PLANSAM diskuteras då alternativt läge 
vid gamla Adolfsbergsskolan norr om Glomman (se fig 23).
Olika planförslag utarbetas och ett "slutligt" sänds på 
remiss till socialförvaltningen ett år senare. Sociala 
centralnämnden beslutar då att begära uppskov med att 
besvara remissen för att på nytt bedöma behovet av daghems- 
platser i barnomsorgsområdet. Bedömningsunderlaget har 
förändrats på två punkter:
Ladugårds skogens daghem drivs till hösten av landstinget 
för barn inskrivna vid omsorgsstyrelsen. Därefter ska kom­
munen överta ansvaret för verksamheten och då kan 5 platser 
vid vardera tre avdelningar disponeras för den ordinarie 
kommunala daghemsverksamheten.
Statistikavdelningens nya behovsberäkningar pekar i motsats 
till samma avdelningens beräkningar ett år tidigare på ett 
överskott av daghemsplatser år 1981.
Sociala centralnämnden drar senare slutsatsen att en av de 
tidigare planerade fyra daghemsavdelningarna inte behöver 
byggas. Samtidigt påpekar nämnden att läget vid Adolfs- 
bergsskolan inte är lämpligt med tanke på att skolan ligger 
norr om trafikleden Glomman, medan huvudparten av bostäder­
na ligger söder därom. Planskild korsning över Glomman finns 
inte och planeras inte heller. Skolan skall dessutom inte 
användas mer än ett par år och samverkan mellan skola och 
förskola blir då inte aktuell. Inte heller kan förskolan 
med fördel senare disponeras för fritidshem om behovet av 
daghemsplatser viker.
Nämnden begär därför i juli 1980 att en lokaliserings- 
studie genomförs för tomt till tre avdelningars barnstuga 
i sydvästra delen av barnomsorgsområdet. En sådan görs och 
resulterar i tre alternativa lägen, bl a i det ursprungliga 
vid Smeds torpsvägen. Ett annat läge mitt i ett befintligt 
villakvarter förordas emellertid. Den tänkta tomten är en 
befintlig handelsträdgård med tomträtt. Handelsträdgården 
skulle kunna bebyggas med ett tiotal kedjehus, varav tre 
skulle kunna disponeras för daghem. I en framtid kunde 
daghemmet konverteras till bostäder.
Sociala centralnämnden förordar nämnda alternativ, men 
uttalar samtidigt att man inte vill påskynda planläggningen 
med behov av daghem som motiv. En del köande föräldrar har 
vid förfrågan "ångrat sig" och föredrar att behålla de 
familjedaghemsplatser som de för närvarande har för sina 
barn.
Förhandlingarna med tomträttsinnehavaren leder inte till 
något resultat.
På grund av det svaga intresset från beställaren av barn­
stugan läggs förhandlingarna ned.
I februari 1983 står 178 barn i kö enbart till daghemmen i 
barnomsorgsområdet. 24 platser beräknas stå till förfogande 
vid skolstarten hösten 83. För övrigt är omsättningen av barn 
på daghemmen mycket låg.
KALENDER 182
1977-10-13 Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontorssamråd. Ett av de elva förslagen är område vid
Smeds torpsvägen. (1)
1977-11-02 Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne- 
håller medel för 49 nya daghemsavdelningar, dvs för ca
735 ej lokaliserade daghemsplatser. (1)
1977-11-23 Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en ut­
byggnad om 85 % av planens förslag för hela perioden.
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 200 platser som skulle 
anordnats föregående år. (1)
1978-01-10 Plankontoret presenterar ett planförslag vid Smedstorps- 
vägen inom ramen för kontorssamrådet. Enligt planhandling­
arna beräknas 74 barn sakna plats 1979. (1)
1978-01-31 Genomförandegruppen behandlar planförslaget inom kontors- 
samrådet och antecknar positivt utlåtande. (1)
1978-02-09 Plankontoret presenterar för PU resultatet av kontorssam- 
rådet och föreslår att planförslaget förs vidare som ett 
separat ärende. (1)
1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av daghems­
kön. (1)
1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens 
förslag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga 
gruppen reserverar sig. (1)
1978-01-19 Kommunfullmäktig.e fastställer som bilaga till KELP-en 
det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) 
vari något barnstugebyggande vid Smeds torpsvägen inte är 
upptaget som byggandsprojekt under programperioden. (1)
1978-06-05 Kommunstyrelsens statistikavdelning presenterar underlag 
för barnomsorgsplan 1979-83 vari framgår att 22 barn antas 
sakna daghemsplats i Östra Adolfsberg 1979. (1)
1978-10-12 PU beslutar att låta ärendet Smedstorpsvägen vila i av­
vaktan på sociala centralnämndens utredning om behovet av 
barnomsorgsplatser i området. (1)
1979-04-07 Kommunstyrelsens statistikavdelning presenterar "Underlag 
för utbyggnad av barnomsorgen i delområden 1980-1984, del
2: behov av omsorg för barn 0-6 år. Prognos 1980-1984".
Där visas att om 45 nya daghemsplatser byggs (fyra avdel­
ningar) 1980 kommer bristen på platser vara 30 st 1981.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
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1979-06-21
1979-10-11
1979- 10-25
1980- 01-09
1980-04-11
1980-04-29
O-05-07
1980-05- odat.
1980-07-30
1980-09-05
1980-09-10
1980-10-24
Samordningsgruppen för bostadsbyggande och planarbete
(PLANSAM) diskuterar propå från socialförvaltningen om
behov av stadsplan vid Smedstorpsvägen för byggande av dag­
hem. Alternativ lokalisering vid Adolfsbergsvägen diskute­
ras. (1)
PU beslutar att detaljplanearbete för barnstuga vid gamla 
Adolf sbergsskolan ska genomföras. Stadsplan ska föreligga 
vecka 25/80. (1)
Kommunstyrelsen fastställer det kommunala bostadsförsörj- 
ningsprogrammet (KBP) 1980-84, vari barnstuga vid Smeds- 
torpsvägen finns upptagen som byggnadsprojekt med bygg­
start 1980. (1)
Socialförvaltningen presenterar "Underlag till flerårs- 
plan" för kommunstyrelsen varav det framgår att aktuellt 
läge för ny barnstuga 1980 bl a föreslås vara Södra Ladu- 
gårdsskogen. (1)
Plankontoret sänder förslag till stadsplan för förskola 
vid gamla Adolfsbergsskolan (del av stg 697 och 698) på 
nämndremiss. (1)
Sociala centralnämnden begär uppskov med besvarandet av 
remissen enligt ovan samt undersöker på nytt behovet av 
daghemsplatser i området och möjligheter att anordna dag­
hem i befintliga lokaler. (1)
Kommunstyrelsens statistikavdelning presenterar underlags­
materialet "Barnomsorgen i kretsarna. Barnomsorgsplan 1981- 
1985", varav det framgår att om 45 daghemsplatser byggs 
1980 ger prognosen ett överskott på 18 platser 1981. (1)
Socialförvaltningen begär att PLANSAM beställer en lokali- 
seringsutredning för barnstuga om tre avdelningar i syd­
västra delen av Ladugårdsskogens barnomsorgsområde (i trak­
ten av Smedstorpsvägen). (1)
PLANSAM beslutar att beställa en lokaliseringsutredning 
enligt ovan av plankontoret. (1)
Socialchefen föreslår drätselkontoret; i syfte att pruta 
i 1981 års budget; att 100 platser av beräknad utbyggnad 
inom barnomsorgen för 1981 ersätts med överinskrivning vid 
daghemmen. (1)
Plankontoret presenterar en lokaliseringsutredning enligt 
ovan. Utredarna förordar ett alternativ vid Motorpsvägen 
och Magister Nilssons väg efter samråd med socialförvalt­
ningen med förbehållet att markfrågan kan lösas. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
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1980-11-03 PLANSAM beslutar att planarbete och markförhandlingar ska 
fortsätta för lokalisering av barnstuga och kedjehus en­
ligt alternativet Motorpsvägen/Magister Nilssons väg. (1)
1980-11-12 Sociala centralnämnden beslutar förorda alternativet Mo- 
torpsvägen/Magister Nilssons väg. (1)
1980-11-
0-12-
Förhandlingar med innehavaren av tomträtten drivs utan 
resultat. (2)
1983-10-01 Inga planer på att genomföra stadsplanen finns i kommunen.
(3)
AKTÖRERS 
BEDÖMNING: 
(1979/80 
el enl uppg)
F, sociala roteln: Planen vid Smedstorpsvägen skulle genomföras 
i samband med att bostäder byggdes. Men platsen för dag­
hemmet är nu omprövad (intervju 1979-11-14) .
F, planroteln: Det var ett stimmigt ärende. De boende ville 
inte ha daghem som granne. Man ville inte acceptera den 
trafik som daghemmet skulle medföra. Det ledde till . 
alternativa lägen vid gamla Adolfsbergsskolan, vid Glomman 
(trafikled). En plan är under arbete. Vi kommer att genom­
föra den i det läget (intervju 1979-11-21).
F, administrativa roteln: Ärendet Smedstorpsvägen körde fast. 
Förslaget innebar från början lokalisering av ett daghem, 
men planerarna ville passa på att komplettera med gruppbe­
byggelse i samma plan. Då körde vi fast på trafikfrågor.
Vi har börjat om med det ärendet med placering av daghem­
met i ett annat läge (intervju 1980-01-04).
F, byggnadsnämnden: Där hade vi en massa problem med villa- 
ägarna. Nu diskuterar vi andra lägen för barnstugan 
(intervju 1979-11-20) .
T, socialförvaltningen: Smedstorpsvägen har de trixat bort 
efter min tid. Nu diskuterar man alternativt läge norr om
Glomman vid gamla Adolfsbergsskolan. Men trafiken dit 
fungerar inte. Jag tänker aktualisera barnhemmet (söder 
om Glomman) (intervju 1979-11-27).
T, socialförvaltningen: Det var befolkningsstrukturen kring 
lägen vid Smedstorpsvägen som försvårade ett genomförande 
där för oss. Där bodde för mycket äldre människor som 
klagade. Planfrågorna var också ett hinder.
Angående det alternativa läget vid gamla skolan så är vi 
tveksamma på grund av trafikfrågan. Barnen bor ju söder 
om Glomman och måste korsa vägen (1979-11-21).
T, socialförvaltningen: Vid Smedstorpsvägen visade sig tra- 
fikföringen bli besvärlig. Man hade planer på att enkel­
rikta trafiken till daghemmet och stänga av privatbilism.
Men då blir det svårt att komma dit. Man ökar ju trafik­
mängden för de kringboende på ett olyckligt sätt med ett 
daghem i det läget. Nu planläggs för ett daghem vid 
Adolfsbergsskolan på andra sidan Glomman (intervju 1979- 
12-17).
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt uppgift fran exploateringsavdelningen, fastighetskont
(3) Socialtjänstens verksamhetsplan 1983-87. Budget 1983.
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T, utredningskontoret : Tomten kom för långt söderut. Man har 
nu ett nytt förslag till lokalisering norr om Glomman 
(intervju 1979-12-17) .
T, plankontoret : fastighetskontoret bromsade. De ville inte 
köpa marken. Nu är Smedstorpsvägen ersatt med ett annat 
läge vid gamla Adolfsbergsskolan (intervju 1979-11-15) .
T, plankontoret : Det blev inget. För krånglig trafikföring.
Det är nu ersatt av förslag till annat läge vid gamla 
Adolfsbergsskolan (intervju 1979-11-23) .
T, byggnadsnämnden : Läget har åkt fram och tillbaka. Nu är 
det aktuellt med ett läge norr om Glomman. Men hur ska man 
nå barnstugan från bostadsområdet? Hur ska parkeringsplats­
behovet tillgodoses? (intervju 1979-12-06)
T, husbyggnadskontoret: Det daghemmet kommer nog att byggas 
senare i ett nytt läge vid gamla Adolf sbergsskolan. Det 
planläggs i det läget nu. Man kommer att behöva en gång­
tunnel. Annars är läget inte så tokigt. Man åker förbi 
på vägen till jobbet och lämnar in barnet. Det är ju så 
det gå_- till (intervju 1979-11-28) .
T, socialförvaltningen: Planarbete pågår. Ett nytt läge är 
föreslaget (intervju 1979-11-22).
XMSE föräldraförening : Det ärendet känner vi inte till.
F, oppositionsråd : Vi reserverade oss mot planförslag vid 
Smedstorpsvägen.
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Figur 23: Utdrag ur stadskartan. A anger läge Smedstorpsvägen, 
~ B anger Gamla Adolf sbergsskolan, C anger läge prio­
riterat av lokaliseringsutredningen 1980, D anger 
barnomsorgsområdets enda daghem öppnat 1977
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Figur 24 Förslag till stadsplan för område vid Smeds torpsvägen i 
Adolfsberg utsänt för kontorssamråd 78-01-10.
KOMMENTARER 188
Exemplet Smedstorpsvägen
Utgör ett av de mer komplicerade ärendena i studien. Det 
exemplifierar hur ärendehandläggningen påverkar besluts­
processen. Här tänker jag på att beslutsprocessen kompli­
cerades av att planärendet kom att innehålla inte bara 
förskoletomten utan också ett 50-tal bostäder. Komplexi­
teten medförde längre handläggningstid. Detta i sin tur 
gjorde ärendet sårbarare. Motstridiga intressen hade all 
tid i världen att utvecklas och ta överhanden.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i Ladugårdsskogen 
grundar sig på målet om fullt utbyggd barnomsorg med daghém 
som bas i centralortens alla delar.
Den politiska bedömningen av behovet bygger till att börja 
med helt på de tekniska beräkningarna av antalet barn med 
behov av omsorg. Efterhand tycks bedömningen ändras. Formellt 
sker ingen omprövning av behovet. Sättet att driva ärendet 
eller inte driva det antyder dock att den politiska bedöm­
ningen av behovet omprövas redan nyåret 1978 
och definitivt nyåret 1981, trots att antalet barn kommer 
att öka mer än prognosen visat.
Den tekniska bedömningen av behovet vid planeringen av dag- 
hemsutbyggnaden gäller hur många förskolebarn som i tram- 
tiden kommer att bo i det aktuella barnomsorgsområdet. Har 
bedömer statistikkontoret att barnantalet i nyare bostads­
områden kommer att minska från 3 år efter färdigställandet. 
Till stöd för en sådan bedömning har man erfarenheten från 
andra nyare bostadsområden. Förskolebarns familjer flyttar 
mer än andra hushåll under ett bostadsområdes första år. 
Enligt bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 ska endast 44 
bostäder byggas 1978. Därefter ska inga nya bostäder byggas. 
Detta bekräftas i alla senare bostadsbyggnadsprogram. Någon 
"påfyllning" med nya barnhushåll är därför inte att vänta. 
Barnalstringen avtar också efter de första åren i ett nytt 
område. Någon betydande ersättning för de barn som växer upp 
till skolåldern är därför inte heller att vänta.
År 1978 och därefter byggs 150 nya bostäder. Eftersom 
bostadsbyggnadsprogrammet är prognosunderlag görs som en 
följd härav en felbedömning av barnantalet.
En annan bedömning som kan diskuteras gäller den andel av 
de boende barnen som anses ha behov av heldagsomsorg.
Andelen antas 1977 vara lägre än för kommunen som helhet, 
endast 49 % 1979. I området bor övervägande välutbildade 
tjänstemän i mellan- och höglönegrupper. Bostäderna är 
upplåtna med äganderätt. Dessa fakta talar för relativt 
hög kvinnlig förvärvsfrekvens. 1980 görs denna del av prog­
nosen om och det nya antagandet är att hela 64 % av barnen 
behöver heldagsomsorg. Å andra sidan har prognosen för 
antal barn också ändrats och då till ett lägre barnantal 
för 1980 än vad man tidigare antog.
I prognosmaterialet antas att alla familjedaghemsplatserna 
ska vara kvar även sedan daghemmet byggts. Ett eventuellt 
platsöverskott kommer därigenom att helt belasta behovsbil­
den för daghemmet.
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kommunen som helhet. Det kan tolkas som ett resultat av 
bristen på daghemsplatser men också som ett uttryck för 
föräldrarnas önskemål.
Undersökningar av dagbarnvårdares situation som genomförts 
i andra orter har dock visat att många kvinnor arbetar som 
dagbarnvårdare i väntan på daghemsplats för de egna barnen.
När daghem byggs ut undergrävs därigenom samtidigt möjlig­
heterna att behålla alla familjedaghemsplatser om dessa 
är många i förhållande till daghemsplatserna. Lokala under­
sökningar av barnomsorgskön i Örebro har också visat att 
det finns fler barn i familjedaghem som egentligen önskar 
daghemsplats än tvärtom. Bedömningen att antalet familje­
daghemsplatser ska bibehållas i en framtid kan därför 
diskuteras.
Summan av kardemumman blir för behovsbildens vidkommande 
att man 1979 antar att det kommer att finnas en brist på 
30 platser 1981, medan man ett år senare i stället antar 
att det kommer att finnas ett överskott på 18 platser. I 
båda fallen förutsätts en utbyggnad med ca 45 daghemsplat­
ser. Självklart påverkas beslutsfattare av denna föränd­
ring i det tekniska beslutsunderlaget.
Men det finns ju också ett uttalat behov vid sidan av 
olika statistiska antaganden:
I socialförvaltningens tjänsteutlåtande (1980-11-12) 
angående den lokaliseringsutredning som plankontoret gjorde 
sommaren 1980, påpekar man att det fanns stor efterfrågan 
på barnomsorgsplatser i hela barnomsorgsområdet. Dessutom 
fanns en lång kö av familjer som önskar byta från familje­
daghem till daghem eller från daghem i andra kommundelar 
till plats i den egna. Däremot fanns inga barn från andra 
delar av kommunen placerade , på daghem i Södra Ladu- 
gårdsskogen.
Den akuta bristen på platser och den i förhållande till 
efterfrågan sneda fördelningen mellan familjedaghem och 
daghem motsäger det tekniska bedömningsunderlaget så 
tydligt att det knappast kan vara osäkerhet om framtida 
behov som förklarar varför utbyggnadsprojektet inte genom­
förts.
Det ekonomiska beslutsunderlaget är konstant fram till 
hösten 1980. Medel för daghemsutbyggnad finns hela tiden 
reserverade i större omfattning än vad som används.
Uppdraget från kommunstyrelsens ekonomi- och personal­
utskott att pruta bort fem miljoner kronor från 1981 års 
budget ger en förklaring. Förvaltningschefens förslag
till drätselkontoret innebär att barnomsorgen får pruta 
tre av de fem miljonerna. Två miljoner motsvarar minskad 
barnomsorgsutbyggnad i förhållande till budget med 100 
platser. Vid en bedömning av var man ska spara är det tänk­
bart att man valt kommundelar där befolkningen har rela­
tivt stora ekonomiska resurser. I Adolfsberg kan man bättre 
än i de flesta andra kommundelar klara av att ordna barn­
omsorgen privat. Beslutsfattare kan också mena att de väl 
utbildade föräldrarna i Adolfsberg trots önskemål om daghem 
kan ha sina barn i de förhållandevis resursstarka familje­
daghemmen i grannskapet. Daghemmen skulle i ett sådant 
socioekonomiskt och pedagogiskt perspektiv behövas bättre 
i områden där resurssvaga hushåll bor.
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För att testa, om beslutsfattarna valt bland möjliga prut­
ningar i ett sådant perspektiv, behöver vi veta vilka andra 
daghem i kommunen som enligt planerna skulle byggas samma 
år. Vi vet idag vilka som faktiskt kom till.
Av de 15 nya barnstugor som granskas i denna studie.återstår 
efter 1980 nio ogenomförda projekt. Dessutom finns planer 
på att bygga daghem i nyexploateringsområden.
1981 öppnades fem nya daghem, varav ett av annan byggherre 
än kommunen, tre äldre lades ned och ett övertogs av lands­
tinget .
Den enda gemensamma nämnaren för de fyra daghem som kommunen 
anordnade under 1981 är att de efter omprövningar av 
föreslagna lokaliseringar installeras i befintliga lokaler.
I Örebro har man tidigare varit återhållsam med att lösa dag- 
hemsutbyggnaden i den formen, även om den blir billigare.
Genomförande och resultat
Orsaken till att daghemsbygget i Ladugårdsskogen trots 
faktiskt behov inte blev av är sannolikt en kombination av 
flera omständigheter. En "informell process" motverkade ett 
rationellt genomförande av de formella besluten. Processen 
kan beskrivas genom följande händelser:
o Planärendet blev mer komplicerat än de övriga i det prio­
riterade förskolepaketet med sin kombination av bostäder 
och förskola. Det kom därför att särbehandlas.
o Då planärendet "trillade ur" det prioriterade paketet 
kom prioriteringsstämpeln att blekna. Ärendet "glömdes 
bort".
o När ärendet aktualiserades igen var det fortfarande väl 
komplicerat till sitt program.
o Man försökte komma fram på enklare sätt genom att enbart 
driva förskoleutbyggnaden samt söka befintliga byggnader, 
men de lokaliseringar som då blev möjliga var klart 
olämpliga.
o Återgången till komplexet bostäder och daghem kom i en 
tid då kommunala förvaltningar arbetade med besparings- 
planer. Försöken att lösa markfrågan för det prioriterade 
förslaget drog ut på tiden.
o Till slut var tiden mogen för att i besparingsperspektivet 
fatta tilltro till ett tekniskt bristfälligt prognosunder­
lag som sade att det inte fanns behov för mer än halva 
daghemmet. Överinskrivningar och familjedaghem kunde klara 
det behovet.
o Arbetsmarknadsläget gjorde det olämpligt att riskera 
att dagbarnvårdare blev utan barn.
o Det politiska alibit för att lägga ner ärendet hade 
skapats.
Hela tiden var efterfrågan på daghemsplatser särskilt 
stor i barnomsorgsområdet.
191
13. MARIEBERG, VÄSTRA ADOLFSBERG
LÄGE 77/78: Mariebergs samhälle ligger i västra Adolfsberg (se punkt 13
fig 2). Samhället består av blandad äldre egnahemsbebyggelse 
Där finns inget daghem. Däremot finns en deltidsförskola med 
en avdelning i anslutning till samhällets låg- och mellan­
stadieskola.
Till barnomsorgsområdet (nr 13, se fig 3) hör förutom Marie­
berg de delar av Adolfsberg som ligger väster om järnvägen. 
Marieberg ligger längst i norr. Söder därom ligger ett 
bostadsrättsområde med flerbostadshus, Solfjädern . Det 
byggdes under senare delen av 60-talet och omfattar 204
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bostäder. Till Solfjädern hör ett daghem med samma namn.
Söder därom finns ett område med gruppbyggda småhus, Brunns- 
gärdet. Det byggdes ungefär samtidigt som Solfjädern och 
innehåller 387 bostäder. Även detta område har ett daghem.
Längst söderut i barnomsorgsområdet . ligger äldre villabe­
byggelse av burgnare karaktär än Mariebergs. Inte heller här 
finns något daghem.
Enligt barnomsorgsplan 1978-82 bor i barnomsorgsområdet år
1976 373 barn i åldrarna 0-6 år. Av dessa har 47 plats i 
deltidsgrupp. Av de återstående 326 anses drygt 50 % ha 
behov av heldagsomsorg. Eftersom det bara finns 116 platser 
i daghem och familjedaghem så är det 1976 en brist på ca
50 platser. 61 barn står i kö, vilket kan bero på att några 
platser disponeras av barn som inte bor i området. 1982 
beräknas bristen och efterfrågan vara oförändrad. Av stati­
stiken att döma planeras inget daghem byggas i barnomsorgs­
området under planeringsperioden.
MÅL 78: Att under året bygga daghem i Marieberg.
PLAN: Deltidsförskolan i Marieberg avses byggas ut med två avdel­
ningar för daghem. För området gäller dels en antagen områ- 
desplan och en fastställd byggnadsplan. Områdesplanen anger 
"förskola" för ett område som skulle kunna rymma den befint­
liga förskolan med tillbyggnad. För ett genomförande fordras 
att området planläggs.
VERKLIGHET:
(1983-10-01)
Den 28 januari 1980 tog man emot de första daghemsbarnen 
för inskolning i Mariebergs daghem, en tillbyggnad till del- 
tidsförskolan.
Mariebergsärendet är ett av de elva som ingick i det paket 
förskoleplaner som kommunstyrelsens planutskott beslöt sända 
ut för kontors samråd i oktober 1977. Samrådet i januari
1978 resulterade i en detaljanmärkning från gatukontoret.
Senare samråd med markägare i anslutning till planomradet 
resulterade inte heller i några anmärkningar eller synpunk­
ter. Vid nämndremittering av ärendet godkändes planförslaget 
reservationslöst av samtliga nämnder, vilket bara gäller tre 
av de elva planförslagen. Planen kunde därför antas i juni
1978. Inte heller under utställningstiden framfördes några 
erinringar. Länsstyrelsen fastställde planen i augusti samma 
år.
Genomförandegruppen är vid sitt sammanträde i januari 1978 
tveksam till behovet av daghemmet. Projektledaren för daghems- 
utbyggnaden menar att daghemmet, om det blir överskott på 
platser, kan användas av deltidsgrupper från grannområden.
Man beslutar att undersöka ett sådant framtida behov. Där­
efter beslutar man att inte bygga för deltidsgrupp i Mosås, 
utan låta barn därifrån gå i Marieberg.
Ärendet glider igenom den tekniska planprocessen utan att 
stöta på några hinder. Genomförandegruppen undersöker på 
nytt behovet av daghemsplatser i Marieberg, alltmedan plan­
ärendet förs till antagande och fastställelse.
Pengar finns avsatta för ändamålet och bygget kan sättas 
igång.
Oppositionen har intet att erinra mot de löpande besluten.
KALENDER
1977-10-13
1977-11-02
1977-11-23
1978-01-10
1978-01-31
1978-02-14
1978-02-15
1978-03-09
1978-03-14
1978-03-15
1978-03-28
1978-04-19
1978-05-08
1978-05-11
1978-06-05
Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att. sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontors samråd. Ett av de elva förslagen är ett område vid 
Drottning Kristinas väg i Marieberg. (1)
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne- 
håller medel för 49 nya daghems avdelningar, dvs för ca 
735 ej lokaliserade daghemsplatser. (1)
Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en utbygg­
nad om 85 % av planens förslag för hela perioden. Enligt 
planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser anordnas 
under 1978 förutom de ca 100 platser som skulle anordnats 
föregående år. (1)
Plankontoret presenterar ett planförslag vid Drottning 
Kristinas väg inom ramen för kontorssamrådet. (1)
Genomförandegruppen antecknar, tveksamhet om behoy av daghem. 
Beslutar undersöka omgivande samhällens framtida behov av del- 
tidsförskola i'Mhrieberg. (1)
Genomförandegruppen beslutar att inte bygga deltidsförskola 
i Mosås. Marieberg ska försörja Mosås. (1)
Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82.Tren- 
det bordläggs pägrund av pågående undersökning av daghems­
kön. (1)
PU beslutar att sända planförslaget på nämndremiss i ett 
paket om tio förslag till förskoletomter. (1)
Genomförandegruppen antecknar att bl a Mariebergsplanen är 
en av de som är lättast att genomföra och därför ska drivas 
till antagande i juni. Samtidigt antecknas att Marieberg 
(som enda ärende) inte prioriteras av socialförvaltningen.
(1)
Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens för­
slag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga grup­
pen reserverar sig. (1)
Genomförandegruppen beslutar att på nytt undersöka behovet 
av daghem i Marieberg. (1)
Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en 
det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-92 (KBP) 
vari barnstuga i Marieberg är upptagen som byggnadsprojekt 
med byggstart 1978. (1)
Projektgruppen för barnstugebyggande tar upp Marieberg som 
ett aktuellt barnstugehygge omfattande två avdelningar. (1)
Plankontoret rapporterar till PU att nämndremissen resulterat 
i ett reservationslöst godkännande av planförslaget. (1) 
Kommunstyrelsens statistikavdelning redovisar i underlags­
material till barnomsorgsplan 1979-83 en brist på mellan 
20 och 30 platser i heldagsomsorg under planperioden, förut­
satt att inget daghem byggs, dvs ett överskott på platser 
om planerat daghem byggs. (1)
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(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
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1978-06-20 Byggnadsnämnden antar förslag till stadsplan för område vid 
Drottning Kristinas väg i Mariebergs samhälle, Mosjö socken 
i Örebro. (1)
1978-08-17 Länsstyrelsen fastställer planen enligt ovan. (1)
1978-10-24 Byggnadsnämnden beviljar byggnadslov för tillbyggnad av 
förskolan i Marieberg. (1)
1978-11-01 Kommunfullmäktige fastställer budgeten för år 1979 vari in- 
går öronmärkta pengar för byggande av två daghemsavdelning- 
ar i Marieberg överförda från 1978 års budget. (1)
1979-04- Byggstart. (2)
1980-01-28 De första barnen tas emot på Mariebergs daghem. (3)
GENOMFÖRANDE­
TID:
Från politiskt mål 77-01-01 till öppnande är det 37 månader. 
Från avsättande av medel i ettårsbudgeten till planfast- 
ställelse är det 9 månader och till byggnadslov 11 månader och 
till öppnande 25 månader.
AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(1979/80)
F, sociala roteln: Daghemmet är klart.
F, administrativa roteln: Det ärendet minns jag inte.
F, planroteln: Det ärendet känner jag inte till.
T, socialförvaltningen: Daghemmet är klart. Jag vet inte var- 
för det gick att genomföra en tillbyggnad medan deltids- 
grupperna var igång i Marieberg, när det inte ansågs kunna 
gå i Varberga med Talgoxen. Det kan vara att man har daghem 
i Talgoxen men "bara" en deltidsgrupp i Marieberg. Med tanke 
på de klagomål som ändå kom från personalen i Marieberg un­
der byggnadstiden om hur svårt det var att ha hand om barn 
vid en byggnadsplats, så blev vi tveksamma till om vi ville 
upprepa den situationen i Varberga.
T, socialförvaltningen: Tillbyggnaden är klar. Vi hade problem 
med markens bärighet. Och grannarna klagar fortfarande:
"Inte kan det behövas daghem här", säger de. Men det finns 
en kö och vi vet att vi kommer att kunna belägga alla plat­
ser när det är dags för inflyttning.
T, utredningskontoret: Det gick bra.
T, plankontoret: Ärendet är klart. Det var inea bekvmmer.
T, byggnadsnämnden: Det ärendet känner iac inte till.
T, husbyggnadskontoret: Där håller vi på att bveea nu. Det eår 
bra. Lite gruff från grannar har det varit, men de tystnade 
snart (avser under byggnadstiden).
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt uppgift från fastighetskontoret.
(3) Enligt uppgift från socialförvaltningen.
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MOSAS TORSJO
Figur 25: Utdrag ur antagen områdesplan för Marieberg.
(ovan). Förslag till stadsplan inför kontorssamråd för om­
råde vid Drottning Kristinas väg i Mariebergs samhälle, 
Mosjö socken, i Örebro kommun. (nedan)
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KOMMENTARER 
Exemplet Marieberg
är ett skolexempel på hur ett plan- och byggnadsärende 
drivs när det snabbt följer den formella beslutsprocessen 
utan några avvikelser av informell natur och utan att stöta 
på några betydande hinder för genomförande. Ärendet liknar 
därvidlag Björkrisvägen, Södra Lundby och Pedagogen.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i Marieberg grundar 
sig på att daghem ska finnas i varje grannskap. I Marieberg 
finns inget.
Den politiska bedömningen av behovet är solklar eftersom 
det inte finns något daghem i grannskapet. Näraliggande 
grannskap har också relativt svagt utbyggd barnomsorg, efter­
som bebyggelsen är av egnahemskaraktär och inte omfattades 
av Örebros tidigare ambitiösa daghemsutbyggnad på samma sätt 
som den kommunala bostadsstiftelsens områden med flerbostads- 
hus.
Den tekniska bedömningen (prognosen) visar en begränsad 
brist på platser. Barnomsorgsplanen innehåller inga upp­
gifter som tyder på att daghemsutbyggnad förordas just i 
Marieberg.
Genomförande och resultat
Projektledaren för daghemsutbyggnaden driver genomförandet 
utan att låta sig hindras av de tveksamma. Han vet möjligen 
att det gäller att handla medan tid är, om det överhuvud­
taget ska bli tillräckligt många daghem byggda i kommunen. 
Årsskiftet 1977/78 står 1952 barn i kommunen i kö till 
heldagsomsorg efter det att kön "rensats" från passiva 
köande. Uppgiften måste ha uppfattats som att bygga daghem 
varhelst behov kunde påvisas och snabbt genomförande var 
möjligt.
Sett i dagens perspektiv handlade projektledaren alldeles 
rätt från barnens utgångspunkt. Adolfsberg/Mosjö har kommu­
nens längsta daghemskö. I mars 1983 stod 178 barn i kö enbart 
till daghemmen. Till hösten 1983 beräknas där finnas 24 
platser disponibla för de köande att slåss om.
En jämförelse med ärende 12, Östra Adolfsberg, ger perspek­
tiv på hur viktigt det kan vara att handla snabbt, när man 
handlar daghem!
En jämförelse med ärende 10, Lundby Södra, visar hur 
hazardartat resultatet kan utfalla, när de politiska beslu­
ten om genomförande inte omprövas kontinuerligt. Vad som 
blev rätt i Marieberg, blev fel i Lundby. Tillgängligt 
beslutsunderlag hade kunnat förutsäga detta.
14. BÄCKVÄGEN, LILLÅN
Daghemmet Bettorp 
under uppförande, 
sett från Riksväg 
60 (Faluvägen)
Daghemmet har 
placerats så att 
värdefull vegeta­
tion sparas
LÄGE 77/78: Lillån är ett samhälle 2 km norr om gränsen till f d 
Örebro Stad med 2 760 invånare vid årsskiftet 77/78. 
Befolkningen är mycket ung. Här bor bara 6 % ålderspen­
sionärer mot 17 % i kommunen i snitt. Bostadsbebyggelsen 
omfattar 893 bostäder varav de allra flesta i enbostadshus. 
Flerbostadslägenheterna är bara 15 % av alla. Välutbildade 
tjänstemän är starkt överrepresenterade i samhället.
Lillån utgör ett eget barnomsorgsområde. Här finns ett dag­
hem och några familjedaghem med tillsammans 61 platser 1976 
Enligt barnomsorgsplan 1978-82 bor det samma år 184 barn i 
åldrarna 0-6 år. Behovet antas vara uppe i 51 % redan då.
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Markbehandling­
en är välgjord 
med varierande 
ytor av asfalt, 
sand, plattor, 
gräs och grus. 
Utrymmet kan 
ingen klaga på. 
Bebyggelsen tar 
slut med dag­
hemmet och åker­
mark vidtar.
Här bevaras en 
gammal grund och 
får fungera som 
mysgrop åt bar­
nen
Den beräknade bristen på platser blir därmed 123 st. Ändå är 
det bara 70 barn som står i den kommunala barnomsorgskön.
Det kan tyda på att ovanligt stor andel av befolkningen 
ordnar sin barnomsorg privat.
1982 beräknas behovet av kommunal heldagsomsorg vara uppe 
i 57,7 % enligt ovan nämnd plan. Men under tiden beräknas 
åldersklassen ha minskat så bristen på platser tills dess 
beräknas ha sjunkit till 80 stycken. Här förutsätts att en 
planerad daghemsavdelning anordnas i en befintlig byggnad 
under planeringsperioden.
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Södra skolans 
söderfasad skym­
tar tv. I bak­
grunden grön­
stråket, där 
man i ett tidigt 
skede diskutera­
de att lägga dag- 
hemme t.
Här syns grön­
stråket fotogra­
ferat strax norr 
om skolan. Här­
ifrån kan man nå 
stråket från bil­
väg.
MÅL 78: Att under året bygga daghem i Lillån.
PLAN:
VERKLIGHET : 
(1983-10-01)
Den ursprungliga planen var att bygga en förskola i ett 
parkstråk invid "Södra skolan i Lillan", en lag— och mel­
lanstadieskola. Inför 1978 övergick planen till att gälla 
en lokalisering i södra kanten av Lillåns bebyggelse, på 
icke planlagd mark mellan riksväg 60 och avfarten fran den 
till bebyggelsen öster därom.
Efter nyårshelgerna 1981 togs de första barnen emot för 
inskolning på daghemmet "Bettorp" vid Bäckvägen i Lillan.
Ärendet kommenteras inte av genomförandegruppen vid något 
av deras tio dokumenterade möten under 1978 med ett undantag. 
Det var vid genomgången av kontorsremissen där man är posi­
tiv till läget, med reservation för närheten till trafik­
leden.
Stadsplanearbetet flyter och den tidigare föreslagna 
lokaliseringen diskuteras inte mer (se foton ovan).
Både på tjänstemanna- och politikernivå diskuteras de nega­
tiva effekterna av närheten till Riksväg 60. Problemen 
klaras med en bullervall mot riksvägen. Att daghems tomten 
ligger inklämd mellan trafikleden och avfarten till bostads­
bebyggelsen i sydöstra delen av Lillån kommenteras inte.
Inte heller ifrågasätts behovet av daghemmet. Förslaget 
om planläggning av villabebyggelsen strax norr om daghem­
met läggs på is. Daghetasplanen drivs exklusivt och fast­
ställs tillsammans med sju andra förskoleplaner sommaren 
1978.
Pengar finns i budgeten för 1978. Men byggnadslov söks inte 
förrän ett och ett halvt år senare. Under tiden skjuts 
pengarna fram i tiden från budget till budget. Först 1980 
byggs daghemmet.
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KALENDER
1977-10-13
1977-11-02
1977-11-23
1978-01-10
1978-01-31
1978-02-09
1978-02-15
1978-03-09
Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontorssamråd. Ett av planförslagen gäller förskola vid 
Bäckvägen i Bettorp, Lillån. (1)
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne­
håller medel för anordnande av 49 ej lokaliserade nya dag- 
hemsavdelningar. Det motsvarar ca 735 platser. (1)
Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en ut­
byggnad om 85 % av planens förslag för hela perioden.
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 200 platser som skulle 
anordnats föregående år. (1)
Plankontoret presenterar elva planförslag till förskole- 
tomter för kontorssamråd. Ett av förslagen avser daghem 
vid Bäckvägen i Lillån. (1)
Genomförandegruppen behandlar planförslaget vid Bäckvägen 
inom kontorssamradet och antecknar positivt utlåtande. (1)
Plankontoret rapporterar till PU att sex förvaltningar i 
kommunen haft anmärkningar på planförslaget angående trafik- 
och bullerfrågor samt befintlig vegetation. (1)
Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären­
det bordläggs pa grund av pågående undersökning av dag­
hemskön. (1)
PU beslutar att sända planförslaget på nämndremiss inom ra­
men för ett paket om tio planförslag för förskoletomter. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
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1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens för- 
slag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga 
gruppen reserverar sig. (1)
1978-04-19 Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en det 
kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) vari 
barnstuga vid Bäckvägen i Lillån är upptagen som byggnads­
projekt med byggstart 1978. (1)
1978-05-11 Plankontoret-rapporterar till PU att nämndremissen résulté- 
rat i godkännande av planförslaget med reservation från
den borgerliga gruppen i hälsovårdsnämnden. (1)
1978-06-20 Byggnadsnämnden antar förslag till stadsplan för område vid
Bäckvägen i Lillåns samhälle i Hovsta socken och Olaus
Petri församling i Örebro kommun. (1)
1978-08-16 Länsstyrelsen fastställer planförslaget enligt ovan. (1)
1978-11-01 Kommunfullmäktige fastställer budget för 1979 vari ingår 
medel för byggande av barnstugor som (enligt 1980 års bud­
get) bl a avser förskola i Bettorp. (1)
1979-12-07 Kommunfullmäktige fastställer budget för 1980 vari ingår 
medel överförda från föregående års budget att utbetalas
1980 för byggande av förskola i Bettorp, Lillån. (1)
1979-12-10 Socialförvaltningen redovisar i sitt underlag till flerårs- 
plan (KELP) för 1981-85 förslag till utbyggnad av förskola i
Bettorp, Lillån år 1980.
1980-03-25 Byggnadsnämnden beviljar byggnadslov för förskola i
Bettorp. (1)
1980-04- Byggstart. (2)
1981-01-01 De första barnen tas efter helgerna emot för inskolning på 
daghemmet Bettorp. (3)
GENOMFÖRANDE­
TID:
Från politiskt beslut om mål 77-01-01 till öppnande är det
49 månader. Från avsättande av medel i ettårsbudgeten till 
planfastställelse är det 9 månader och till byggnadslov
28 månader samt till öppnande 37 månader.
AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(1979/80)
F, sociala roteln: Projektet är aktuellt just nu. Bullermät- 
ningar har gett klartecken.
F, administrativa roteln: Det är ett okomplicerat ärende. Det 
är klart.
F, planroteln: Det visar inga stora problem med det. bara lite 
diskussioner med grannar.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ.
(2) Enligt uppgift från fastighetskontoret.
(3) Enligt uppgift från socialförvaltningen.
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F, byggnadsnämnden : Det ärendet har gått mycket smidigt.
T, socialförvaltningen: Vi hade först ett annat alternativ till 
lokalisering av daghemmet längre norrut i Lillån, vid skolan. 
Jag tror det var parkkontoret som inte ville släppa till 
parkmark där.
T, socialförvaltningen: Ja, det var ett knepigt val mellan al­
ternativa tomter i Lillån. Vid Bäckvägen har vi trafikleden, 
som ger bullerproblem. Dessutom finns där fornlämningar.
Läget vid skolan hade gett bättre miljö.
T, socialförvaltningen:Projektering skall just börja. Vi skall 
ge ut anbudsunderlag. Vi har fått beslut i kommunfullmäk­
tige om projekteringspengar. I morgon (18/12-79) skall BPA 
träffa mig och NN på husbyggnadskontoret. Vi skall diskute­
ra hur vi skall justera den sedvanliga planlösningen med 
tanke på den nya organisationen inom daghemmen. Barnstugan 
måste passa till en gruppindelning för 1-7-årsgrupper och 
1-3-årsgrupper. Det beror på de stora köerna bland 1-3- 
åringar. Vi tog inte hänsyn till dem tidigare därför att man 
inte orkade med att lösa mer problem då. Det har vi igen nu.
T, socialförvaltningen: Vi fick beslut om Bäckvägen nu i senas­
te fullmäktige. Vi bygger 1980.
T, utredningskontoret : Det var inga bekymmer.
T, plankontoret : Jag är tveksam till lokaliseringen.
T, plankontoret : Ärendet är klart. Det finns en fastställd
plan. Det gick smidigt. Hälsovårdsnämnden krävde en buller­
vall. Inga plansynpunkter var bekymmersamma.
T, byggnadsnämnden: Det ärendet har jag inte sett till. Jag 
vet inte ens var Bäckvägen ligger.
T, husbyggnadskontoret: Vi håller på med upphandlingen. BPA 
kommer att bygga.
T, exploaterings avdelningen: Det fanns ett alternativt läge 
vid skolan. Det läget var bättre, men det gick inte att 
klara trafiken dit. Sen skulle det läget ta för mycket park­
mark i anspråk.
IMSE föräldraförening: Det förslaget har vi inte hört talas om.
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Figur 26: Utdrag ur stadskarta, del av Lillån. (ovan).
Förslag till stadsplan, sänt på nämndremiss, för område 
vid Bäckvägen i Lillåns samhälle i Hovsta sockan och Olaus 
Petri församling i Örebro kommun. (nedan).
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Figur 27: Illustrationsplan till stadsplaneförslag för område vid 
Bäckvägen i Lillån. Nämndremisshandling.
KOMMENTARER
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Exemplet Bäckvägen
är intressant därför att besluts- och planprocessen var 
till synes politiskt och tekniskt okomplicerad. Ingenting 
i dokument eller intervjuer tyder på något annat. Ändå 
genomförs inte planen förrän nästan två år efter antagandet 
i byggnadsnämnden.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i Lillan grundar 
sig på målet med fullt utbyggd barnomsorg i centralortens 
alla delar.
Den politiska bedömningen av behovet bygger först på den 
tekniska prognosen, men när lokaliseringen bestäms till 
Bäckvägen möjligen även på att läget nära Faluvägen kan göra 
daghemmet attraktivt för förbiresande från andra kommundelar.
Genomförande och resultat
Att processen syns okomplicerad kan bero på att alla kompli­
kationer sorterades bort mer effektivt än i andra liknande 
ärenden. Den lokalisering som gav konflikter på tjänstemanrfa- 
nivå avförs från dagordningen. Komplikationen med villor i 
samma detaljplan som förskolan "klipps" bokstavligen bort 
ur planen. Förskoletomten görs till eget planområde.
Ärendet kan jämföras med ärende nr 11 "Pedagogen" i Karlslund 
av två skäl: lokaliseringen och dröjsmålet.
I Karlslund lyckades man placera förskolan i anslutning till 
skolan, trots ianspråktagande av parkmark. Den borgerliga 
gruppen i parknämnden reserverar sig mot beslut att god­
känna planförslaget, men körs över av majoriteten. I Lillån 
kommer motsvarande diskussion inte ens upp på den formella 
politiska arenan utan avgörs till synes på tjänstemannanivå. 
Diskussionen om den alternativa planeringen vid skolan var 
avslutad redan 1977.
Min bedömning av lokaliseringen är följande: Parkområdet 
vid skolan är mycket vidsträckt. Trafikföring till en tomt 
vid skolan är möjlig enligt gällande plan. Läget vid skolan 
är möjligt. Det är också bättre av flera skäl. Samverkan 
förskola-lågstadium underlättas. Syskonens möjligheter att 
hämta och lämna småsyskon på daghemmet underlättas. För­
skolan kan i framtiden användas som fritidshem. Läget i 
upptagningsområdet är mer centralt. Omgivningarna är ännu 
bättre än vid Bäckvägen, eftersom barnen når vidsträckt 
park i stället för åkermark. Sakliga skäl för att inte 
närmare pröva lokaliseringen vid skolan är svårt att finna. 
Varför avfördes alternativet från arenan innan det behand­
lats ens på kontorsremiss?
Min spekulation är att parkkontoret lyckades på tjänstemanna­
niva avfärda en bra lokalisering redan innan de olika 
politiska organen haft uppe detalj lokaliseringen på dagord­
ningen .
I karlslundsärendet reserverar sig fyra facknämnders bor­
gerliga grupper mot planförslaget. I lillåärendet är det
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bara hälsovårdsnämnden, som reserverar sig mot lokali­
sering vid Faluvägen. Den nämnden hade en relevant kvali­
tetsfråga att bevaka, nämligen omgivningshygienen. Den 
politiska enigheten är således påtaglig i lillåärendet. 
Jämfört med hållningen i andra planärenden för förskole- 
tomter är den uppseendeväckande.
Således: politiskt enighet råder och pengar finns avsatta. 
I kön till daghem i kommunen står 1 952 barn enligt en vid 
planfastställelsen 1978 alldeles färsk undersökning. Inak­
tuella köande har då avförts från kön.
I Lillån står vid samma tillfälle 81 barn i "akuta kön . 
Daghemmet ska rymma två avdelningar med 37 platser. Prog­
nostiserat behov av fler platser än daghemmet rymmer finns 
så länge som tidens prognoser sträcker sig (till 1983).
Varför bygger man inte daghemmet förrän över ett år senare 
än Karlslunds och Brickebackens och Lundbys?
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15. Hovsta centrum, Hovsta
Daghemstomten 
tittar fram tv om 
dungen och framför 
blandskogen i bak­
grunden. Här är 
daghemmet ännu 
inte byggt
Daghemmet Fyr­
klövern, sett t
samma perspektiv 
som ovan
LÄGE 78/79: Hovsta är ett f d stationssamhälle 8 km norr om Örebro
centralort mellan järnvägen mot Frövi och riksvägen mot 
Falun. Se fig 2. Där bor vid årsskiftet 78/79 drygt 1 500 
personer. 40 % av befolkningen är under 16 år mot 25 % 
i snitt i kommunen. Nästan inga pensionärer bor kvar i 
Hovsta. Majoriteten av hushållen är barnfamiljer. Omflytt­
ningen är minimal.
Bebyggelsen består dels av äldre egnahemsbebyggelse från ti­
den innan samhället inkorporerades med Örebro kommun, dels
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av gruppbyggda småhus byggda under 70-talet. Den ursprung­
liga bebyggelsen omfattar ca 200 bostäder medan det nyare 
tillskottet är ca 800.
I Hovsta bor 1976, enligt barnomsorgsplan 1978-82, 458 barn 
i åldrarna 0-6 år. Hälften av dem har behov av heldagsom­
sorg. Eftersom det bara finns 80 platser i daghem och få— 
miljehem- tillsammans, är brispen 150 platser. Det står
110 barn i kö, vilket tydep på att många ordnar omsorgen 
privat.
1980 beräknas antalet barn ha ökat, främst genom inflytt­
ningen i nybyggda bostäder. Behovet antas också ha ökat, sa 
bristen är då uppe i 261 platser förutsatt att ett planerat 
daghem i södra Hovsta verkligen byggs. Bristen är således 
mycket stor och den ökar med tiden.
MÅL 78: Att under året bygga ytterligare ett daghem i Hovsta förutom 
samhällets andra daghem som för närvarande byggs i södra 
delen av Hovsta.
PLAN: I anslutning till centrum med skola och daghem finns förut­
sättningar att lokalisera ännu en barnstuga på icke plan­
lagd mark. Den tänkta platsen ligger norr om centrum på 
åkermark invid en markant trädbevuxen kulle. Enligt tidpla­
nen ska marken planläggas under våren -78 och börja byggas 
senare under året.
VERKLIGHET
(83-10-01)
Den 9 november 1981 togs de första barnen emot för inskol­
ning på daghemmet Fyrklövern vid Hovsta Centrum. Kommunen 
hyr lokaler av Svenska Riksbyggens bostadsrättsförening 
för Hovsta Centrum.
Under våren 1978 driver genomförandegruppen planärendet i 
syfte att genomföra det fram till fastställelse. Gruppen 
prioriterar planärendet mer på grund av att det förefaller 
vara lätt att driva igenom, än för att barnstugeplatserna 
känns särskilt angelägna. Gruppen beslutar att avvakta
med att bygga barnstugan.
Avvaktan dokumenteras tydligast i de kommunala bostads- 
byggnadsprogrammen, eftersom Riksbyggen och inte kommunen 
är byggherre. Budgeten dokumenterar därför inte i sin kapi­
talbudget beslut om plangenomförande. Av driftsbudgeten 
framgår inte vilka daghemsplatser som motsvarar angivna 
resurser. I KBP 1978-82 tas hovstadaghemmet upp som bygg­
projekt med byggstart 1978, men enligt efterföljande KBP 
ska bygget inte sättas igång förrän 1981. Riksbyggen som 
är byggherre anmärker på detta. Men byggherren maste av­
vakta tills kommunen annonserar sig som aktuell hyresgäst. 
Detta sker genom informella kontakter, men kan inte ut­
läsas i projektets intervjuer.
Ärendet kommer upp på dagordningen igen vintern 1979, i 
samband med utarbetande av ett serviceprogram för Hovsta. 
Skolan, fritidsförvaltningen och socialförvaltningen behöver 
lokaler till höstterminsstarten 1980 och statskyrkan önskar 
bygga ett församlingshem.
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KALENDER
1977-10-13
1977-11-02
1977-11-23
1978-01-10
1978-01-31
1978-02-09
Olika lösningar diskuteras. Slutligen enas intressenterna 
om att barnstugan ska byggas i det läge som planlades 1978 
med lokaler för fyra avdelningar. Skolan ska disponera 
halva lokalytan för tre klassrum så snart som möjligt, 
dvs från höstterminen 1981. Daghemmet ska få ersättnings- 
lokaler i nyproducerade småhus. Under läsåret 80/81 dispo­
nerar skolan provisoriska lokaler. Kyrkan bereds tomt 
för att bygga församlingshem genom ändring och utvidning av 
gällande stadsplan för centrum.
En planändring genomförs 1981 och daghemmet kan byggas 
så att lokalerna står färdiga för skolan till hösten 1981. 
Byggnadslov söks således inte förrän knappt två år efter 
det att kommunen antagit den första stadsplanen.
Vid ansökningstillfället står det klart att skolan ska dis­
ponera halva daghemmet. Under byggnadstiden drar skolan sig 
ur de planerna. Det finns inte underlag för tillräckligt 
många klasser enligt nya statsbidragsbestämmelser för klass­
storlekar. Utan statsbidrag finns inga möjligheter att bibe­
hålla det planerade lägre elevantalet per klass. Skolan klarar 
sig nu med egna lokaler samt en ny barack på daghemstomten.
Kommunstyrelsens planeringsutskott (PU) beslutar att sända 
elva planförslag avseende förskoletomter på s k förenklat 
kontorssamråd. Ett av de elva förslagen är område vid 
Hovsta centrum. (1)
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 1978. Den inne­
håller medel för 49 nya daghemsavdelningar inklusive utrust­
ning, dvs för ca 735 ej lokaliserade daghemsplatser. (1)
Sociala centralnämnden antar barnomsorgsplan 1978-82. Den 
borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för en ut­
byggnad om 85 % av planens förslag för hela perioden.
Enligt planen ska 580 nya ej lokaliserade daghemsplatser 
anordnas under 1978 förutom de ca 200 platser som skulle 
anordnats föregående år. (1)
Plankontoret presenterar ett planförslag för område vid 
Hovsta centrum inom ramen för kontorssamrådet. (1)
Genomförandegruppen behandlar planförslaget inom kontors- 
samradet och antecknar att den planerade tredje barnstugan 
i Hovsta behövs, trots att en andra kommer att byggas under 
året. (1)
Plankontoret rapporterar resultatet av kontorssamrådet 
till PU. Två förvaltningar i kommunen har anmärkningar på 
planförslaget angående trafikfrågor, teknisk service och 
befintlig vegetation. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ
14-16
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1978-02-15 Kommunfullmäktige behandlar barnomsorgsplan 1978-82. Ären- 
det bordläggs på grund av pågående undersökning av daghems­
kön. (1)
1978-03-09 PU beslutar att sända ett reviderat planförslag på nämnd­
remiss inom ramen för ett paket om tio planförslag för 
förskoletomter. (1)
1978-03-14 Genomförandegruppen antecknar att Hovstaplanen hör till de 
enklare att färdigställa. Ärendet prioriteras därför för 
vidareförande till antagen plan i juni. (1)
1978-03-15 Kommunfullmäktige fastställer sociala centralnämndens för- 
slag till barnomsorgsplan för 1978-82. Den borgerliga 
gruppen reserverar sig. (1)
1978-03-28 Genomförandegruppen beslutar skjuta fram genomförandet av 
Hovstaärendet till 1979. (1)
1978-04-19 Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP-en 
det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1978-82 (KBP) 
vari barnstuga vid HEvsta centrum är upptagen som bygg­
nadsprojekt med byggstart 1978. (1)
1978-05-11 Plankontoret rapporterar till PU att nämndremissen resul- 
terat i godkännande av planförslaget förutsatt att buller­
vall fastställs i planen med reservationer för de borger­
liga grupperna i hälsovårdsnämnden. (1)
1978-05-23 Genomförandegruppen behandlar Riksbyggens förvåning över att 
barnstuga nr III i Hovsta inte finns med bland de aktuella 
projekten. Gruppen beslutar driva planärendet vidare, men 
avvakta genomförandet i väntan på ny behovsutredning.
1978-06-20 Byggnadsnämnden antar förslag till ändrad och utvidgad
stadsplan för Hovsta centrum i Hovsta och Axbergs socknar 
i Örebro kommun. (1)
1978-08-16 Länsstyrelsen fastställer planen enligt ovan. (1)
1979-03-21 Kommunfullmäktige fastställer som bilaga till KELP det 
kommunala bostadsbyggnadsprogrammet för 1979-83 vari 
barnstuga i Hbvsta centrum upptas som aktuellt byggnads­
projekt med byggstart 1981. (1)
1979-10-25 Kommunstyrelsen fastställer det kommunala bostadsförsörj- 
ningsprogrammet för 1980-84 vari barnstuga vid Hovsta 
centrum upptas som byggnadsprojekt med byggstart 1981. (1)
1979-11-28 Samordningsgruppen lämnar på uppdrag av PLANSAM beställ- 
ning till plankontoret på serviceprogram för Hovsta angåen­
de skolstyrelsens, socialförvaltningens och fritidsförvalt­
ningens akuta lokalbehov inför ht 1980. (1)
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ
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1979-12-17
1980-06-23
1980-10-21
1980-11-20
1981-01-27
1981-04-07 
1980-11-11
1980- 11-23
1981- 11-09
GENOMFÖRANDE­
TID:
AKTÖRERS
BEDÖMNING:
(1979/80)
Bostadsrättsföreningen Hovsta Centrum håller sammanträde 
med intressenter enligt ovan varvid man enas om fördelning 
av lokaler samt att arbeta för färdigställande av barnstu­
ga/skolpaviljong till hösten 1981. (1)
Samordningsgruppen lämnar på uppdrag av PLANSAM beställning 
till plankontoret på ändring av stadsplan för Hovsta 
centrum för att möjliggöra byggande av barnstuga/skolpavil­
jong samt församlingshem vid centrum. (1)
Plankontoret sänder på s k förenklad nämndremiss ut förslag 
till ändring av plan fastställd 78-08-16 för att möjlig­
göra byggande enligt ovan. (1)
Plankontoret rapporterar att den förenklade nämndremissen 
resulterat i anmärkningar från två facknämnder (på tjänste­
mannanivå) samt kyrkoförsamlingen angående byggrätt och 
plantekniska detaljer. (1)
Byggnadsnämnden antar förslag till ändrad och utvidgad 
stadsplan för del av Hovsta centrum i Hovsta och Axbergs 
socknar i Örebro kommun. (1)
Länsstyrelsen fastställer planen enligt närmast ovan. (1)
Byggnadsnämnden beviljar Riksbyggen byggnadslov för bygg­
ande av barnstuga vid Hovsta centrum. (1)
Byggstart. Riksbyggen är byggherre. (2)
De första barnen tas emot för inskolning vid daghemmet 
Fyrklövern. Daghemsverksamheten har hela tiden disponerat 
hela barnstugebyggnaden. (3)
Från politiskt mål 1977-01-01 till daghemmets öppnande är 
det 58 månader. Från beslut om avsättande av medel i ett­
årsbudgeten till planfastställelse är det 9 månader och 
till byggnadslov 40 månader samt till öppnandet 47 månader.
F, sociala roteln: Borgarna ville inte ha ännu en barnstuga i 
centrum. Här fördes en politisk diskussion.
F, sociala roteln: Det daghemmet kommer väl så småningom.
F, administrativa roteln: Det är ett besvärligt ärende från 
lokaliseringssynpunkt. Vi diskuterade länge husets place­
ring. Det är svåra markförhållanden, ledningar ligger i 
vägen, infarten till centrum ligger väl nära, vi tar i 
anspråk parkmark som vanligt. Det hela är mycket besvärligt.
Ärendet har varit uppe flera gånger i PU. Det är ett bra 
exempel på hur besvärlig en komplettering i efterhand kan 
vara på grund av park, trafik och markfrågor.
(1) Enligt skrivelse kalenderns datum från i texten under­
struket organ
(2) Enligt uppgift från fastighetskontoret
(3) Enligt uppgift från socialförvaltningen
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F, planroteln: Här hade vi intensiva diskussioner med borgarna. 
De ville rädda dungen. Den skulle enligt deras mening 
reserveras för det rörliga friluftslivet. Jag sa precis 
tvärtom. Dungen var utmärkt utemiljö för daghemsbarnen.
Planen gick igenom till slut, men genomförandet sköts fram. 
Barnstugan kommer att byggas 1981.
F, tekniska roteln: Ärendet är klart. Men lokalerna får dispo­
neras av skolan. Barnomsorgen kommer att bli lite väl 
centraliserad i Hovsta. Vi får dessutom göra en ny tomt 
strax norr om Kårstavägen för barnomsorg. (Om planerna genom­
förs blir det således tre daghem vid centrum, intervjuarens 
anm) .
T, socialförvaltningen: Den barnstugan kommer 1981. Ärendet 
var problematiskt. Det sköts undan av borgarna, som tyckte 
det blev en anhopning av barn vid centrum med tre barnstu­
gor där. De ville också reservera kullen för det rörliga 
friluftslivet.
T, socialförvaltningen: Ärendet är klart när det gäller pla­
nen. Idag är man överens om att daghemmet ska byggas med 
fyra avdelningar. Vi ska disponera en och skolan de andra 
tre. Vi får lägenhetsdaghem med tre avdelningar som kompen­
sation. På det sättet kan vi undvika provisoriska skolbygg­
nader under den korta tiden vi behöver många klassrum.
Det är lättare för oss än för skolan att utnyttja lägenheter 
och fungera ute i bostadsområden.
T, plankontoret : Ärendet är klart.
T, plankontoret : Planen är klar. Det är bara att bygga. Inga 
problem. Bara lite med parken.
T, byggnadsnämnden : Det har jag inte hört talas om.
T, husbyggnadskontoret: Det ärendet har vi inte haft med att 
göra.
IMSE föräldraförening: Det har vi inte hört talas om. Det pla­
neras visst nagot, men vi vet inte v-ar det ligger. Det är 
märkligt att det har blivit för få daghem i Hovsta, trots 
att det handlar om nyplanering av bostäder där (menar att 
Hovsta till stor del är exploateringsområde för nya bostäder, 
intervjuarens anm).
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Figur 28: Utdrag ur förslag till områdesplan för Hovsta aktuellt 
1980.
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Figur 29:Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Hovsta centrum 
utsänt för kontorssamråd 1978 (ovan). Dito förslag sänt pä 
förenklad nämndremiss 1980. Sedemera fastställt och genom­
fört (nedan).
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KOMMENTARER 
Exemplet Hovsta
är intressant därför att det, trots väl dokumenterade behov 
av daghemsplatser, inte genomförs förrän tre år efter 
stadsplanen fastställs. Här påminner ärendet om Bäckvägen 
i Lillån.
När barnstugan väl byggs, gör man det för att hjälpa skolan 
med lokaler och enligt ett byggnadslov beviljat i strid mot 
stadsplanen (med dispens från plan). Gällande stadsplan hade 
ändå upprättats just för barnstugan. Den blev således för­
åldrad under de tre år som hann gå.
Beslut och beslutsunderlag
Det politiska beslutet att bygga daghem i Hovsta bygger 
på målet om fullt utbyggd barnomsorg med daghem som bas i 
centralortens alla delar.
Den politiska bedömningen av behovet bygger på en prognos 
som säger att behovet kommer att öka med tiden vilket är 
ovanligt i Örebro.
Genomförande och resultat
Beslutet att snabbt bereda barndaghemsplatser i Hovsta genom­
förs inte förrän efter tre år trots att detaljerade prognoser 
gjorda åren 1977, 1978, 1979 och 1980 visar en brist kring 
100-150 platser under 80-talet.
En anledning kan vara att man anser lokaliseringen av ännu 
ett daghem till Hovsta centrum mindre lyckad. Man håller 
befolkningen i Hovsta kort med motivet att de är starka nog 
att klara sin barnomsorg själva (jämför situationen i 
Adolfsberg).
Stadsplanen fastställs i ett läge när man tvekar att genom­
föra den trots att resurser för att planläggning behövs 
mer än väl till andra planärenden och trots att hårt av­
gränsade skräddarsydda stadsplaner snabbt blir föråldrade. 
Mark i anslutning till centrum är attraktiv. Konflikter om 
markanvändningen gör planer föråldrade. Detta borde kunnat 
förutses.
Just framtida konflikter om markanvändningen gör 
måhända att beslutsfattarna, när de har chansen, låter 
fastställa plan för mark åt en svag grupp i sammanhanget, 
barnen. Eller är det kommunens partsintresse av att erhålla 
centralt belägen mark för allmänt=kommunalt ändamål, som 
driver planärendet framåt?
För att fatta beslutet att utnyttja den mark man försäkrat 
sig om krävs mer än behov av barnomsorg. Här krävs behov 
av lokaler till en obligatorisk verksamhet som skolans.
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DEL IV DET SAMMANTAGNA RESULTATET
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Kapitel 9. DE FEMTON DAGHEMMEN 
Daghemsutbyggnaden 1978-83
Tablån på nästa sida visar beslutsgången för de femton ärendena 
utefter en gemensam tidsaxel.
Pengar fanns reserverade i ettårsbudgetarna 1978-80 för långt 
fler än de sju daghem som kommunen byggde. Ytterligare två 
anordnades av den allmännyttiga bostadsstiftelsen och Riksbyggen 
såsom bantade lägenhetsdaghem. Ett nybyggdes av Riksbyggen. 
Resterande fem ärenden bordlädes eller förklarades vilande och 
har sedermera avförts från dagordningen.
Av beslutsfattare uttalat motiv att inte genomföra de fem 
återstående daghemsbyggena är att barnomsorgen i kommunen 
redan var fullt utbyggd. Detta påstående kan ifrågasättas, 
eftersom kötiden till daghem i vissa kommundelar samtidigt var 
flera år lång (se Schéele 1, kap 8, ärende 2, 5, 12, 13).
Även om man skulle acceptera barnomsorgen som "fullt utbyggd", 
kvarstår kravet att daghem ska lokaliseras där behovet finns 
enligt den politiska bedömningen. Så blev inte fallet. Av de 
10 daghem som anordnades, lokaliserades fyra till områden med 
svagt behov, medan fyra av de fem avfärdade var föreslagna att 
lokaliseras till högt prioriterade områden. Anledningar till 
avfärdande var inte att de ej genomförda ärendena var svårare 
att genomföra eller representerade sämre lösningar än de som 
genomfördes. Snarare tyder tablån på, att de daghem som hann 
byggas före en viss kritisk tidpunkt kom att utgöra det samman­
tagna resultatet. Planeringsintensiteten var mycket hög 1978. 
Byggandet var intensivt 1979. Vad som inte drevs till byggnads­
lov 1978, skulle bara undantagsvis komma att byggas.
Plan och verklighet
Strategin för daghemsutbyggnaden utgick från att planeringen 
skulle gå nästan på nolltid. Både förtroendemän och planerare 
var medvetna om den orealistiska tidplanen. Förtroendemännen 
var av politiska och strategiska skäl benägna att underskatta 
tiden för lokaliseringsprövningar, planläggningar, upphandlingar 
och byggande. Den alternativprövande, tekniska och legaliserande 
tillblivelsen av daghemsbyggnaderna sågs som ett mer eller 
mindre nödvändigt ont i beslutsprocessen.
Det fanns också bland strategerna från början föreställningar 
om att de tekniska kontoren i onödan krånglade till och förläng­
de planeringsprocessen. En sådan debatt var för övrigt aktuell 
i hela landet vid den här tiden. Olika teorier som att tjänste­
män stärker sin ställning bakom lagar och normer, att de 
fastnat i förlegade planeringsrutiner mer lämpade för tätorts- 
utbyggnader än bebyggelseomvandlingar (1), att staten styr 
kommunerna med orimliga regelverk utan att ta ekonomiska konse-
(1) Be en av en lång rad kommunala skrivelser i frågan, t ex 
Gisslen, Axel, 1978-09-28.
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kvenser av fördyringar, dryftades i massmedia bland politiker 
och även av alternativrörelser (1).
Mitt bidrag till kunskapen om normer och tidsspillan är en enkel 
sammanställning av daghemsärendenas genomförandetider. Vad var 
det egentligen som tog tid? Se tabell 5 nedan.
Ärendena klassificeras enligt två olika villkor för genomförande 
respektive med eller utan konkret resultat. De fyra grupperna 
blir: A. Planlagd tomt finns att tillgå. Endast byggnadslov 
krävs för rättsligt korrekt genomförande. Ärende genomfört.
B. Planändring/planläggning krävs förutom byggnadslov. Ärende 
genomfört. C: Som B, men ej genomfört trots att plan fastställts. 
D: Som B men ej genomfört. Plan ej heller antagen. Ärendena är 
listade inom sin grupp efter genomförandetider definierade i 
tabellen som "typ I".
Beslut
Gruppindelningen visar entydigt vilket politiskt beslut som 
styr om ett daghem verkligen kommer till stånd eller ej. Ett 
politiskt initiativ i form av beslut i SCN, KS eller KF om att 
ett daghem ska byggas ett visst år säger inte att så blir fallet. 
Att en plan antagits och fastställts för ändamålet och under 
tidspress garanterar inte att beställaren utnyttjar den för 
byggande. Att pengar är budgeterade för såväl byggande som 
drift garanterar inte heller ett genomförande. Men att byggnads­
lov begärts och erhållits tycks vara en garanti för att daghem­
met verkligen byggs och tas i bruk. Allt enligt den begränsade 
erfarenhet som de femton ärendena utgör.
Varför framstår byggnadslovet som det faktiska beslutet om 
genomförande? Antagligen för att det fattas efter det att exploa­
teringsavtal slutits mellan byggherre och entreprenör. Avtalet 
förutsätter att KS utanordnat pengar för projektering och byggan­
de. Först i och med exploateringsavtalet är kommunen bunden att 
genomföra beslutet. Följs inte avtalet kan konsekvenserna bli 
dyrbara. Dessutom står det ovillkorliga genomförandet, själva 
byggandet, och hänger på spaden när byggnadslovsbeslutet fattas. 
Redan en vecka efter beslutstillfället är byggprocessen igång, 
en process som inte endast består av ord utan av hårdvaluta: 
pengar och byggnadsmaterial, maskiner och arbetare. Sådan ärende­
handläggning går inte utan vidare att bordlägga.
Tider
Jämför vi gruppen A med gruppen B visar det sig något förvånande, 
att ärenden som inte kräver planläggning tar längre tid än de 
som kräver sådan. Hur stämmer det med debatten om planberedskap 
och planhinder?
(1) Se t ex RRVs revisionsrapport Dnr 1978:765 (1979-10-15) i 
vilken RRV hemställer att berörda statliga myndigheter ska 
redogöra för åtgärder för att förenkla normsystemet för 
barnomsorgen och dess utbyggnad. Se även Prop 1980/81:205 
om förenklade statliga regler inom barnomsorgen. De nämnda 
dokumenten är resultat av några års debatt i frågan om den 
statliga styrningen.
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Tabell 5: Geriomförandetider i månader för femton daghemsären- 
den i Örebro. Genomförandet från politiskt initiativ till 
resultat se I, för planläggning se II, för ev planläggning 
och politiskt beslut om slutförande se III, för beslutsfattande 
se IV.
genom­
förande
från
till
Ärendenr
I
77-01-01
öppnande
II
77-11-02 
budget 78
planfast-
ställelse
III
77-11-02 
budget 78
bygglov
IV
planfast- 
ställelse
bygglov
A. 3 34 - 10 - ärenden 
som ej
1 36 - 12 - krävdeplanlägg-
4 48 19 - ning
5,5(1) 60 - 36 -
B. 10 32 9 10 1 ärenden
1 1 32 9 1 1 2 som kräv­de plan-
8 33 9 10 1 läggning
13 37 9 1 1 2 /ändring
14 49 9 28 19
15 58 9 42 33
C. 6 - 9 - - ärenden
9 - 9 - - som ej slutfördes
5 18 trots plan­
läggning
D. 7 - - - - ärenden
12 som plan­
lädes , 
men där 
inget 
förslag 
gick till 
antagande
Dessutom visar sig planläggningstiden vara extremt kort (se tid 
II), medan tiden för att fatta beslut om att byggnadslov ska 
sökas (2) varierar kraftig (se tid IV). Den sistnämnda varierar 
mest! Tiden från bygglov till inflyttning varierar knappt alls. 
Variationerna illustreras i stolpdiagrammet, figur 31.
(1) 5 representerar Västra Mark medan 5,5 representerar Mark“ 
lyckan.
(2) Tid fran ansökan till beviljat byggnadslov varierar från 
0 till 1 månad.
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Tvärtemot myten, så visar de femton daghemsärendena att den 
tekniska och rättsliga hanteringen av ärendet, dvs planlägg­
ning, byggnadslovsgranskning och byggande gick snabbt och att 
variationen i tidsåtgång mellan ärendena i de avsnitten var 
liten, medan beställarens beslutsfattande om vidareförande 
ibland drog ut på tiden, om frågan inte helt enkelt bordlädes.
I efterhand kan man som ett empiriskt resultat konstatera att 
genomförandet bär på kontinuerligt politiskt beslutsfattande 
och att sådant tar tid. Det direkta verkställandet av beslut 
som ligger fast och hålls aktuella, tycks kunna nedbringas 
till standardiserade tidperioder. I Schiele 2 granskas vad 
beslutsfattandet innebär för typ av avvägningar.
Mot mina påståenden kan man hävda, att de icke genomförda 
ärendena är sådana, där förvaltningarna inte lyckades i sin 
verkställighet. Det kan ha varit den utdragna tekniska hand­
läggningen som bidrog till att de politiska besluten blev 
inaktuella. Möjligen, men tidsuträkten berodde också på 
politiska överväganden om alternativa val. Under tiden inträdde 
intresseförskjutningar. Det var dessa som blev bordläggnings— 
drivande, inte de tekniska problemen. Sadana gar alltid att 
lösa om besluten står fast.
Vem kan för övrigt påstå, att ett daghem inte hade kunnat 
byggas på Kronojorden ? Eller på Västra Mark? Eller på 
någon av alla föreslagna tomter i Adolfsberg? Eller i Tegnér­
lunden? Daghemmen hade haft lika goda kvaliteter i dessa lägen 
som någonsin de byggda.
Resultaten visar, enligt min mening, att fysisk planering och 
upphandling drevs mycket rationellt under 1977 och 1978, 
måhända tack vare att den personella kapaciteten da var hög. 
Även 1979 drevs icke bordlagda ärenden, medan hela frågan om 
att bygga daghem tycks ha fallit i glömska 1980.
Vilka som "glömde" eller bordläde frågan, tjänstemännen eller 
förtroendemännen, beställaren eller verkställaren, diskuteras 
i Schéele 2, liksom varför det blev som det blev. I den skrif­
ten beskrivs även hur planeringen bedrevs ar fran ar med de 
femton daghemsärendena som granskningsunderlag.
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Kapitel 10. BARNOMSORGEN I KOMMUNEN 
Barnomsorgsutbyggnaden 1976-83
Den 1 januari 1984 fanns i kommunen 4 950 platser i den kommu­
nala barnomsorgen för de 9 207 barn i åldrarna 0-6 år som 
bodde där. Det är drygt 400 platser mindre än vad man 1979 (då 
jag intervjuade beslutsfattare och planerare) beslöt att bygga 
före 1984 (enligt BOP 1980-84). Platserna var fördelade med 
2 692 i daghem (54 %) och 2 258 i familjedaghem (46 %). Av 
alla kommunens barn 0-6 år fick 53 % plats (se tabell 6). 
Utbyggnadens fördelning över åren framgår av nedanstående 
tabell.
Tabell 6. Utbyggnad av den kommunala barnomsorgen.
För förskolebarn i Örebro aren 1976-1983. (Källa: Statistik­
avdelningen för åren -76, -77, -78, samt kommunens årliga 
rapporter till Socialstyrelsen därefter. Källan är osäker, 
då samma uppgift ur olika dokument inte alltid stämmer._______
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 tot
efter
1975
Daghem 19 381 161 329 187 327* 45'' -28* 2431
Familjedaghem 7
(0-6 år)
533 200 93 -36 220 16 68 1101
26 914 361 422 151 547 61 40 3532
Summa 77-81 2395 pl varav 1385 i dh och 
1001 i fdh
* Varav minst 100 genom överinskrivning 
''Varav 50 genom ytterligare överinskrivning
* Trots minst 50 genom ytterligare överinskrivningar
Den inramade delen av tabell motsvarar den del av utbyggnaden 
som enligt vallöftet 1976 skulle leda till att barnomsorgen 
var fullt utbyggd i kommunen. Inom den perioden ändrades inte 
vallöftets mål om fullt utbyggd barnomsorg senast 1981.
Enligt 1976 års beräkningar skulle full utbyggnad motsvara 
ca 2 550 platser totalt (se tabell 2).
Enligt tabell 6 ovan har ca 2 400 platser tillskapats. Ett 
hundratal av dem får anses kvitta 1976 års nedgång i platsantal. 
Inte heller var det enligt löftet fråga om att bygga ut med 
hjälp av överinskrivningar. Ytterligare ett hundratal får 
räknas bort. Återstår ca 2 200 platser vilket knappt motsvarar 
vad man lovade, förutsatt att behovsbilden inte förändrats 
under tiden. Löftet var nämligen inte formulerat i antal plat­
ser utan som "full behovstäckning".
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Eftersom källorna är osäkra presenterar jag nedan den plats­
statistik som är underlag för tabell 6. Använder jag BOP 
i stället för förvaltningsstatistil; enligt uppgifter i tabell 6, 
skiljer sig utbyggnaden på uppemot 300 platser vissa år för en 
omsorgsform. Det är således inte möjligt att ur tabell 6 dra 
säkra slutsatser om vilket år respektive omsorgsform främst 
fick sina tillskott.
Man kan emellertid konstatera att det borgerliga blocket inte 
hann skörda resultaten av sina ansträngningar för att före 
valet bygga ut barnomsorgen. De kom i stället under socialde­
mokraternas första år, då socialdemokraterna ytterligare 
spädde pa med platser bl a genom att definiera om platsantalet 
per daghemsvadelning samt kraftigt utöka familjedaghemsverksam- 
heten. 1978 års planering gav utslag under 1979. Den nominella 
ökningen av platser 1981 bestod till stor del av överinskriv­
ningar.
Tabell 7. Antal platser i daghem och familjedaghem.
Barn 0-6 år i Örebro kommun. Avser befintliga platser.
Källa Statistikavdelningen åren 75-78. Socialförvaltningens 
årliga rapporter till Socialstyrelsen:
31/12 år
Form
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Daghem 1360 1379 1760 1921 2250 2437 2764 2719 2692
Familjedaghem 1 150 1157 1690 1897 1990 1954 2174 2190 2258
Summa platser 2510 2536 3450 3818 4240 4391 4938 4909 4950
Full behovstäckning eller ej?
Hur ska man pröva om vallöftet att bygga ut barnomsorgen till 
full behovstäckning genomförts? Har behovet av barnomsorg 
verkligen sjunkit i förhållande till vad man trodde 1976?
Vad säger kommunen själv i sina dokument?
Någon barnomsorgsplan för perioden 1982-85 upprättades inte 
1981, vilket var unikt. Av statlig statistik och senare barn- 
omsorgsplaner framgår att Örebro 1982 hade fullt utbyggd 
barnomsorg, med platser för de 49 7 som hade behov. Året innan 
det magiska 1981 redovisas däremot i statlig statistik en 
brist omfattande 6 % av alla barn. 1981 beräknades 60 % ha 
behov av kommunal barnomsorg. Om kommunen före 1982 kan sägas 
ha byggt bort barnomsorgen så förutsätter det att behovet från 
ett år till ett annat sjunkit från 60 % till 49 % av alla 
barn. Det betyder att 11 7, ytterligare 1 012 barn, uteslöts ur 
kön i förhållande till föregående år. Se tabell 8.
Behovsberäkningarna ändrades 1982 på följande grunder:
1. Det kom att födas fler barn än beräknat.
2. Kvinnors förvärvsfrekvens visade sig stiga mer än beräknat 
enligt nya FOB-en som kom 1980.
3. Behovet bedömdes enligt politiska beslut på annat sätt
15 16
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vilket innebar att barn till ensamstående hemmavarande fäder 
inte som tidigare ansågs ha behov av kommunal omsorg, att 
barn till dagbarnvårdare inte ansågs ha behov av omsorg 
(må vara att vissa mödrar var dagbarnvårdare i väntan på 
annat arbete), att barn födda under året samt deras syskon 
räknas vara berättigade till kommunal barnomsorg, d v s ej 
ha behov av sådan.
Beräkning enbart enligt punkten 3 ovan sänkte det "teoretiska
behovet" med ca 2 300 barn, dvs med över 25 % av alla barn 
i kommunen (1). Resultatet av det nya sättet att beräkna var 
att behovsstegringen stannade vid ett hundratal barn, trots 
att objektiva mått enligt punkterna 1 och 2 ovan, borde peka 
mot skyn.
Barnomsorgssituationen 1981/82 respektive 1983/84 enligt
policystudien
Den översiktliga bilden av barnomsorgsutbyggnaden är, att det 
finns plats för ungefär hälften av alla barn i Örebro inom 
den kommunala barnomsorgen, givet en begränsad andel barn 
under tre år. Ungefär lika många barn har behov av sådan, 
givet att behov definieras politiskt enligt ovan.
Barnomsorgen kan därmed sägas vara fullt utbyggd och vallöftet 
uppfyllt. Till detta kan läggas, att ingen annan kommun i 
Sverige med så stor andel av alla barn i den kommunala barn­
omsorgen redovisade för 1981 så liten brist på platser i för­
hållande till bedömt behov.
Socialförvaltningen i Örebro rapporterade våren 1984 till 
socialstyrelsen, att alla barn 0-6 år som hade behov av kommu­
nal barnomsorg fick sådan (2)!
Barnomsorgssituationen 1983/84 enligt ärendestudierna
"Femton nya daghem"
Möjligheterna att få daghemsplats är närmast utopisk i några 
kommundelar, medan andra har daghem som drivs med tomma plat­
ser. Barn under ett år tas bara undantagsvis emot i kommuna? 
barnomsorg. I praktiken existerar inte valfrihet mellan daghem 
och familjedaghem eftersom fördelningen mellan dessa bägge 
former varierar kraftigt mellan kommundelarna. Andelen familje- 
daghemsplatser varierar mellan 83 och 25 % för barn 0-6 år.
Den aggregerade fördelningen som redovisas i avsnittet ovan,
54 % daghems- och 46 % familjedaghemsplatser, ser ju mycket 
oförargligare ut för den som vill ha valfrihet!
Varje kommundel har idag ansvar för sin barnomsorg (31/12 1984). 
Det finns ingen kommunal överblick över vare sig fördelningen 
mellan platser i daghem och familjedaghem eller över kötider 
inom olika stadsdelar. Offentliga utbyggnadsplaner på sikt 
existerar inte.
(1) Örebro kommun, 1982-06-17, statistikavdelningen.
(2) Blankett 1. "Uppgift om daghem ur plan 1983-87", Örebro 
kommun. Odaterad (ur SOS enkätmaterial).
Intresse för samordnad bild över planeringssituationen tycks 
inte finnas. Där överkapacitet råder stängs daghem och lokaler 
na används för annat. Där brist föreligger skriks detta inte 
ut på torget. Befintliga lokaler anskaffas efterhand i det 
tysta med stöd av fastighetsförvaltningen i kommunen och 
enligt strategin: "Man tager vad man haver". Lokaler som av 
en tillfällighet råkar bli disponibla någonstans i kommundelen 
tas i anspråk.
Vem som bevakar barnens, deras familjers och grannarnas intres 
se av lämpligt lokaliserade och lämpligt utformade trivsamma 
och hälsosamma lokaler för barns arbete, lek och inlärning 
är oklart. Det tycks som om kreativ målinriktad planering för 
att tillfredsställa olika brukargruppers behov av miljöföränd­
ringar ersatts av administration. Detta intryck är giltigt 
för vissa kommundelar men är förhoppningsvis missvisande 
för andra.
Motstridiga resultat
Hur kan policystudien visa att socialdemokraternas vallöfte 
1976 och 1979 uppfylldes, samtidigt som ärendestudierna visar 
ett fläckvis skriande behov? För att förstå de bägge motbil­
derna krävs en analys 1) av hur barnomsorgspolitiken utveck­
las under genomförandets lopp, 2) av den planerande organisa­
tionen som kanal och aktör vid intresseregleringar, besluts­
fattande och genomförande, 3) av orsakerna bakom detta hand­
lande samt 4) av vilka konsekvenser det egentligen fick för 
förskolebarn i Örebro.
En sådan analys görs i skriften Sagt och gjort - fran beslut 
till resultat i kommunal planering (Scheele 2).
Barnomsorgssituationen i siffror
Boende barn i kommunen och antal platser år från år i kommunal 
barnomsorg framgår av tabellerna 8-10 nedan.
Tabell 8. Behovstäckning 1980 och 1981 i % av beräknad andel 
barn 0-6 är med behov av heldagsomsorg enligt fem barnomsorgs- 
planer från 1975-80.
Behovstäckning år
enl plan nr 1 2 3 4 5
1980 63 72 93 93 93,5
1981 73 100 100 100
Förklaringar
Plan nr 1 = Förskoleplan 1975-80
Plan nr 2 = Barnomsorgsplan 1976-81
Plan nr 3 = Barnomsorgsplan 1978-82
Plan nr 4 = Barnomsorgsplan 1979-83
Plan nr 5 = Barnomsorgsplan 1980-84
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(Utdrag ur program till projekt Komplettering med daghem i 
grannskap, sid 4-9)
Utkast
Teoribildning och fältarbete
"PM. DP 1 inom ramprogrammet för BFL/KTH: Ang fortsatt forsk­
ning i Örebro", (bif), beskrivs den gemensamma plattformen 
för fortsatt forskning i Örebro: Forskningen ska vara process- 
inriktad samt behandla brukarnas möjligheter att påverka 
milj öförändringar.
I det följande skisseras en modell för hur undersökningen 
genom studier av tidigare forskning parallellt med fältarbete 
kring ett konkret problem ska utveckla en teori om brukarens 
villkor i planeringen.
Teoriansatsen består av en rad satser som stöds av tidigare 
Örebroforskning (sats 2-5) eller utgör bas för fältarbete 
inom denna undersökning (sats 1 och 6). Satserna 1-6 anvisar 
tillsammans modellen för hur den totala undersökningen bör 
läggas upp.
1. VERLIGHETEN VISAR HUR 
byggd miljö ser ut idag
En teori om miljökompletteringar måste utgå ifrån den miljö 
som ska kompletteras. Teorin svarar då på frågan hur typ:
"Hur ser den miljö ut idag som vi vill komplettera (med daghem)?" 
Teorin har en deskriptiv fas.
Tes om beskrivningsmöjligheter är:
- Fysisk och social miljö är beskrivningsbar i delar som utgår 
från vissa formulerade frågeställningar.
Detta innebär att vi måste göra klart för oss varför vi vill 
beskriva ett utsnitt av en miljö.
2. HISTORIEN BELYSER VARFÖR
byggd miljö i en viss tid behöver kompletteras
En teori ska hjälpa oss att förstå. Alltså måste den vara 
förklarande. Den ska svara på frågan varför: "Varför behöver 
vi komplettera vår stadsbygd (med daghem)?"
Teser om förklaringsmöjligheter är:
- Byggd miljö från olika tider är tillsammans arkiv över so­
ciala, ekonomiska och politiska processer. Var och en är 
minnesbilder från dåtidens förhållanden.
- Mål och normer från olika tider av planering och byggande 
belyser tiders ambitioner och repressioner.
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Det innebär att vi kan studera den fysiska miljön och därmed 
lära oss något om villkoren för den tid då miljön skapades. 
Studier av mål och normer från tiden då miljön planerades ger 
oss något om bakgrunden till dessa villkor. Från den byggda 
mikromiljön genom dess styrmedel når vi upp till de system 
som styrde det sociala livet på den tiden. Går vi sen vidare 
till de system som idag styr motsvarande sociala liv och grans­
kar dagens mål och normer så ser vi räckvidden av den sociala, 
ekonomiska och politiska förändring som ligger bakom dagens 
krav på förändringar i den fysiska miljön. Vi ser orsaker 
i makromiljö till brister i mikromiljön (t ex brist på mark­
reservationer för förskolor).
Kunskap om orsaker ger oss den kraft som behövs för att förändra
- antingen den fysiska ramen - eller det sociala livet - så 
att samstämmighet uppnås.
3. KONFLIKTER ILLUSTRERAR HUR 
byggd miljö bör kompletteras
En teori ska lära oss att utveckla något. Alltså måste den 
vara normativt beskrivande. Den ska svara på frågan hur:
"Hurudan stadsbygd vill vi ha (för våra förskolebarn)?"
Teser om möjligheter att beskriva miljökvaliteter är:
Konflikter mellan socialt liv och byggd miljö kan bero på
- förändringar i det sociala livet sedan den tid då den byggda 
miljön skapades. Konflikterna belyser då en social process.
- avståndet mellan beslutsfattare och brukare. Konflikterna 
belyser då en icke brukaranpassad tillblivelseprocess eller 
förvaltning.
Det innebär att vi genom att vara uppmärksamma på hinder för 
ett gott socialt liv (en god barnomsorg) i den befintliga 
miljön kan fånga upp väsentliga krav på den. Genom att vara 
uppmärksamma på vad som ger möjligheter i den befintliga 
miljön kan vi bevaka goda kvaliteter i densamma.
4. PARTSFÖRHÅLLANDEN FRAMTVINGAR STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR VEM 
byggd miljö ska kompletteras
En teori ska utgå från det samhällssystem vari den ska användas. 
Planering i vårt samhälle är ett "passningsarbete" mellan 
olika intressenters eller aktörers krav på miljön. Dessa krav 
är såväl samstämmiga som motstridiga. Alltså måste teorin 
anvisa en skyldighet att klart uttala vems eller vilkas krav 
pa miljön som gäller eller ska gälla över andras. Teorin ska 
svara på frågan för vem: "För vems skull ska vi komplettera 
vår stadsbygd (med daghem)?" (7). En teori om brukarnes 
villkor i planeringen måste särskilja brukarens krav. Men bru-
(7) Svaret på frågan är inte självklart. Daghem kan byggas för 
barns, för föräldrars, för barnvårdares, för kvinnors 
och/eller för produktionens skull.
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karen är ingen homogen grupp. En teori om villkor innehåller 
teori om makt och om medbestämmande. Teorin måste beakta 
risken eller möjligheten för att olika brukargrupper konkurrerar 
eller samverkar med varandra liksom med tidigare i planerings­
processen medbestämmande aktörer.
Tes om brukaraktören är:
- Olika brukargrupper har motstridiga krav på miljön.
Det innebär att aktörer måste klassificeras utifrån sin roll 
vid den aktuella planeringen. Inom gruppen brukare måste olika 
brukarkategorier särskiljas på sätt som är relevant för det 
aktuella planeringsproblemet.
5. GENERALITET MÖJLIGGÖR VAL AV V I L K E N 
byggd miljö som ska kompletteras för vem
En teori ska vara giltig inom vissa gränser. Alltså måste 
gränser anges.
Tes för avgränsning är:
- Ovanstående satser gäller för alla planeringsproblem vid 
milj ökompletteringar.
Det innebär att daghemsbyggande bara är ett av många önskvärda 
kompletteringar i befintlig miljö som kan förklaras med his­
toria, beskrivas utifrån kunskap om hinder och möjligheter 
för en viss brukarkategori i dagens miljö. Det innebär vidare 
att vissa gemensamma eller liktydiga orsaker till hinder och 
möjligheter kan sökas på en gemensam övergripande nivå.
6. RÅDANDE STYRSYSTEM ANVISAR NÄR OCH PÅ VILKET 
SÄTT
byggd miljö kan kompletteras
En teori blir en strategi om den också innehåller anvisningar 
om på vilket sätt och vid vilken tidpunkt en aktör ska gå 
tillväga för att få tillstånd en önskvärd miljöförändring. 
Tidpunkten visar när det önskvärda blir möjligt. Strategin 
ska svara på frågorna när och hur: "Vid vilket tillfälle och 
på vilket sätt kan jag påverka eller styra en komplettering 
av vår stadsbygd (med daghem)?"
Tes för angreppssätt är:
- Rådande formella och informella styrsystem för förändrad 
markanvändning belyser ekonomiska och politiska strukturer 
i dagens samhälle.
Det innebär att dagens planeringsrutiner på kommunal nivå 
behöver kartläggas, eftersom en strategi för miljöförändring 
( t ex med komplettering av stadsbygd med daghem) inte bara 
kan utgå från vad som är önskvärt utan också från vad som idag 
är möjligt. Medan ekonomiska strukturer snarare än ekonomin 
i sig visar ramar för dagens möjligheter, så visar politisk 
vilja förmågan att utnyttja dem. Det önskvärda får ange rikt-
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ningen av strategins framtida utveckling.
Kommentarer till satserna utifrån tidigare örebroforskning
Sats 2 Den andra satsens del I styrks av resultaten från projekten 
"Örebro, tätortsexpansioner och rumsliga processer" (1) och 
"Processer i bostadsområden i ett barnomsorgsperspektiv" (2).
Den byggda miljön i Örebro, särskilt de större bostadsområden 
som byggts upp efter krigen, ser i stort sett ut som de gjorde 
när de var nya, om man undantar tecken på åldrande och för­
slitning. Detta är varken nödvändigt eller alltid till fördel 
för brukaren. Satsen är inte en truism utan ett konstaterande 
varav följer att grannskap från olika tider symboliserar 
dessa tiders sätt att betrakta boendet. De visar också vilka 
möjligheter och begränsningar som fanns att realisera rådande 
ambitioner.
Den andra delen av satsen styrks av samma projekt. Genomgång 
av normer och mål från tiden för planering och byggande av 
bostadsområden under 50-, 60- och 70-talen visar att dessa 
kunde vara satta i relation till landet i övrigt. I vissa 
avseenden kunde ambitionerna vara högre. Så var fallet med 
utbyggnad av social service. Men det har inte varit så, att 
mål hela tiden höjts i takt med "utvecklingen" i landet eller 
i kommunen. Vissa ambitioner har sedermera sänkts eller blivit 
inaktuella. Daghemsbyggandet, t ex, hölls under 50-talet på 
en nivå som motsvarade efterfrågan. Under 60-talet steg efter­
frågan så kraftig att ambitionsnivån "sänktes" till att uppnå 
en av kommunen antagen norm för utbyggnaden. Att bygga bort 
efterfrågan var inte längre aktuellt, trots att utbyggnaden 
var kraftigare än någonsin. Liknande utveckling rådde inom 
bostadsbyggandet. Trots ökat byggande motsvarade omfattningen 
av färdigställda bostäder allt sämre den aktiva efterfrågan.
En kvot för bostadsbyggandet antogs, i detta fall av staten, 
eftersom den inte kunde acceptera investeringar i bostads­
byggandet till den grad som kommunerna var beredda att göra.
Exemplen visar hur kvantitativa normer och regler kan tillbaka­
visa krav på radikala miljöförändringar. Det är tänkbart att 
kvalitativa normer har haft samma effekt.
Satsen i sin helhet anvisar ett historiskt perspektiv som en 
förutsättning för att förstå varför närmiljön ser ut som den 
gör. Det innebär att de två nämnda studierna kommer att ligga 
till grund för beskrivningar av närmiljöns innehåll och form 
som syftar till att förklara varför miljön har sådana begräns­
ningar att komplettering blivit aktuell.
Sats 3 Den tredje satsen styrks av resultat från projekten "BIBOP" och 
projektet "Studie av yngre skolbarns livsvillkor i två bostads­
områden i Örebro" (STYS) (3).
Studier inom ramen för projekt BIBOP av daghemsbyggnader och 
bostäder från olika tider visar att det inte bara är otids­
enlig utrymmes- och utrustningsstandard som gör äldre lokaler 
mer tungarbetade än nya. Kvaliteter som rumssamband, rumsin- 
delning och måttförhållanden skiljer dessa åt och medför 
svårigheter att driva en verksamhet, eller att bo så som dagens
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brukare önskar. Daghemmens tidigare stränga åldersindelade 
verksamhet återspeglas i äldre daghems planlösningar. Samar­
bete i arbetslag försvåras i sådana lokaler inte bara av socia­
la relationer utan också av byggda "barriärer".
Intervjuer med skolbarn inom ramen för projekt STYS visade att 
beslutsfattare inom planeringsprocessen inte hade samma kunskap 
om hur barnmiljö borde vara utformad som barnen själva. 
Planerare hade sällan studerat resultatet av sina planer och 
kunde därför inte veta hur de egentligen fungerade. Bl a 
nämnda studier kommer att ligga till grund för en analys av vad 
som är "god miljö" och därmed hur den befintliga miljön bör 
kompletteras. Analysen bör anvisa vilket av alternativa lös­
ningar som är bäst för barnen.
Sats fem påstår att det finns en viss generalitet i ovan 
förda resonemang. I denna undersökning kommer enligt resonemang 
under "Problemområde, specifikt", barnomsorgsperspektivet 
från projekt BIBOP att behållas. Kompletteringsplanering hand­
lar då om planering för byggande av förskolor i redan ian- 
språktagen tät stadsbygd.
Sats fyra styrks av resultat i Projekt "Brickebacken" (5). 
Brukargruppers önskemål om förändringar av den service som 
finns i grannskapscentrat går stick i stäv med varandra. I 
denna undersökning tar vi ställning för de förskolebarn som 
behöver plats på daghem. Det innebär att i projekt BIBOP (2) 
utförd analys av "god barnomsorgsmiljö" kommer att ligga 
till grund för analys av den färdigställda daghemsmiljöns 
kvaliteter.
Den sjätte satsen .anvisar behovet av en kartläggning av dagens 
planeringsrutiner på kommunal nivå. Detta är inte tidigare 
gjort. Därför kommer en fältstudie i Örebro att läggas upp 
för att täcka denna kunskapslucka.
Sammanfattning av modellens utseende
Historiska studier förklarar varför en miljökomplettering 
krävs. Studier av konflikter mellan socialt liv och fysisk 
miljö visar hurudan miljön bör vara, dvs vad planeringen ska 
leda till. Ställningstagande för en specifik brukarkategori 
ger svar på vad som är funktionell respektive dysfunktionell 
planering d v s vi vet vems behov som planeringen ska till­
fredsställa .
Modellen kan användas till förmån för vilken aktör som helst. 
Studier av dagens verklighet ger oss slutligen svar på när 
och hur planeringen skall bedrivas dels för att problemet 
skall undanröjas dels så att den som ska använda miljön ska 
kunna deltaga i eller på annat sätt påverka planeringen.
Svar på varför daghem behövs och hur de bör se ut med hänsyn 
tagen till förskolebarnen kan hämtas i tidigare utförd Örebro- 
forskning samt i annan forsknings- och utredningsverksamhet.
Var de bör ligga och hur de ska tillskapas tillhör de frågor 
som denna undersökning ska inhämta kunskap om. Historiska och 
kvalitativa studier kompletteras därmed med kvantitativa och
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planprocesstekniska samt med studier av planeringsprocessen 
som en social process. Parallellt med studier av det konkreta 
problemet, "fältarbetet", ska teoribildningen vidareutvecklas.
1. Egerö, B
2. Schéele, A
3. Ögren, K
5. Fleetwood (Söderman, L, Folkesson, H, Thiberg, S
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POLICYSTUDIEN: intervjublankett
panelintervju, KOMP, 1979
IP: (namn)
intervjuvarv I
barnomsorgsplan 1976-1981 
reservationen 1976 
underlag plan
övriga intressen i utbyggnaden
Ang situationen kring
interjuvarv II
barnomsorgsplan 1980-1984 
oppositionens uppfattning 
underlag plan
övriga intressen i utbyggnaden
Frågor :
1. Vilka politiker drev frågor kring planen 
pådrivare för utbyggnad
bromsare av plan resp av utbyggnad
2. Vilka tjänstemän (adm, soc, fys, fstg, ek, hus, etc) 
drev på
bromsade
3. Vilka näringslivs el liknande representanter 
drev på
bromsade
4. Vilka opinionsbildare var aktiva 
för utbyggnad
mot utbyggnad
5. Vilka brukargrupper (föräldrar personal övriga) agerade 
för utbyggnad
mot utbyggnad
6. Vilka intresseorganisationer i övrigt 
för
mot
7. Vilken typ av aktörer hade det största inflytandet 
som pådrivare
som bromsare
8. Hur gick man vidare efter beslut kring planen
9. Vilka grupper eller individer lade upp strategin
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PANELINTERVJU KOMP DAT
BAKGRUNDSDATA IP:
1 . Kön
2. Ålder
3. Utbildning
Yrke/befattning år år år
4. Familj Barn ålder
5. Barnomsorg i fam
6. Boendeform
7. Vilka av nämnda aktörer känner du mest genom att du ofta 
samarbetar med dem
8. Vilka känner du mest "privat"
9. Är du släkt med någon
10. Vem av nämnda har störst möjlighet att påverka planerings­
processen
politiska beslutsstadiet innan planen är antagen 
genomförandet (från planantagande till driftsstart)
11. Vad innebär "planering" för dig
12. Har du själv någon möjlighet att påverka planeringen eller 
beslutsfattandet kring plan och plangenomförande
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PANELINTERVJU 1976 (BIBOP)
(utdrag ur "Daghem och grannskap", BFL rapport 3:1979, remiss­
upplaga, sid 10:3-10:4)
20 personer lottades fram var och en representerande en "cell" 
inom den kommunala hierarki som planerar daghems- och familje- 
daghemsutbyggnaden resp verksamheten. De 20 cellerna var:
toppolitiker (perioden 1973-76):
- kommunalråd för sociala roteln
- dito administrativa roteln (ekonomisk långtidsplanering, 
fysisk planering)
- dito tekniska roteln (fysisk detaljplanering, byggande, 
fastighetsförvaltande)
politiker med ordförandeposter (perioden 1973-76):
- styrelse, nämnds- eller utskottsordförande inom sociala 
roteln
- dito, med ansvar för fysisk planering eller byggande inom 
administrativa eller tekniska rotlarna
övriga politiker (perioden 1973-76):
- inom sociala roteln 
chefstj änstemän:
- för socialförvaltningen
- för förvaltning som bedriver fysisk planering(plankontor, 
utredningskontor)
- för förvaltning som bedriver ekonomisk planering 
övriga tjänstemän:
- inom socialförvaltningen
- inom förvaltning för fysisk planering
särskilt berörda tjänstemän:
- chef för sektionen för barntillsyn, sedermera avdelningen 
för barnomsorg
- övrig administrativ tjänsteman inom barnomsorgsavdelningen 
med arbetsuppgifter av administrerande eller förmedlande art
- dito
personal i driften:
- förskollärare verksam på daghem
- barnsköterska verksam på daghem
- dagbarnvårdare
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rer till 
metoden
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brukare :
- föräldragrupp från studiecirkel på ett daghem
- ledamöter i IMSEs arbetsgrupper (3)
Summa 20 celler med 18 IP samt 2 IP-grupper.
Intervjuerna genomfördes som strukturerade samtalsintervjuer. 
Dessa berörde åtta frågeområden med ca sex frågor inom varje 
område. De åtta områdena handlade om:
- daghem och familjedaghem allmänt (varför finns daghem, (4) 
vilka barn går på daghem)
- mål för verksamheten (IPs mål, samhällets, bästa omsorgs- 
formen, karakteristika för bra daghem)
- fysisk planering för daghem (hur planera, lokalisera, ut­
forma i enlighet med målen
- IPs kunskap om verksamheten på daghem (har IP varit på något 
daghem, vad gör man där, för- och nackdelar med olika om- 
sorgsformer inklusive förälder hemma)
- bra och dåliga daghem (finns det bra och dåliga daghem, 
karakteristika, orsaker, bostadsområdets roll, statusskill­
nader, föräldrars val av omsorgsform resp institution, 
konsekvenser)
- IPs och andras roll (inom planering, verksamhet)
- IPs bakgrund "val" av omsorgsform för egna barn, IPs ålder)
Intervjun som var av idéskapande karaktär ger inte underlag 
för generaliseringar. Urvalet innebar följande: I åtta av de 
20 cellerna existerar bara en individ. Där var urvalet således 
enbart strategiskt. I de övriga förtroende och tjänstemanna­
cellerna varierade antalet per cell mellan två och ca 1 300.
(3) IMSE är en organisation för daghemsföräldrar i Örebro kom­
mun som är uppbyggd av representanter från alla daghem 
samt av fyra arbetsgrupper. Styrelsemedlemmar finns ej. 
IP-grupp var förtroendevalda aktiva arbetsgruppsmedlemmar.
(4) Daghem betecknar i detta avsnitt såväl daghem som familje­
daghem.
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ÄRENDESTUDIEN: intervjuunderlag, panel- och nyckelpersons- 
intervju 1979, KOMP
Följande daghemsprojekt är aktuella 1977-79 i Örebro central­
ort (se karta)
IP ombeds kommentera vart och ett utifrån fråga 1-4.
1. Hur är läget för resp ärende? Var i processen ligger det, 
tidplan?
2. Vad är din roll?
3. Hur anser du att det går? Varför?
4. Vilka är inblandade? Vilka hindrar, försvårar, driver fram?
5. Välj ut ett projekt (ärende) som du tycker är ett bra 
skolexempel på planering och där resultatet också blivit bra.
6. Välj ut ett exempel på ett krångligt ärende, som ändå gick 
att genomföra samt ett som var så krångligt att det inte 
gick. Dina exempel ska samtidigt vara sådana som du tycker 
vore intressanta att få belysta och diskuterade.
7. Har jag glömt förteckna något aktuellt ärende/projekt?
Hovsta centrum: Planutvidgning vid parkmark vid daghemstomt i 
befintligt tätortscentrum.
Lundby : Ändring av specialområde av skyddszonskaraktär vid 
bostadsbebyggelse.
Tegnerlunden : Ändring av parkmark inom "Stenstaden".
Kv Kronojorden: Ändring av parkmark vid bostadsbebyggelse.
Kv Talgoxen: Utvidgning av befintligt A-område över parkmark 
vid bostadsbebyggelse.
V Mark: Ändring av parkmark inom landstingets sjukhusområde.
Krontorpsgat: Ändring av specialområde av skyddszonskaraktär 
samt av parkmark vid kontors- och servicebebyggelse.
Kv Organisten: Ändring av parkmark vid bostadsbebyggelse.
Stenåsvägen: Ändring av Bs-område samt utvidgning av plan.
Björkrisvägen: Ändring av parkmark i bostadsbebyggelse.
Smedstorpsvägen: Ändring av parkmark vid bostadsbebyggelse.
Kv Pedagogen: Ändring av byggnadsyta inom befintligt A-område, 
avsett för skola, vid bostadsbebyggelse.
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Marieberg: Stadsplaneläggning av byggnadsplan i avsnitt för 
parkmark delvis av skyddszonskaraktär samt för A-område.
Diskuterat ianspråktagande av A-område i äldre fastställda 
planer.
Färdemansgat: Ianspråktagande av A-område, avsett för lekskola 
som är omgivet av parkmark och bostadsbebyggelse.
Karl Johans Park: Ianspråktagande av A-område avsett för fri­
kyrka och omgivet av parkmark inom "Stenstaden".
Bäckvägen : Planläggning i anslutning till bostadsbebyggelse i 
Lillån.
Norra Oxhagen: Planläggning i samband med planläggning för 
bostadsändamål på jordbruksmark.
Gustavsvik: Planläggning i samband med planläggning för bostads­
ändamål på f d flygfält.
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Mål och riktlinjer för omsorgen om barn och ungdomar enligt
socialtjänstlagens § 12
Sol 12§ "Socialnämnden skall
verka för att barn och ungdom växer upp under trygga 
och goda förhållanden
i nära samarbete med hemmen främja en allsidig per- 
sonlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 
utveckling hos barn och ungdom
sörja för att barn och ungdom som riskerar att utveck­
las ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver 
och, om hänsyn till den unges bästa motiverar det, 
vård och fostran utanför det egna hemmet.
o All den verksamhet som socialtjänsten bedriver för 
barn- och ungdomsgrupper kallas Omsorger om barn och 
ungdom.
o Målen för socialtjänstens arbete med barn och ungdomar 
är att
'... i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa 
möjliga betingelser att rikt och mångsidigt utveckla 
sina känslo- och tankemässiga tillgångar,
... lägga grunden till att barnet utvecklas till en 
öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse 
och till samverkan med andra samt att kunna komma fram 
till egna omdömen och problemlösningar,
... hos barnet lägga grunden till en vilja att söka 
och använda kunskap för att förbättra såväl egna som 
andras levnadsvillkor.'
o Förebyggande arbete för barn och ungdom är en av 
socialtjänstens viktigaste uppgifter.
o Kommunen har huvudansvaret för att samhället planerar, 
bygger och anordnar verksamheter för barn och ungdomar.
o För socialtjänstens del gäller detta ansvar förskola, 
dvs daghem och deltidsgrupper, samt fritidshem och 
kommunala familjedaghem. Socialtjänsten ska också 
bedriva uppsökande verksamhet, ge information och 
rådgivning samt behandling och social hemhjälp.
o Om behovet inte tillgodoses på annat sätt ska kommunen 
sörja för att de barn som på grund av föräldrarnas 
förvärvsarbete, studier eller andra skäl behöver om­
vårdnad får det.
o Kommunen är skyldig att anvisa plats i förskola för 
barn från och med höstterminen det år barnet fyller 
sex år.
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o Genom uppsökande verksamhet ska socialnämnden ta reda 
på vilka barn som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. De ska 
anvisas plats i förskola tidigare.
o Socialnämnden ska vidare verka för att de barn som 
behöver plats i förskola eller fritidshem verkligen 
utnyttjar sina platser samt informera deras föräldrar 
om verksamhetens syfte.
o Socialnämnden ska i sitt arbete med barn och ungdom
samarbeta med skolstyrelsen, fritidsnämnden och kultur-, 
nämnden liksom mödra- och barnhälsovården."
(sid 110, 111, Socialtjänst, översikt över socialtjänst­
reformen, 1980).
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